

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**1025 - Vysoušení vzduchu na vybraných objektech JVS – I. etapa**

Číslo smlouvy objednatele : 1025/20/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : -

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1 Zhotovitel :** SEN-vysoušecí technika s. r. o.

Záhoří 20, PSČ 378 21 Kardašova Řečice

Spisová značka : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9663

Zastoupený : Františkem Němcem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : František Němec – jednatel společnosti

ve věcech technických : František Němec – jednatel společnosti

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Tábor

Číslo účtu : 9931910257/0100

IČO : 260 235 12

DIČ : CZ26023512

Číslo telefonu : +420 777 818 281

Číslo faxu : -

Email : nemec@odvlhcovani.cz

ID datové schránky : m5t4jb

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	14.12.2020
Dokončení stavby	25.06.2021
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	25.06.2021

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	2 971 006,73 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	133 022,07 Kč
Cena celkem bez DPH	3 104 028,80 Kč
Cena DPH 21%	651 846,05 Kč
Cena včetně DPH	3 755 874,85 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1

V Bechyni, dne

V Českých Budějovicích, dne

26-07-2021

Zhotovitel:



Záhoří 20
378 21 Záhoří
IČO: 26023512, DIČ: CZ26023512

Objednatel :

SEN-vysoušecí technika, s.r.o.

František Němec
jednatel společnosti

Jihočeský vodárenský svaz

Projednáno a schváleno představenstvem JVS
Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva

dne 15.6.21

č. usnesení 297/2 Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
37001 České Budějovice

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Těsnění průsaků
Stavba :	1025 Vysoušení vzduchu na vybraných objektech JVS – I.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	SEN - vysoušecí technika, s.r.o., 378 21 Záhoří 20
Číslo smlouvy :	1025/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 ČS Bukovec

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	jedná se o nárůst objemu sanačních prací z důvodu postupující degradace ŽB stěn akumulací v chodbě. Do budoucna bude potřeba sanovat vnitřní stěny akumulací.
Cena změny :	133 022,07 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
SEN - vysoušecí technika, s.r.o.	František Němec	23.06.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jan Brož	23.06.2021	
TDS Nebyl ustanoven.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	23.06.2021	

Záhoří 2
378 21 Záhoří

IČO: 26023512, DIČ: CZ26023512

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Těsnění průsaků

Stavba:

1025 Vysoušení vzduchu na vybraných objektech JVS - I.etapa

Objekt:

SO 02 - ČS Bukovec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 022,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				133 022,07	
D		6	Úpravy povrchů. Podlahy a osazování výplní				133 022,07	
7	K	612821002-1	Sanace vlhkých míst v suterénu	m2	10,790	693,00	7 477,47	
8	K	612821002-2	Sanace průsaků v chodbě mezi akumulacemi	m2	4,100	693,00	2 841,30	
9	K	612821002-3	Sanace průsaku odkalovacího a odtokového potrubí	m2	0,600	693,00	415,80	
17	K	985422-1	Těsnění průsaků - injektáž trhlin - chodba mezi akumulacemi	m2	13,830	3 750,00	51 862,50	
18	K	985422-2	Těsnění průsaků - injektáž trhlin - sanace průsaků odkalovacího a odtokového potrubí	m2	11,800	3 750,00	44 250,00	
19	K	985422-4	Těsnění průsaků - injektáž trhlin - vstupní potrubí do akumulací	m2	6,980	3 750,00	26 175,00	