

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1284/16/s0-d1

číslo smlouvy zhotovitele: 2601600401

„VDJ Chotýčany – rekonstrukce fasád“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Se sídlem:

S.K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČO : 49021117

DIČ : CZ 49021117

zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným
k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského
vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430

fax: 386 102 439

e-mail: kroupa@jvs.cz

1.2. Zhotovitel :

Stavatelství Briezstienský s.r.o.

se sídlem:

K Rybníku 1/37

České Budějovice

370 10

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 568268309/0800

IČO: 26080044

DIČ: CZ26080044

tel./fax.: 602442073

e-mail: briezstiensky@tiscali.cz

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1284/16/s0 uzavřené dne 19.4.2016 následovně:

6. Cena

Na základě přiloženého Soupisu víceprací se cena díla upravuje takto:


Původní cena bez DPH	1.198.072,69 Kč
Vícepráce	63 834,16 Kč
Nová cena díla bez DPH	1. 261.906,85 Kč
DPH 21%	265.000,44 Kč
Cena včetně DPH	1.526.907,29 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č. 1) Změnové listy

V Českých Budějovicích, dne 22.7.2016

Objednatel :



Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva JVS

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.**
K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
IČ: 260 80 044 Tel.: 602 442 073

.....
Ing. František Briezstienský
jednatel společnosti

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



JVS

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: VDJ Chotýčany - rekonstrukce fasád

Číslo projektu: 1284

Číslo a název objektu: VDJ Chotýčany

Por. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1.	21.6.2016	131203 101	Hloubení zapažených i nezapažených jam do 100 m3 v hornině tř. 3	Jedná se o obnažení stávajícího vodovodu pro obec Chotýčany a o úpravy prostupu chráničky do AK vodojemu.	Zamezení průsaku dešťové vody do AK VDJ Chotýčany.
2.	21.6.2016	131203 109	Příplatek za lepivost	dtto	dtto
3.	21.6.2016	162701 105	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000 m	dtto	dtto
4.	21.6.2016	162701 109	Příplatek k vodorovnému přemístění: 5x2,80	dtto	dtto
5.	21.6.2016	174101 101	Zásyp jam a rýh do 100 m3 sypaninou se zhuštěním	dtto	dtto
6.	21.6.2016	175111 101	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně	dtto	dtto
7.	21.6.2016	583312 000	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	dtto	dtto
8.	11.5.2016	622001	Opatření proti hnízdění ptactva pod filmsou AK	Znemožnění ptactvu ve tvorbě hnízd.	Znemožnění ptactvu ve tvorbě hnízd.
9.	8.6.2016	622142 002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem, včetně lepicího tmělu = Akumulace jižní strany objektu.	Stěna opravena a napenetrována. Z estetického hlediska došlo ke změně spočívající v potažení stěn sklovláknitým pletivem + penetrace + silikonová omítka.	Estetické hledisko - lepší řešení.
10.	8.6.2016	622142 121	Tenkovrstvá silikonová omítka včetně penetrace stěn	dtto	dtto

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



JVS

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: VDJ Chotýčany - rekonstrukce fasád

Číslo projektu: 1284

Číslo a název objektu: VDJ Chotýčany

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
11.	8.6.2016	622131 121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	dtto	dtto
12.	8.6.2016	441284 211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov.	dtto	dtto
13.	11.5.2016	611350 802	Vrata plastová dvoukřídla plná zateplená 3450/3750	V PD byla uváděna vrata o rozměrech 3000/3000 mm. Skutečnost 3450/3750	Chyba projektanta.
14.	25.5.2016	961044 111	Bourání základů z betonu prostého - ruční odbourání a začistění stěny	Zamezení průsaku do Armaturní komory v místě průchodu vodovodu zásobujícího obec Chotýčany	Požadavek provozu
15.	25.5.2016	711142 559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	dtto	dtto
16.	25.5.2016	628322 820	Pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60S35	dtto	dtto
17.	8.6.2016	767001	Úprava kabelů k anténám	Jednoduchá konstrukce přichycená k oplechování atiky.	Zamezení stékání dešťové vody na fasádu.

* může být doloženo na samostatném listu

(+)



Číslo a název objektu :	VDJ Chotýčany
-------------------------	---------------

Rozdíl mezi SoD celkem Kč: 150 221,58

Schválil :		E 760 80 044 Tel : 602 442 679	
Inženýr stavby / TDI	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Architektonicko-stavební ATELIER SIEBERT	Ing. Danilo Siebert	1.7.2016	
Inspektor objednatel	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz	Jaroslav Gazda	1.7.2016	 (5)

Změnový list č. 1 - část 1

(-)



JVS

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: VDJ Chotýčany - rekonstrukce fasád

Číslo projektu: 1284

Číslo a název objektu: VDJ Chotýčany

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1.	8.6.2016	622131 121	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn včetně penetrace	Původně měly být stěny akumulací pouze vyspraveny a natřeny. Stěny byly opraveny a napenetrovány. Místo nátěru bylo dohodnuto přetažení stěn perlínkou a natažení tenkovrstvé silikonové omítky.	Pohledově lepší řešení.
2.	11.5.2016		Vrata plastová dvoukřídla plná zateplená 3000/3000, pravá	Ve skutečnosti jsou třeba vrata větší: 3450/3750 mm	Chyba projektu.
3.	25.5.2016		Montáž žebříku do zdi s bočnicemi z profilové oceli	Nebylo realizováno.	Požadavek provozu.
4.	25.5.2016		Příplatek k ceně za montáž žebříku, ochranný koš svařovaný	Nebylo realizováno.	Požadavek provozu.
5.	25.5.2016	553650 010	Ocelový žebřík s ochranným košem, dl. 6,8 m, š. 0,48 m	Nebyl realizován.	Požadavek provozu.

(-)



Název projektu:	VDJ Choťčany - rekonstrukce fasád
-----------------	-----------------------------------

Číslo projektu :	1284
------------------	------

Číslo a názov objektu :	VDJ Chotýčany
-------------------------	---------------

Zhotovitel/dodavatel:			
Společnost	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Staviteľství Briežstienký s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice	Ing. Frant. Briežstienký	30.6.2016	
StAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 Tel.: 602 442 073			
Schválil :			
Inženýr stavby / TDI	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
.....			
Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Architektonicko - stavební ATELIER SIEBERT	Ing. Danilo Siebert	1.7.2016	
Inspektor objednatel	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz	Jaroslav Gazda	1.7.2016	