

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO**1387 – Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS
Hlavatce**

Číslo smlouvy objednatele: 1387/23/p1-d1
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023 29/1814 10

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** EKOEKO s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 8379 u Krajského soudu v Č. Budějovicích
Zastoupený : Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Josef Smažík, jednatel
ve věcech technických : Ing. Milan Průcha, projektový inženýr
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 41544-231/0100
IČO : 25184750
DIČ : CZ25184750
Číslo telefonu : +420 385 775 111
Email : ekoeko@ekoeko.cz
ID datové schránky : nja3aff
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:**8. CENA**

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy o dílo Zhotovitelem je odsouhlasena oběma smluvními stranami takto:

Cena dle SOD	1 091 400,- Kč
Cena víceprací (výkony dle fází)	62 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 153 400,- Kč
Cena DPH 21%	242 214,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 395 614,- Kč

Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- Cena bodu 4.1.1 a) Projektové práce (PČ) – DPS se navyšuje o 62 000 Kč bez DPH

Odůvodnění: Vícepráce v rámci DPS je vyvoláno změnou technického řešení oproti původnímu zadání projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích, dne

Zhotovitel:



EKO EKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti

V Českých Budějovicích, dne

17-10-2024

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel
Jihočeský vodárenský svaz
8.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Příloha č.1 - Výkony dle fází

CENA CELKEM
1 108 400 Kč

Rekapitulace
1 153 400 Kč

vypisuje uchazeč u "ANO"

Pozn. Změny předmětem dodatku č.1 žlutě podbarveny

0 a)	STU	Studie a práce obdobného charakteru			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 a)	0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	- Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů	NE					kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy		měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
			0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie	- Zpracování studií vnitřního vybavení objektů - Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technicko - ekonomických						kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		0.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)		NE				viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)			

1	VSP	Zabezpečení vstupních podkladů		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	ANO	15 000 Kč	26 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATŇUJE SE	
		1.2	Inženýrská činnost (IČ)								

0 b)	EIA	Environmental Impact Assessment		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy		měsíců, od data převzetí stavby	
		0.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)					kalendářních dnů pro předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA			

2	DUR IČ ÚŘ	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ ÚŘ)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		2.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy		měsíců, od data nabytí právní moci ÚŘ	
		2.2	Inženýrská činnost (IČ)					kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚŘ, od data předání a převzetí finální verze DUR			

3	DSP IČ SP	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	ANO	430 000 Kč	510 000 Kč	7	120	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby vydání kolaudačního souhlasu
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP					14	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	
		3.2	Inženýrská činnost (IČ)	ANO	80 000 Kč			7	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání UR+SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby nabytí právní moci SP
		3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE					kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci UR	do doby dokončení realizace stavby (u OHL) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP)
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP						kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	
		3.4	Inženýrská činnost (IČ)	NE					kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby zahájení realizace stavby (u OHL) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)
		3.5	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE					kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby dokončení realizace stavby (u OHL) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP)
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP						kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	
		3.6	Inženýrská činnost (IČ)	NE					kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby zahájení realizace stavby (u OHL) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)

4 a)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) s předcházející fází projektu			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		4.1 a)	4.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO	452 000 Kč	462 000 Kč	7	180	kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci SP	60	měsíců, od data převzetí stavby	
			4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS						14	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek			
		4.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	ANO	10 000 Kč	viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 a)		do doby vydání kolaudačního souhlasu				
4 b)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		4.1 b)	4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE					kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy		měsíců, od data převzetí stavby	
			4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS							kalendářních dnů, ode dne předání připomínek			
		4.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	NE		viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 b)		do doby dokončení realizace stavby				
5	DSJ IČ DSJ	Jednostupňový projekt (DSJ)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) . Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Přílohy č.12, v podrobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE					kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy		měsíců, od data převzetí stavby	
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSJ							kalendářních dnů, ode dne předání připomínek			
		5.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání jednostupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (popřípadě 2.2).	NE		viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 b)		do doby dokončení realizace stavby (nebude-li vydáno SP) nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)				
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		8.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	NE			NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE		NEUPLATŇUJE SE		
			Projektové práce (PČ) - zapracování připomínek objednatele										
		8.2	Inženýrská činnost (IČ)	Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.	NE								
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		9.1	Projektové práce (PČ)	Výkon občasného autorského dozoru (AD) - cestovné	ANO	9 200 Kč	80 400 Kč	7	po dobu realizace stavby		60	měsíců, od data převzetí stavby	
				Výkon občasného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů na cestě		11 200 Kč							
				Výkon občasného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů		60 000 Kč							
9.2	Inženýrská činnost (IČ)		NE		NEUPLATŇUJE SE		NEUPLATŇUJE SE						
11	DPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		11.1	Projektové práce (PČ)	Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS)	NE				NEUPLATŇUJE SE				
		11.2	Inženýrská činnost (IČ)	Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.	ANO	30 000 Kč	30 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE	7	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyzvání objednatelem		60	měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu
12	Dokumentace bouracích prací	Dokumentace bouracích prací			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA		
		12.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	NE					kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy		měsíců, od vydání rozhodnutí o zrušení vodního díla a jeho odstranění	
			Projektové práce (PČ) - Předání a převzetí finální verze Dokumentace bouracích prací							kalendářních dnů, ode dne předání připomínek			