

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

číslo smlouvy Zhotovitele: 2162

číslo smlouvy Objednatele: 1418/16/s0 - d1

1. Smluvní strany

1.1

Zhotovitel : PROTOM Strakonice s.r.o.
Písecká 290
386 01 Strakonice
zastoupený : Ing. Luděk Jozou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Luděk Joza, jednatel společnosti

ve věcech technických : František Peterka, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu : 812803773/0300

IČO : 43841252

DIČ : CZ43841252

Tel : 383 313 920 Fax : 383 313 933

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Tímto dodatkem č. 1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘADU VELEŠÍN – ŘÍMOV A VODOVOD PRO OBEC VESCE“

4. Čas plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje k :

Dokončení Stavby: z důvodu nepříznivých klimatických podmínek do 31. 3. 2017


Předání Stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 10. 4. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

Ve Strakonicih dne 16. 1. 2017

V Č. Budějovicích, dne 15 -02- 2017

Zhotovitel:



Ing. Luděk Joza
jednatel

(14) **PROTON** STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

Objednatel :



Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 14.2.17

č. usnesení 248/4

ověřeno Princ