

**Dodatek č. 1 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

Číslo smlouvy objednatele: 2011198T

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Mgr. Stanislavem Eichlerem – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Za kterou jedná: Ing. Pavel Keller na základě plné moci ze dne 22.12.2010,
ředitel závodu Sever

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, č.ú.: 7408-201/0100

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes potok v Krásném Lese ev.č. 2911-3**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany si přejí upravit platební podmínky dle Smlouvy tak, aby došlo k plynulejšímu čerpání finančních prostředků určených k úhradě ceny za dílo.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek II odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, a to od jeho doručení zhotoviteli, není-li požadován pozdější termín přerušení provádění díla. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Kromě případů, kdy k přerušení provádění díla došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, z důvodu zajištění obslužnosti části obce, zajištění koordinace dopravních tras s dalšími rekonstrukcemi mostů v okolí, nebo kdy se tak strany dohodly, nesmí celková délka přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve smlouvě.“
2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„V průběhu provádění díla je zhotovitel až do výše 90% celkové ceny plnění oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.“
3. Čl. IV. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Právo na úhradu 10% ceny plnění, které zhotovitel provedl pro objednatele a pro něž zhotovitel nevystavil v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy daňový doklad, vznikne zhotoviteli poté, co objednatel potvrdí převzetí díla, resp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 1.2.2012
za objednatele:



Ing. Jan Růžička, ředitel
**Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (531)

V Praze dne: 1.2.2012
za zhotovitele:



Ing. Pavel Keller
zplnomocněný zástupce společnosti
a ředitel závodu Sever
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
závod Sever
Ke Kličovu 9 (15)
190 00 Praha 9
Tel.: 286003506, Fax: 286003530

Proveřil a doporučuje k podpisu:

Podpis

Datum

12.2.2012