

**Dodatek č. 1 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

Číslo smlouvy objednatele: 2011245 T
Číslo smlouvy zhotovitele: S12-073-0051

VÝTISK: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Mgr. Stanislav Eichlerem – hejtnanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Růžickou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) SWIETELKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.C, vl.8032

Za kterou jedná: Ing. Jan Štěpánek, ředitel závodu Mosty a

Ing. Martin Poláček, ved. obchodního odd. záv. Mosty

společně na základě plné moci

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.s, pob. České Budějovice

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Mosty

Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín

tel. 296 177 810, fax 296 177 811

e-mail: mosty@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes potok ve Fojtce ev.č. 2907-3**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany si přejí upravit platební podmínky dle Smlouvy tak, aby došlo k plynulejšímu čerpání finančních prostředků určených k úhradě ceny za dílo.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. I. odst. 3. Smlouvy – předposlední odrážka se nahrazuje následujícím textem:
„Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, s výjimkou provádění zimní údržby, kterou zajistí na své náklady a odpovědnost Objednatel.“
2. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Lhůta výstavby díla činí max. **23 týdnů**; do této lhůty se nezapočítává doba klimaticky nevhodných podmínek (zimní období) a doba přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele.“
3. Článek II. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
“Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, a to od jeho doručení zhotoviteli, není-li požadován pozdější termín přerušení provádění díla. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Kromě případů, kdy k přerušení provádění díla došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, z důvodu zajištění obslužnosti části obce, zajištění koordinace dopravních tras s dalšími rekonstrukcemi mostů v okolí, nebo kdy se tak strany dohodly, nesmí celková délka přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve smlouvě.“
4. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„V průběhu provádění díla je zhotovitel až do výše 90% celkové ceny plnění oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.“
5. Čl. IV. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Právo na úhradu 10% ceny plnění, které zhotovitel provedl pro objednatele a pro něž zhotovitel nevystavil v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy daňový doklad, vznikne

zhotoviteli poté, co objednatel potvrdí převzetí díla, resp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 30.6.2012

V Praze dne: 30.6.2012


za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Jan Růžička, ředitel
**Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Česká mládež 632/32
480 09 Liberec VI (stat)



Ing. Jan Štěpánek, ředitel záv. Mosty
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Martin Poláček, ved. obch. odd.
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY ©
stavební s.r.o.

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská čp. 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis: MASOBUST Datum: 30.6.2012