

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Markvartice přeložka vodovodu

Číslo smlouvy objednatele : 2112/18/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele :

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : ECO CB s.r.o.

Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Spisová značka : C/10331 KS ČB

Zastoupený : Zbyněk Lech, jednatel

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Zbyněk Lerch, jednatel

ve věcech technických : Pavel Beneš, stavbyvedoucí

Bankovní spojení : ČSOB a.s., České Budějovice

Číslo účtu : 256527041/0300

IČO : 260 31 825

DIČ : CZ26031825

Číslo telefonu : 601565748

Číslo faxu : 601565748

Email : zbynek.lerch@gmail.com

ID datové schránky : ynb2wan

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena bez DPH	3 922 381,13 Kč
Cena bez DPH ZL 1a	71 028,40 Kč
Cena bez DPH ZL 1b	-35 646,80 Kč
Cena bez DPH ZL 2	19 669,20 Kč
Cena bez DPH ZL 3	-200 342,00 Kč
Cena bez DPH ZL 4	20 243,40 Kč
Cena bez DPH ZL 5	-34 940,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 762 393,33 Kč
Cena DPH 21%	790 102,60 Kč
Cena včetně DPH	4 552 495,93 Kč

Dodatek ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :


Příloha č.1 : ZL 1a, 1b, 2, 3, 4, 5.

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 14 -11- 2018

Zhotovitel :

Objednatel :


Zbyněk Lerch

jednatel

ECO CB s.r.o.

Ant. Janouška 840/12

370 08 České Budějovice

IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825


Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1a
Název změnového listu :	Záměna elektrokolen PE100, d 225
Stavba :	2112 – Markvartice – přeložka vodovodu
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o.; Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2112/18/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01.1 Přeložka vodovodu včetně odkalení

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	výměna elektrokolen 90° za 45°
Cena změny :	71 028,40
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ECO CB s.r.o.	Zbyněk Lerch	17.10.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Pavla Tancerová	17.10.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		17.10.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2018	 Jaroslav Gazda S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 440123170 DIČ CZ440123170

ZMĚNOVÝ LIST č.1a Záměna elektrokolen PE100, d 225

Objekt:

SO-01.1 - Přeložka vodovodu včetně odkalení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz

Uchazeč:

EKO CB s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

71 028,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

7

7,000

71 028,40

D 8

Trubní vedení

71 028,40

93	K	877351110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100	kus	8,000	383,00	3 064,00	CS ÚRS 2017 02
94	M	286149540	elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 200	kus	8,120	8 370,00	67 964,40	CS ÚRS 2017 02
			elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 225					




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1b
Název změnového listu :	Záměna elektrokolen PE100, d 225
Stavba :	2112 – Markvartice – přeložka vodovodu
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o.; Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2112/18/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01.1 Přeložka vodovodu včetně odkalení

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	výměna elektrokolen 90° za 45°
Cena změny :	- 35 646,80
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ECO CB s.r.o.	Zbyněk Lerch	01.10.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Pavla Tancerová	17.10.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		17.10.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2018	 JVS z.s.p.o. Jaroslav Gazda S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ: 2500111718, IČ: 2500111718

ZMĚNOVÝ LIST č.1b Záměna elektrokolen PE100, d 225

Objekt:

SO-01.1 - Přeložka vodovodu včetně odkalení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz

Uchazeč:

EKO CB s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV		7,000		-35 646,80	
W							-35 646,80	
D	8		Trubní vedení				-35 646,80	
98	K	877351112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100	kus	-4,000	406,00	-1 624,00	CS ÚRS 2017 02
99	M	286149420	elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 200	kus	-4,060	8 380,00	-34 022,80	CS ÚRS 2017 02
			elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 225					



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Náhrada škod na zemědělských plodinách
Stavba :	2112 – Markvartice – přeložka vodovodu
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o.; Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2112/18/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	doplatek náhrady škod na zemědělských plodinách dle smlouvy
Cena změny :	19 669,20
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ECO CB s.r.o.	Zbyněk Lerch	17.10.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Pavla Tancerová	17.10.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		17.10.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2018	 Jinobuzský gotický svatý eva S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 51 117 DIČ CZ590 117

ZMĚNOVÝ LIST č.2 Náhrada škod na zemědělských plodinách

Stavba:

Markvartice - přeložka vodovodu

Objekt:

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz
Uchazeč: ECO CB s.r.o.

Datum:

Projektant: VAK projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								19 669,20
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 669,20	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 669,20	
11	K	012-6	Náhrady škod na zemědělských plodinách - PEVNÁ CENA	Kč	19 669,200	1,00	19 669,20	
W			sazba 6,00/m2 > doplatek 1,85 Kč/m2					
W			manipulační pruh 12,00*886 = 10 632,00 m2					
W			10632*1,85					
W			Součet					
								19 669,200
								19 669,200




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Vystrojení předávací vodoměrné šachty
Stavba :	2112 – Markvartice – přeložka vodovodu
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o.; Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2112/18/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01.4 Předávací vodoměrná šachta – doplnění vystrojení

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	neprovedení vystrojení šachty z důvodu nepřipojení odběratele
Cena změny :	- 200 342,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ECO CB s.r.o.	Zbyněk Lerch	17.10.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Pavla Tancerová	17.10.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		17.10.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2018	 OSVČKA VODNÍ PRŮMYSLU S. K. Neumanna 19, 370 01 370 01 České Budějovice IC: 440 24 111, IČO: 234 01 111

Poz.	Popis položky	MJ	Množstv i	Cena / MJ Kč	Celková cena Kč (bez DPH)	Výrobce	Typ
SO-01.4 Předávací vodoměrná šachta - doplněné vystrojení							
Všechno vystrojení musí být určeno pro trvalý styk s pitnou vodou!							
<u>04. Doplněné vystrojení předávací vodoměrné šachty</u>							
04.1	Lapač nečistot s dvěma manometry a zátkou DN 50 PN 16 jemné dvojité síto z nerezové oceli, zachycuje částice větší než 0,5 mm <i>Materiál: tvárná litina s nerezovými povrchovými prvky</i>	kpl	-1	3 779	-3 779	Hawle	č. 9911 typ B
04.2	Příruba plochá přivařovací s lisťou DN 50 PN 16, tl. 19mm (ČSN EN 1092-1) Napojované potrubí: Ø 54 mm <i>Materiál: DIN 1.4301</i>	ks	-5	552	-2 760		
04.3	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm <i>Materiál: DIN 1.4301</i>	m	-1	428	-428		
04.4	Vodoměr DN 50 PN 16, Qn 15 - vodorovná montáž pro měření kolísajících průtoků, certifikace EU pro metrologickou třídu A/B, třída ochrany IP 68 <i>Dělníci: manžeta EPDM, NBR nebo Viton, DN 16</i>	kpl	-1	11 300	-11 300	Hydrometer	WS-MFD model 233
04.5	Celonenerezová axiálně pevná spojka pro spojení nerezového potrubí Ø 54x2mm, <i>těsnění: manžeta EPDM, NBR nebo Viton, DN 16</i>	ks	-1	1 662	-1 662	Hydro-Tech	Straub Grip-L
04.6	Odbočka pro vzorkovací kohout a pro tlakové čidlo Trubka Ø 18x1,5 mm, materiál: 1.4301, délka 1 m T-kus přivařovací, Ø 18/18x1,5 mm, materiál: 1.4301, délka 1 ks Návarok přivařovací 1/2" (pro Ø 18 mm), materiál nerez 1.4301, 2 ks Tlakoměrný kulový kohout závitový DN 15 (1/2"), materiál: nerez, 1 ks	kpl	-1	2 144	-2 144		
04.7	Plnopřůtočný tlakové redukční ventil DN 50 PN 16 Součástí zpětná klapka a "flow stem" pro limitování průtoku Stavební délka 230 mm Vstupní tlak cca 0,77 - 0,86 MPa Výstupní tlak cca 0,35 MPa (při realizaci upřesnit dle požadavku)	kpl	-1	85 613	-85 613	AVK Bermad	Bermad 720 ES č. 771-WD-050-720- ES-20-Y-C-16-EB-NN MVm
04.8	Šoupátko přírubové z tvárné litiny DN 50 PN 16 Stavební délka: krátká DIN 3202 (F4) EN 558 Příslušenství: ruční kolo Povrchová ochrana litinových dílů - epoxidový nástřik v souladu s těžkou protikorozi ochranou dle GSK Materiál: těleso z tvárné litiny, vřeten z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, klín z tvárné litiny, matice klínu z mosazi, vedení vřeten z mosazi, O-kroužek z elastomeru, kluzné ložisko z POM, svěrný disk z nerez oceli 1.4301, těsnění z elastomeru, květka z PE	kpl	-1	4 504	-4 504	Hawle	č. 4000 E2 č. 7800
04.9	Redukce centrická svařovaná mořená Ø 104/54 x 2 mm <i>Materiál: DIN 1.4301</i> <i>Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou</i>	ks	-1	461	-461		

04.10	Odbočka pro tlakové čidlo	kpl	-1	694	-694		
	Návarek přivařovací 1/2" (pro Ø 18 mm) , materiál nerez 1.4301, 1 ks						
04.11	Tlaková měřicí kulová kohout závitový DN 15 (1/2") , materiál: nerez 1 ks	ks	-1	892	-892		
	Příruba plochá přivařovací s listou DN 100 PN 16, tl. 22mm (ČSN EN 1092-1)						
04.13	Napojovací potrubí: Ø 104 mm	kpl	-1	9 338	-9 338		
	Obtokové potrubí						
	Trubka Ø 54x2 mm, materiál: 1.4301, délka 3 m						
	T-kus přivařovací, Ø 54/54x2 mm, materiál: 1.4301, délka 1 ks						
	Návarek přivařovací 2" (pro Ø 54 mm) , materiál nerez 1.4301, 2 ks						
	Nátrubek přivařovací 2" (pro Ø 54 mm) , materiál nerez 1.4301, 2 ks						
	Kulový kohout závitový DN 50 (2"), materiál: nerez, 2 ks						
04.14	Spojka Storz C52 s vnitřním závitem 2" , s tlakovým víčkem, 1 kpl	kpl	-3	950	-2 850		
	Nerezová svařovaná stavitelná podpěra pro ukořtení nerezového potrubí Ø 54 mm, včetně objímky s pryžovou vložkou, kotvení ke zdi, ke stropu, nebo k podlaze						
	Příslušenství: kotevni a spojovací materiál 1.4301						

05. Přenosy údajů z vodoměru a z tlakového čidla

05.1	Malá telemetrická stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele, 4x analogový proudový vstup, 5x binární vstup, krytí IP68, GSM/GPRS přenos, včetně akumulátorů - SIM kartu dodá provozovatel při realizaci díla	kpl	-1	24 863	-24 863	VAE Controls	TS Point Orange
05.2	Plastová skříň pro instalaci telemetrické stanice, venkovní provedení z UV odolného plastu, krytí IP 65, vnitřní dveře, zámek FAB, včetně montážního panelu a kompletního příslušenství kabelové přípojky	kpl	-1	4 350	-4 350	Schneider	
05.3	Flexibilní kabel s CU stíněním, číslované žíly, vnější plášť ze speciální směsi PVC barvy černé, zvýšená odolnost proti oleům	m	-10	32	-320	DDa	YCY-JZ Black 2x1
05.4	Nerezový snímač tlaku 0÷16 bar, 4÷20mA, vč. konektoru, připojení 1/2G	kpl	-2	3 147	-6 294	Siemens	7MF1567-3CB00-1AA1
05.5	Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohybná do ø25 mm včetně příslušenství	m	-10	27	-270	IES	BSSL-20 mont. Materiál
05.6	Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67	kpl	-3	74	-222	SEZ	6455-11 P
05.7	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová konugovaná chránička 40/32 mm	m	-5	25	-125	Kopos	KD09040 BC

06. Instalační materiál

06.1	Označení potrubí - spotřebiče, směr toku, funkce	kpl	-1	1 000	-1 000		
06.2	Spojovací materiál přírubových spojů	kpl	-1	1 686	-1 686		
	Materiál: kombinace nerez A2/A4 - kompletní sada šroub metrický se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4						
06.3	Těsnící materiál přírubových spojů - ploché ocelo gumové těsnění pro pitnou vodu (NBR-GMW) tvořící KGS pro plastové příruby KGS/S	kpl	-1	1 387	-1 387		
06.4	Drobný montážní mat. (drobné tvarovky, nátrubky, vsuvky, šroubení,	kpl	-1	1 000	-1 000		
06.5	Zakrytí potrubí netkanou textilií 400 g/m ² včetně upevňovacího materiálu	m ²	-10	50	-500		

07. Služby

07.1	Montáž nového technologického zařízení								
07.2	Komplexní zkoušky	kpl	-1	20 000	-20 000				
07.3	Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu	kpl	-1	4 200	-4 200				
07.4	Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů, pasivace svarů, ošetření nerezových spojí, malování	kpl	-1	2 400	-2 400				
		kpl	-1	3 200	-3 200				
07.5	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	-1	600	-600				
07.6	Projekt skutečného provedení vstrojení	kpl	-1	1 500	-1 500				



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Doplnění uchycení potrubí
Stavba :	2112 – Markvartice – přeložka vodovodu
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o.; Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2112/18/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01.2 Předávací vodoměrná šachta – stavební část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	
Cena změny :	20 243,40
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ECO CB s.r.o.	Zbyněk Lerch	17.10.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Pavla Tancerová	17.10.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		17.10.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2018	

ZMĚNOVÝ LIST č.4 Doplnění uchycení potrubí

Stavba:

Markvartice - přeložka voodovodu

Objekt:

SO-01.2 - Předávací vodoměrná šachta - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz

Uchazeč:

EKO CB s.r.o.

Datum:

Projektant: VAK projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 243,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 243,40	
VV			2,2*3,2		7,040		20 243,40	
1	K	953943122R	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus - dodatečně	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2017 02
VV			2		2,000			
2	M	94-4	Objímka nerez	kus	2,000	9 316,70	18 633,40	
P			Atypická objímka včetně drážky; chemické kotvy, navrtávky					
VV			2		2,000			




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Přepočet rozpočtu SoD
Stavba :	2112 – Markvartice – přeložka vodovodu
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o.; Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2112/18/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01.4.2 Předávací vodoměrná šachta – doplnění vystrojení SO-01.3 Předávací vodoměrná šachta - vystrojení

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	
Cena změny :	- 34 940,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ECO CB s.r.o.	Zbyněk Lerch	17.10.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Pavla Tancerová	17.10.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		17.10.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2018	 Prošedý jednatelský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 4866117 DIČ CZ6601117

ZMĚNOVÝ LIST č.5 přepoččet rozpočtu SoD

Kód:2112

Stavba:Markvartice - přeložka vodovodu

Místo:Markvartice

Zadavatel:Jihočeský vodárenský svaz

Uchazeč:ECO CB s.r.o.

Datum:

Projektant:VAK projekt s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO-01.3	Předávací vodoměrná šachta - vystrojení	-11 591,00	-14 025,11	STA
SO-01.4.2	Předávací vodoměrná šachta - doplnění vystrojení	-23 349,00	-28 252,29	STA