

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

91254 – Oprava předávací šachty Natěchovice

Číslo smlouvy objednatele : 91254/23/s0-d1
Číslo smlouvy zhotovitele : 51/23

Došlo: 17-05-2024

Čj.: 1130

Počet listů/příloh

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle
Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený : Petrem Prausem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová
ve věcech technických : p. Petr Praus

Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627
DIČ : CZ27363627
Číslo telefonu : 466415042
Číslo faxu : 466415042
Email : mivet@mivet.cz
ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	1 525 669,53 Kč
Cena ZL č.1 bez DPH	25 707,68 Kč
Cena ZL č.2 bez DPH	48 062,76 Kč
Cena ZL č.3 bez DPH	35 537,64 Kč
Cena ZL č.4 bez DPH	26 740,00 Kč
Cena ZL č.5 bez DPH	-86 204,02 Kč
Cena celkem ZL bez DPH	49 844,06 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	1 575 513,59 Kč
Cena DPH 21%	330 857,85 Kč
Cena včetně DPH	1 906 371,44 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.


Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4 a ZL č.5

V Praze, dne 15.5.2024

Zhotovitel :



MIVET, s.r.o.

Bc. Vendula Prausová

jednatelka společnosti

MIVET, s.r.o. ①

Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle
IČO: 273 63 627 DIČ: CZ27363627
Tel/fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz

V Českých Budějovicích, dne 20-05-2024

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

Projednáno a schváleno příslušným představenstvem JVS

dne 14.5.24 S.K. Neumannova 19 (1)
370 01 Česká Budějovice

č. usnesení 330/2

ověřeno



ZMĚNOVÝ LIST
(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Izolace šachty
Stavba :	91254 Oprava předávací šachty Netěchovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91254/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Šachta 962B

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Dodatečné tepelné izolace a hydroizolace šachty proti promrzání nového žb stropu a možného poškození armatur malých dimenzí uvnitř, zejména redukčního ventilu.
Cena změny :	25 707,68 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	24.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	24.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		24.04.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	24.04.2024	 S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.1 Izolace šachty

Stavba:

91254 Oprava předávací šachty Netěchovice

Objekt:

SO 02 - Šachta 962B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 707,68
D HSV Práce a dodávky HSV							15 618,93
D 1 Zemní práce							15 618,93
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,910	224,00	4 683,84
1a	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy třídná</i>	t	27,183	215,20	5 849,78
2a	K	174111101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř. I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,910	243,20	5 085,31
D PSV Práce a dodávky PSV							10 088,75
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							10 088,75
3a	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	17,860	16,47	294,15
VV 3,10*3,60+(3,10+3,60)*2*0,50					17,860		
4a	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,006	68 560,00	411,36
5a	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,380	97,60	915,49
6a	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný s jemnozrnným minerálním posypem tl. 3.5 mm</i>	m2	10,787	216,80	2 338,62
7a	K	713123211	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní	m2	10,620	62,16	660,14
VV 3,10*3,60-0,90*0,60					10,620		
8a	M	28376422	<i>deska XPS tl. 100mm</i>	m2	11,682	408,80	4 775,60
9a	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilií filtrační, separační, ochranné v rovině šířky přes 3 do 6 m	m2	14,000	19,52	273,28
10a	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná PES 250g/m2</i>	m2	15,400	27,28	420,11

OsZMĚNOVÝ LIST
(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Pochozí deska a prefa výrobky
Stavba :	91254 Oprava předávací šachty Netěchovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91254/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Šachta 962B

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Osazení pochozí desky pro upevnění bezpečnostních prvků (madel a pevného strukturálního bodu) na zásyp šachty po izolacích, včetně vstupního komínku a ochranné skruže nové trasírky JVS.
Cena změny :	48 062,76 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	24.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	24.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		24.04.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	24.04.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 490 21 117 DIČ: CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST č.2 Pochozí deska a prefa výrobky

Stavba:

91254 Oprava předávací šachty Netěchovice

Objekt:

SO 02 - Šachta 962B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 062,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 062,76
D	4		Vodorovné konstrukce				48 062,76
11a	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	6,000	1 650,00	9 900,00
12a	M	PFB.1121601.1	deska zákrytová - panel okolo vstupního komínku	kus	1,000	19 920,00	19 920,00
13a	K	584121108.1	Osazení dílců ze železového betonu - vstupní komínek	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
14a	M	PFB.1121601.2	vstupní komínek	kus	1,000	8 700,00	8 700,00
11b	K	894201120	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 výplňový beton skruže	m3	0,116	5 360,00	621,76
17b	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
18b	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm PNK-Q1 SKP	kus	1,000	4 221,00	4 221,00

SO 01

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Suchovod
Stavba :	91254 Oprava předávací šachty Netěchovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91254/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 04 Potrubí

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Provedení „suchovodu“ PE63 na požadavek a projednání s provozovatelem souvisejícího vodovodu Vtlavotýnské teplárenské a.s. pro zásobení pitnou vodou na přímo napojené obce Jarošovice a zejména komplexu UNIAGRA během odstávek pro demolice stávajících objektů.
Cena změny :	35 537,64 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	24.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	24.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		24.04.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	24.04.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice 312 21 115 7 249 21 1

ZMĚNOVÝ LIST č.3 Suchovod

Stavba:

91254 Oprava předávací šachty Netěchovice

Objekt:

SO 04 - Potrubí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 537,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 537,64
D	8		Trubní vedení				35 537,64
15a	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	40,000	152,00	6 080,00
16a	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	40,600	175,70	7 133,42
17a	K	877211110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° d 63	kus	5,000	305,00	1 525,00
18a	M	28614946	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,000	524,70	2 623,50
19a	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE100, spojka	kus	6,000	201,60	1 209,60
20a	M	HWL.76010500	příruba ocel 50/63 HAWLE	kus	2,000	3 015,06	6 030,12
21a	K	891231811	Demontáž vodovodních armatur a potrubí DN 65	m	40,000	78,00	3 120,00
22a	K	230021070.R	Montáž trubních dílů nerez tvarovka DN100	soubor	1,000	7 816,00	7 816,00
P			příruba DN 50 1 ks, DN 100 1ks; redukce 104/54/2mm 1ks; koleno 90°104/2 mm 1ks; těsnění 1ks; montážní materiál				

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Petrolátová bandáž
Stavba :	91254 Oprava předávací šachty Netěchovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91254/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 Potrubí

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Provedení petrolátových bandáží na všech přírubových spojích ocelového potrubí v zemi pro zvýšení korozní odolnosti šroubů a zejména proti úniku ochranného potenciálu APKO.
Cena změny :	26 740,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	24.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	24.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		24.04.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	24.04.2024	

MIVET, s.r.o.
 101 00 Praha 10
 147 9/10
 101 00 Praha 10
 147 9/10
 101 00 Praha 10
 147 9/10

Jihočeský vodárenský svaz
 S. K. Neumanna 19
 370 01 České Budějovice
 490 21 117 711 17 17 17 17

ZMĚNOVÝ LIST č.4 Petrolátová bandáž

Stavba:

91254 Oprava předávací šachty Netěchovice

Objekt:

PS 01 - Strojní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 740,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 740,00
D	8		Trubní vedení				26 740,00
22a	K	85731.003R	Petrolátová bandáž DN 150 - 300	soubor	7,000	3 820,00	26 740,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Neprovedené práce
Stavba :	91254 Oprava předávací šachty Netěchovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91254/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 Potrubí

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet neprovedených prací, tj. výměny šoupat DN300 PN16 na potrubí hlavního řádu Malá Varta - Sodoměřice, která byla nově osazena v rámci dotační akce MZe „Zajištění standardů EU ve VSJČ“ v roce 2006.
Cena změny :	- 86 204,02 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	24.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	24.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		24.04.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	24.04.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.5 Neprovedené práce

Stavba:

91254 Oprava předávací šachty Netěchovice

Objekt:

PS 01 - Strojní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-86 204,02
Technologická část strojní							-82 572,00
D	1.	Technologická část strojní					-82 572,00
	K	1.1	Soupátko přírubové DN 300 PN 16 pro napojení na zemní soupravu	kpl	-2,000	41 286,00	-82 572,00
D	8	Trubní vedení					-3 632,02
7	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-4,000	201,00	-804,00
8	M	28613856	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	-4,060	607,00	-2 464,42
13	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-4,000	18,40	-73,60
14	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-4,000	36,00	-144,00
16	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-4,000	22,00	-88,00
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	-4,000	14,50	-58,00

SO 04