

Dodatek č.5 k SMLOUVĚ O DÍLO

97103 - Oprava sanace shybky pod Otavou u Čejetic

Číslo smlouvy objednatele : 97103/21/p0-d5
Číslo smlouvy zhotovitele : 02-O-4890-10869/21

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
 ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
 pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Spisová značka : 1930, oddíl B, Městský soud v Praze
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
 ve věcech technických : Ing. Blanka Anderlová
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu : 19-1583390227/0100
IČO : 47116901
DIČ : CZ47116901
Číslo telefonu : +420 602 231 312
Číslo faxu : -
Email : anderlova@vrv.cz
ID datové schránky : 4qfgxx3
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:**8. CENA**

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem je odsouhlasena oběma smluvními stranami takto:

Cena původní dle SOD	661 900,- Kč
Cena dle Dodatku č.2	692 700,- Kč
Cena dle Dodatku č.3	797 300,- Kč
<u>Cena méněprací AD+správní poplatky</u>	<u>- 53 900,- Kč</u>
Cena nová celkem bez DPH	743 400,- Kč
DPH 21%	156 114,- Kč
Cena včetně DPH	899 514,- Kč

Dále se Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 a č.2 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

- úprava bodu 9. AD – práce spojené s prováděním stavby nebyly konány

Příloha č.2 „Další výkony“

- úprava bodu 5.3 správní poplatky – nebyly konány

Zdůvodnění :

Oprava sanace shybky pod Otavou u Čejetic byla prováděna v rámci realizace stavby akutní opravy vodovodu (havárie), a tudíž nebyl uskutečňován autorský dozor.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.5 ke Smlouvě je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Příloha č.2 „Další výkony“

Tento dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 26.8.2024

V Praze, dne 26.8.2024

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Zhotovitel:



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

2

Příloha č. 1 - Výkony dle fází

Pozn. Změny přednětem dodatku 2.5 fluvé podbarveny.

0 a)	STU	Studie a práce obdobného charakteru		ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 a)	0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování - Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií věcného a prostorového řešení jednotlivých objektů 0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie					0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		0.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
1	VSP	Zabezpečení vstupních podkladů		ANO	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	ANO	18 000 Kč	38 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATŇUJE SE	
		1.2	Projektové práce (PČ) - zpracování přílohy objednatel	ANO	20 000 Kč						
0 b)	EIA	Environmental Impact Assessment		ANO	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		0.2 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
2	DUR IČ UR	Řízení územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)		ANO	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		2.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		2.2	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
3	DSP IČ SP	Věze pro stavební investici - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (IČ SP)		ANO	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		3.2	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		3.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		3.4	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		3.5	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
3	DUR IČ UR	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		NE				0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		3.6	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání přílohy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby
		3.7	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby

4 a)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) a příslušající fáze projektu				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		4.1.1 a)	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)			NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne nabytí první mod sp	0
		4.1.2 a)	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	Projednání Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.			NE		0	0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	0
		4.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)							viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 a)		do doby vydání kolaudačního souhlasu
4 b)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez přešlapaní fáze projektu				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		4.1.1 b)	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)			NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0
		4.1.2 b)	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	Projednání Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.			NE		0	0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	0
		4.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)							viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 b)		do doby dokončení realizace stavby
5	DSJ IČ DSJ	Jednostupňový projekt (DSJ)				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vpracování Projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) . Projektové dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DPS+DPS), (rozsah dle Přílohy č.12, v podrobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)			ANO	535 400 Kč		-	do 22.4.2022	60
		5.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání jednotupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (popřípadě 2.2).			ANO	60 000 Kč	9	28	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	60
										7	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání příslušného souhlasu nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)	
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		8.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).			NE	0 Kč	NEUPLATNÚJE SE	NEUPLATNÚJE SE		NEUPLATNÚJE SE
		8.2	Inženýrská činnost (IČ)	Koordinační kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního zjevení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.			NE	0 Kč	NEUPLATNÚJE SE	NEUPLATNÚJE SE		NEUPLATNÚJE SE
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		9.1	Projektové práce (PČ)	Výkon obecného autorizujícího dohledu (AD) - cestovní			NE	0 Kč	9	po dobu realizace stavby	60	kalendářních dnů, ode dne převzetí stavby
		9.2	Inženýrská činnost (IČ)	Výkon obecného autorizujícího dohledu (AD) - výkon projektanta/ů na cestě			NE		NEUPLATNÚJE SE	NEUPLATNÚJE SE		NEUPLATNÚJE SE
11	DPS kolaudační průběh	Fáze po dokončení stavby				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		11.1	Projektové práce (PČ)	Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS)			NE	0 Kč	NEUPLATNÚJE SE	NEUPLATNÚJE SE		NEUPLATNÚJE SE
		11.2	Inženýrská činnost (IČ)	Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení skutečného provozu, spolupráce s provozovatelem při garantních zkouškách, atd.			NE		NEUPLATNÚJE SE	0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vypnutí objednatel	0
12	Dokumentace bouracích prací	Dokumentace bouracích prací				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		12.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).			NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0
			Projektové práce (PČ) - Předání a převzetí finální verze Dokumentace bouracích prací						0	0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	0

Příloha č. 2 - Další výkony

CENA CELKEM
110 000 Kč

Por.č.	popis	ANO NE	CENA	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	ANO	35 000 Kč	3	0	0
1.2	průzkumné práce - geodetické	ANO	20 000 Kč	3	0	0
1.3	průzkumné práce - hydrologické	NE		0	0	0
1.4	průzkumné práce - seismické	NE		0	0	0
1.5	průzkumné práce - balneologické	NE		0	0	0
1.6	průzkumné práce - jiné	NE		0	0	0
2.	geodetická dokumentace	NE		0	0	0
3.	zabezpečení zdrojů financování	NE		0	0	0
4.	správní a jiné poplatky	NE		0	0	0
5.1	zabexp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	NE		0	0	0
5.2	zabexp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vyhlášení a nájem pozemků popř. objektů	NE		0	0	0
5.3	zabexp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	NE	0 Kč	0	0	0
5.4	zabexp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	NE		0	0	0
5.5	zabexp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	NE		0	0	0
5.6	zabexp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	ANO	25 000 Kč	3	0	0
5.7	zabexp.majetkoprávní agendy - jiné	NE		0	0	0
6.	účast na zkušebním provozu	NE		0	0	0
7.	vyracování energetického průřezu budovy podle zákona o hospodaření energií	NE		0	0	0
8.	uzavírky komunikací, dopravní řešení (DIO)	ANO	15 000 Kč	9	0	0
9.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd.	ANO	15 000 Kč	9	0	0
10.	vyjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (ÚŘ, SP, OHL)	NE		0	0	0
11.	provozní řád (nový/aktualizace)	NE		0	0	0
12.	stavebně technický průzkum	NE		0	0	0
13.	0	NE		0	0	0
14.	0	NE		0	0	0
15.	0	NE		0	0	0
16.	0	NE		0	0	0
17.	0	NE		0	0	0
18.	0	NE		0	0	0
19.	0	NE		0	0	0
20.	0	NE		0	0	0

