

Číslo smlouvy:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

společností: **OBEC MERKLÍN**
sídlo: Merklín 6, 362 34 Merklín
IČ: 00254789
číslo účtu: 440115004/2700

jednající prostřednictvím: *Josef Níč – starosta obce*

(dále jen „objednatel“)

a

společností: **ŠUGAR stavební s.r.o.**
sídlo: Vykmánov 12, 363 01 Ostrov
IČ: 26354489
DIČ: CZ26354489
číslo účtu: 27-2443690257/0100
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) 14858
bankovní spojení: KB Ostrov

jednající prostřednictvím: *Milan Šugar – jednatel společnosti*

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je posunutí doby provádění díla uvedeného v čl. VI. odst. 1. Smlouvy.

II.

Odůvodnění dodatku

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení probíhalo déle, než objednatel při jeho vyhlášení předpokládal, došlo k uzavření Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem v termínu, který již neumožňoval zahájení stavby k datu uvedenému ve Smlouvě.
2. Objednatel tímto dodatkem stanovuje náhradní datum zahájení stavby a dokončení stavby, přičemž zachovává na realizaci stavby stejný počet dnů, jako byl vymezen předpokládanými termíny realizace stavby v zadávacím řízení a ve Smlouvě.
3. Termín realizace stavby upravuje následovně:

I. Etapa:

Termín zahájení stavby: **27. 10. 2014**

Termín dokončení stavby: **19. 12. 2014**

Od 20. 12. 2014 do 31. 3. 2015 bude stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

II. Etapa

Termín zahájení stavby:

1. 4. 2015

Termín dokončení stavby:

15. 4. 2015

4. Tímto dodatkem se dále mění i příloha č. 2 Smlouvy – **Harmonogram projektu.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

IV.

Přílohy dodatku

Aktualizovaný harmonogram projektu

V Merklíně, dne

V Ostrově, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

