

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 042/2014

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Obec Únanov**
Statutární orgán : Ing. Vojtěchem Fabíkem – starostou obce Únanov
Se sídlem : Únanov 463, 671 31 Únanov
IČ : 002937255
DIČ : CZ 00293725
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Znojmo
9528741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Vojtěch Fabík – starosta obce Únanov, telefon 603154689

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Milan Herzig, TDI, telefon 606849781
e-mail: milanherzigsd@seznam.cz

1.2 Dodavatel

Obchodní jméno : **ATLANTA, a.s.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2661,
dne 30. 6. 1998
Sídlo : Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce : Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva
IČ : 25531549
DIČ : CZ 25531549
Bankovní spojení : KB Znojmo
Číslo účtu : 362241741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva, tel. 602 757 296
e-mail: dvorak.jos@atlanta-as.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Jan Vydra, člen představenstva, tel. 602 757 297
e-mail: vydra.jan@atlanta-as.cz

II. Předmět plnění

2.1 Změna předmětu plnění je dána změnovým listem číslo 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV.
Cena díla a platební podmínky

4.1. Změna ceny díla je dána změnovým listem číslo 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Cena díla dle SOD bez DPH :	5 697 842,-
Náklady na změnu dle změnového listu č.2 bez DPH :	25 317,-

Nová cena díla bez DPH :	5 723 159,-
DPH 21%	1 201 863,-
Nová cena díla včetně DPH	6 925 022,-

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 042/2014 zůstávají beze změn.

V ÚNANOVĚ dne 9.6.2015

V Veřejně dne 2.6.2015

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ing. Vojtěch Fabík
starosta






Příloha č.1 – změnový list č.2

.....
Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

ATLANTA

Nový Šaldorův 102, 671 81 Znojmo
CZ25531649
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Předmět díla :	Stavba hasičské zbrojnice		
Objekt :	01 Vlastní objekt		
Obednatel :	Obec Únanov, únanov 463, 671 31 Únanov		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo		
TDI :	Ing. Milan Herzig		
Projektant :	Ing. Petr Andrš		
Popis změny :	1. doplnění chybějících překladů 2. změna typu střešních oken 3. změna sloupku krovu, prostup stropní deskou 4. změna otevírání oken a změna barvy vrat 5. úprava parapetů, ostění a nadpraží oken, dveří a vrat		
údaje o změně	Změnu vyvolal :	požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu : (zaškrtnout)	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny : (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ne
		jiné	ne
cena	Ocenění změny předložil :	Ladislav Bulíček	
	Náklady na změnu bez DPH	25 316,95	Kč
	Výše DPH	21%	5 316,56 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	30 633,51	Kč
termíny	Termín realizace změny :	květen 2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :	9.6.2015	Ing. Vojtěch Fabík 
	Zhotovitel (statutární zástupce) :	2.6.2015	Ing. Josef Dvořák 
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :	9.6. 2015	Libor Verčimák 
	TDI :	9.6. 2015	Ing. Milan Herzig 
	Projektant :		Ing. Petr Andrš
přílohy	Přílohy : položkový rozpočet 14-075-01-015 Překlady položkový rozpočet 14-075-01-016 Změna střešních oken položkový rozpočet 14-075-01-018 Změna sloupku krovu, prostup ... položkový rozpočet 14-075-01-019 Změny vrat a oken položkový rozpočet 14-075-01-020 Úprava ostění a nadpraží oken a vrat		

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov
 Objekt: **01** Vlastní objekt
 Rozpočet: **015** Překlady

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	7 134,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	7 134,99

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	7 134,99 CZK

Cena celkem bez DPH:


7 134,99 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

9.6.2015



OBEC ÚNANOV
okres Znojmo
671 31 -1-

Ing. Milan HERZIG
Velká Mikulášská 41/22
669 02 Znojmo
Tel.: 606 84 97 81
IČ: 440 27 737

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

29.5.2015



ATLANTA
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613
-7-

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	015	Překlady	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	7 022,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	112,99
			7 134,99

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	015	Překlady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 16-7211.R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	8,00	276,00	2 208,00
	Výkaz výměr:	okno 1NP 1000x1600(3500): 4		4,00		
		okno 1NP 900x900(2100): 4		4,00		
2	317 16-7212.R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	8,00	319,50	2 556,00
	Výkaz výměr:	dveře 1NP 1100x2500: 4		4,00		
		okno 1NP 1100x900(2000): 4		4,00		
3	317 16-7215.R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	4,00	564,50	2 258,00
	Výkaz výměr:	okno 1NP 1750x900(1600): 4		4,00		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 022,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,13	100,00	112,99
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				112,99

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov
 Objekt: **01** Vlastní objekt
 Rozpočet: **016** Změna střešních oken

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	14 623,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	14 623,82

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	14 623,82 CZK

Cena celkem bez DPH:

14 623,82 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

9.6.2015
[Signature]

OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

29.5.2015

[Signature]

ATLANTA
 Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ25531549
 Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Ing. Milan HERZIG
 Velká Mikulášská 41/22
 669 02 Znojmo
 Tel: 606 84 97 81
 IČ: 440 27 737

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	016	Změna střešních oken	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV	14 623,82
			14 623,82

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	016	Změna střešních oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	611 4025007.R	Okno střešní GGZL 1050 MK08, kyvné, celodřevěné, dvojvrstvý bezbarvý lak	kus	-6,00	4 950,00	-29 700,00
2	611 4025007.X	Okno střešní GLU 0055 MK08, kyvné, bílé bezúdržbové, dřevěné jádro, lak bílé barvy	kus	6,00	7 367,00	44 202,00
3	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	145,02	0,84	121,82
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				14 623,82

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov
 Objekt: **01** Vlastní objekt
 Rozpočet: **018** Změna sloupku krovu, prostup stropní deskou

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	1 600,00
PSV	2 307,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	3 907,65

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 907,65 CZK

Cena celkem bez DPH:

3 907,65 CZK

Za objednatele:

9.6. 2015

Datum:

Podpis:

[Signature]

OBEC ÚNANOV
okres Znojmo
671 31 -1-

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

29.5.2015

[Signature]

ATLANTA
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Ing. Milan HERZIG
Velká Mikulášská 41/22
669 02 Znojmo
Tel.: 606 84 97 81
IČ: 440 27 737

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	018	Změna sloupku krovu, prostup stropní deskou	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV	1 600,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	-1 474,69
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 817,85
783	Nátěry	PSV	-35,51
			3 907,65

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	018	Změna sloupku krovu, prostup stropní deskou	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 97 Prorážení otvorů

1	970 00-0001.V00	Zhotovení prostupu dn 125 mm stropní deskou tl. 200 mm	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
	Výkaz výměr:	přívod vzduchu pro krb: 1		1,00		

Celkem za: 97 Prorážení otvorů 1 600,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské

2	762 31-1103.R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	-1,00	102,00	-102,00
	Výkaz výměr:	ocelové bačkory sloupků: -1		-1,00		

3	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	-3,70	132,50	-490,25
	Výkaz výměr:	sloupek 16x16: -3,70*1		-3,70		

4	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-0,09	750,00	-71,04
	Výkaz výměr:	sloupek 16x16: -3,70*0,16*0,16		-0,09		

5	311 752V.1	Botka trámová 160x160	kus	-1,00	100,00	-100,00
	Výkaz výměr:	-1		-1,00		

6	605 15550.R	Řezivo SM/JD	m3	-0,10	6 090,00	-634,52
	Výkaz výměr:	sloupek 16x16: -3,70*0,16*0,16*1,10		-0,10		

7	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-13,98	5,50	-76,88
---	-----------------	--	---	--------	------	--------

Celkem za: 762 Konstrukce tesařské -1 474,69

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

8	767 99-5105.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	80,08	28,60	2 290,24
	Výkaz výměr:	sloupek: 2*3,70*10,60		78,44		
		patka: 0,16*0,16*64,00		1,64		

9	133 84425.R	Tyč průřezu U 100	T	0,08	16 970,00	1 437,70
	Výkaz výměr:	sloupek: 2*3,70*10,60*1,08*0,001		0,08		

10	136 11224.R	Plech hladký 8x1000x2000 mm	T	0,00	16 830,00	29,79
	Výkaz výměr:	patka: 0,16*0,16*1,08*64,00*0,001		0,00		

11	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	37,58	1,60	60,12
----	-----------------	---	---	-------	------	-------

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické 3 817,85

Díl: 783 Nátěry

12	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,37	89,50	211,94
	Výkaz výměr:	sloupek 16x16: 3,70*0,16*4		2,37		

13	783 72-6300.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	-2,37	65,50	-155,10
	Výkaz výměr:	sloupek 16x16: -3,70*0,16*4		-2,37		

14	783 78-3312.U00	Nátěr tesař kci dřevokaz prev ext	m2	-2,37	39,00	-92,35
	Výkaz výměr:	sloupek 16x16: -3,70*0,16*4		-2,37		

Celkem za: 783 Nátěry -35,51

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov
 Objekt: **01** Vlastní objekt
 Rozpočet: **019** Změny vrat a oken

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-5 395,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-5 395,20

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-5 395,20 CZK

Cena celkem bez DPH:

-5 395,20 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

9.6.2015

OBEC ÚNANOV
okres Znojmo
671 31 -1-

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

29.5.2015

ATLANTA

Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
IČ: 25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Ing. Milan HERZIG
Václav Mikulášská 41/22
660 02 Znojmo
Tel.: 606 84 97 81
IČ: 440 27 737

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	019	Změny vrat a oken	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV	10 774,80
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	-16 170,00
			-5 395,20

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	019	Změny vrat a oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1	767 10-.1-1	Vrata garážová sekční, příplatek za barvu RAL 3020	m2	26,28	410,00	10 774,80
	Výkaz výměr:	3,60*3,65*2		26,28		

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické 10 774,80

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

2	769 -.107	Pákové otevírání oken s bovdenem	kus	-7,00	2 700,00	-18 900,00
3	769 10-.7-1	Okenní kování a klika	kus	7,00	250,00	1 750,00
4	769 10-.7-2	Teleskopická tyč pro otevírání oken	kus	1,00	980,00	980,00

Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu -16 170,00

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov
 Objekt: **01** Vlastní objekt
 Rozpočet: **020** Úprava ostění a nadpraží oken a vrat

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	2 234,06	
PSV	2 811,63	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	
Celkem:	5 045,69	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 045,69 CZK


Cena celkem bez DPH:

5 045,69 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

9.6.2015


OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Ing. Milan HERZIG
 Vaňká Mikulášská 41/22
 669 02 Znojmo
 Tel.: 606 84 97 81
 IČ: 440 27 737

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

29.5.2015



ATLANTA
 Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ25531549
 Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613
 7.

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	020	Úprava ostění a nadpraží oken a vrat	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	1 790,88
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	393,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV	49,20
713	Izolace tepelné	PSV	2 811,63
			5 045,69

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	020	Úprava ostění a nadpraží oken a vrat	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1	612 42-5921.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	6,24	287,00	1 790,88
	Výkaz výměr:	ostění:		0,00		
		101: (0,90+0,90)*0,16*6		1,73		
		102: (0,90+0,90)*0,16		0,29		
		103: (1,60+1,60)*0,16		0,51		
		(2,50+2,50)*0,16		0,80		
		105: (0,90+0,90)*0,16		0,29		
		106: (0,90+0,90)*0,16		0,29		
		201: (1,60+1,60)*0,16*4		2,05		
		206: (0,90+0,90)*0,16		0,29		

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 790,88

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

	632 45-1031.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	3,26	121,00	393,98
	Výkaz výměr:	parapet oken:		0,00		
		101: 1,75*0,16*6		1,68		
		102: 1,75*0,16		0,28		
		103: 1,00*0,16		0,16		
		105: 0,90*0,16		0,14		
		106: 1,10*0,16		0,18		
		201: 1,05*0,16*4		0,67		
		206: 0,90*0,16		0,14		

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 393,98

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,49	100,00	49,20
---	-----------------	--	---	------	--------	-------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 49,20

Díl: 713 Izolace tepelné

4	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	16,21	94,30	1 528,79
	Výkaz výměr:	ostění + parapet oken:		0,00		
		101: (0,90+1,75+0,90)*0,16*6		3,41		
		102: (0,90+1,75+0,90)*0,16		0,57		
		103: (1,60+1,00+1,60)*0,16		0,67		
		(2,50+1,10+2,50)*0,16		0,98		
		105: (0,90+0,90+0,90)*0,16		0,43		
		106: (0,90+1,10+0,90)*0,16		0,46		
		201: (1,60+1,05+1,60)*0,16*4		2,72		
		206: (0,90+0,90+0,90)*0,16		0,43		
		ostění + nadpraží vrat:		0,00		
		(3,60+3,70+3,60)*0,30*2		6,54		

5	MAT 71300.1	Extrudovaný polystyren XPS tl. 20 mm	m2	17,02	72,60	1 235,84
	Výkaz výměr:	16,212*1,05		17,02		

6	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	27,65	1,70	47,00
---	-----------------	--	---	-------	------	-------

Celkem za: 713 Izolace tepelné 2 811,63