

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Únanov
Únanov 463
671 31 Únanov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9528741/0100

IČO: 00293725

zastoupený: Mgr. Jindřichem Bulínem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava -
Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

MÍSTNÍ KOMUNIKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **28.5.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201131022**, zakázka číslo: **201131022** na akci: **MÍSTNÍ KOMUNIKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 127 018,80 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **1 562 242,30 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou obce Únanov dne 22. 9. 2020, usnesením č. 11/2020.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Únanově dne 8. 10. 2020	Ve Znojmě dne 8. 10. 2020
Za objednatele:   Obec Únanov Mgr. Jindřich Bulín starosta obce	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Rubežka 215/1 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (4) Tel.: 286003511  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 201131022-001 - VCP - MÍSTNÍ KOMUNKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

001	122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	56,800000 m3	125,00	7 100,00
002	122302209	Příplatek za lepivost	56,800000 m3	19,00	1 079,20
003	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	5,282400 m3	301,00	1 590,00
004	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	56,800000 m3	175,00	9 940,00
005	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	170,400000 m3	1,00	170,40
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	56,800000 m3	14,00	795,20
007	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	102,240000 t	50,00	5 112,00
008	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním	80,000000 m2	14,00	1 120,00
Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE					26 906,80

2 - 2 - ZÁKLADY

01	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m	80,000000 m2	6,00	480,00
02	69311243	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2	96,000000 m2	12,00	1 152,00
Součet za 2 - 2 - ZÁKLADY					1 632,00

5 - 5 - KOMUNIKACE

01	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	160,000000 m2	73,00	11 680,00
02	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm	160,000000 m2	152,00	24 320,00
03	565155121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	80,000000 m2	422,00	33 760,00
04	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	80,000000 m2	17,00	1 360,00
05	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	80,000000 m2	342,00	27 360,00
Součet za 5 - 5 - KOMUNIKACE					98 480,00

CELKEM Stavba: 201131022-001 - VCP - MÍSTNÍ KOMUNKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV	127 018,80
--	------------