

Dodatek č. 1

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“ a „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7

Sídlo: Strossmayerovo náměstí 1477/6, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 44797362

Osoba oprávněná zastupovat Zadavatele: PhDr. Josef Dušek, ředitel

Kontaktní osoba Zadavatele pro věci smluvní: PhDr. Josef Dušek, ředitel

tel.: +420 777 772 483

e-mail: reditel@saz7.cz

Kontaktní osoba pro věci technické: Petr Mareš

tel.: +420 603 526 113

e-mail: mares@saz7.cz

dále jen „**Kupující**“

a

Kancelářské stroje s.r.o.

se sídlem: Dykova 1068/9, 10100 – Praha 10

Identifikační číslo: 26467658

DIČ: CZ26467658

Zastoupena: Michal Hrubý – jednatel

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84203

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-1326370217/0100

Kontaktní osoba: Jaroslav Matoulek

Tel.: 222 515 554

e-mail: jaroslav.matoulek@kancelarskestroje.cz

dále jen „**Prodávající**“

uzavřeli dne 18. 9. 2017 kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a implementace serverů. Uzavření smlouvy navazovalo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a implementace serverů“, kterou Kupující zadával jako veřejný zadavatel.

II.

Účel dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, který má za účel upravit povinnosti Prodávajícího. Kupující totiž není připraven přijmout plnění v termínu, který byl původně stanoven v čl. II. smlouvy Místo a doba plnění.
2. Důvodem nepřipravenosti Kupujícího přijmout plnění dle podmínek smlouvy je fakt, že v místě plnění dle smlouvy ke dni uzavření dodatku č. 1 stále probíhají stavební úpravy. V prostorách určených k instalaci dodávek dle smlouvy není ani uzamykatelný prostor, kde by předmět dodávky mohl být uložen, než bude ukončena jeho plná instalace a zprovoznění. Kupující uznává, že je v prodlení s přijmutím plnění dle smlouvy a toto prodlení nelze spravedlivě přičíst k tíži Prodávajícího, neboť ten se na jeho vzniku nijak nepodílel.
3. Smluvní strany se dohodly na nové době plnění, která je přiměřená vzhledem k předpokládanému dokončení stavebních prací, které Kupující provádí v místě plnění, a k původnímu termínu, který měl prodávající na plnění za předpokladu možnosti zahájit plnění smlouvy ihned po jejím podpisu.

III.

Předmět dodatku č. 1

Čl. II. Místo a doba plnění smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

II.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Fr. Křížka č. 22, 170 00 Praha 7.
2. Prodávající je povinen Předmět plnění splnit do 3. 1. 2018.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti ve své původní podobě.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu. Kupující obdrží 4 stejnopisy, Prodávající 1 stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede Kupující.


V Praze dne: 27. 10. 2014
za Kupujícího
Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7



PhDr. Josef Dušek - ředitel

Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7
Strossmayerovo nám. 6, Praha 7
statutární zástupce
IČ: 44797362 tel.: 270 005 539

V Praze dne:
za Prodávajícího
Kancelářské stroje s.r.o.



Michal Hrubý - jednatel