

„OPRAVA POVRCHU MK NAD TRATÍ, LENORA“

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

STRABAG a.s.
SMLOUVA č. 341/42/1042/13a-11
REGISTR. DNE
PODPIS

ze dne 6. 9. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Lenora**, se sídlem: 384 42 Lenora 36, IČ: 00250538, zastoupeným starostkou obce, paní Mgr. Jaroslavou Krnákovou

a

zhotovitelem: **STRABAG a.s.**, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, *Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice*, IČ: 60838744, zastoupeným zmocněnými osobami (na základě plné moci) panem Ing. Jindřichem Jilečkem a paní Ing. Renatou Rozhoňovou

ve věci provedení výše uvedeného díla:

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle přiloženého výkazu výměr

Původní znění článku V.I.:

V.I. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Oprava povrchu MK Nad tratí 1 055 877,17 Kč

Ostatní náklady
(Vytýčení sítí, dokumentace skutečného provedení) 10 000,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH 1 065 877,17 Kč

DPH 223 834,21 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1 289 711,38 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění článku V.I.:

V.I. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Oprava povrchu MK Nad tratí 1 209 772,20 Kč

Ostatní náklady
(Vytýčení sítí, dokumentace skutečného provedení) 10 000,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH

1 219 772,20 Kč

DPH

256 152,16 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

1 475 924,36 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

↪ znění článku V.2 – se nemění

↪ znění článku V.3 – se nemění

↪ znění článku V.4 – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Lenoře, dne 14. 11. 2013

V Prachaticích, dne 14. 10. 2013

Za objednatele:


Za zhotovitele:


Mgr. Jaroslava Krnáková
starostka obce

OBEC LENORA^①

384 42, Lenora 36

IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538


Ing. Jindřich Jileček
Vedoucí PS

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
VODŇANSKÁ 333
383 11 PRACHATICE
(6)


Ing. Renata Rozhoňová
kalkulant

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TD-CA-13059292 - Oprava povrchu Nad Trať, Lenora

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		OPRAVA POVRCHU MK „NAD TRATÍ“, LENORA				
01.00.		Ostatní náklady				
01.00.1.		Vytýčení sítí, dokumentace skut.provedení	kpl	1,00	10.000,00	10.000,00
01.00.	Celkem	Ostatní náklady				10.000,00
01.01.		HSV – 1 – Zemní práce				
01.01.1.	113324	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	m3	116,69	488,48	57.000,73
01.01.2.	113721	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	m3	4,56	857,01	3.907,97
01.01.3.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2	343,20	13,37	4.588,58
01.01.	Celkem	HSV – 1 – Zemní práce				65.497,28
01.02.		HSV – 5 – Komunikace				
01.02.1.	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	68,64	601,00	41.252,64
01.02.2.	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	6,00	502,30	3.013,80
01.02.3.	567406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU	m3	34,32	1.500,00	51.480,00
01.02.4.	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	m2	3.432,00	184,87	634.473,84
01.02.5.	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	m2	45,00	347,01	15.615,45
01.02.6.	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	3.432,00	9,00	30.888,00
01.02.7.	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	343,20	7,00	2.402,40
01.02.8.	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	1.006,00	34,77	34.978,62
01.02.	Celkem	HSV – 5 – Komunikace				814.104,75
01.03.		HSV – 8 – Potrubí				
01.03.1.	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	16,00	1.681,46	26.903,36
01.03.2.	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	20,00	1.859,17	37.183,40
01.03.3.	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	19,00	792,52	15.057,88
01.03.	Celkem	HSV – 8 – Potrubí				79.144,64
01.04.		HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce				
01.04.1.	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	44,00	380,75	16.753,00
01.04.2.	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 – DODÁVKA,MONTÁŽ,DEM	kus	8,00	2.507,82	20.062,56
01.04.3.	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	149,00	325,40	48.484,60
01.04.4.	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	24,60	42,84	1.053,86
01.04.5.	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	3.432,00	3,14	10.776,48
01.04.	Celkem	HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce				97.130,50
01.	Celkem	OPRAVA POVRCHU MK „NAD TRATÍ“, LENORA				1.065.877,17
02.		Vícepráce a méněpráce				

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.01.		HSV – 5 – Komunikace				
02.01.1.	574	Vyrovnání povrchu z asfaltobetonu	t	97,50	1.896,14	184.873,65
02.01.2.	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	-1.006,00	34,77	-34.978,62
02.01.3.		Zaliti spar	kpl	1,00	4.000,00	4.000,00
02.01.	Celkem	HSV – 5 – Komunikace				153.895,03
02.	Celkem	Vícepráce a méněpráce				153.895,03
Celkem rozpočet						1.219.772,20 CZK
Částka DPH 21%						256.152,16 CZK
Celkem včetně DPH 21%						1.475.924,36 CZK

V Pruha Hala
Místo

14. 10. 2013
Datum

STRABAG

STRABAG a.s.

ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBLAST JIH
VODNÁŘSKÝ ÚSTAV
383 11 PRACHATICE
(6)