

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. ZHOTOVITELE 1/2015 ZE DNE 13. 1. 2015**

---

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** město Miroslav  
**se sídlem:** Miroslav, náměstí Svobody 1/1, PSČ 671 72  
**IČ:** 00293164  
**zastoupený:** Roman Volf, starosta  
**bankovní spojení:**  
**č. účtu:**

(dále jen **Objednatel**)

a

**Zhotovitel:** VAŠSTAV, s.r.o.  
**sídlo:** Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00  
**zapsaný v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656  
**jednající:** Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti  
**osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:** Ing. Petr Vašíček  
**IČ:** 46964541  
**DIČ:** CZ46964541  
**daňový režim:** plátce DPH

(dále jen **Zhotovitel**)

---

**2. Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem dodatku k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav“, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, realizovaného objednatelem, je změna termínu předání staveniště, který byl stanoven v bodě 7.2.1. smlouvy.
- 2.2. Výše uvedený objednatel a zhotovitel se v souladu s bodem 16. a 7.2.1. smlouvy dohodli na změně bodu 7.2.1. věty první smlouvy. Stávající text se ruší a nahrazuje textem novým ve znění: **„Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do dne 15. 3. 2015, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.“**

### **3. Další ujednání**

- 3.1. Rozsah plnění sjednaný v bodě 2. ani termín dokončení díla sjednaný v bodě 3. smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.


**13 -01- 2015**

V Miroslavi dne .....

  
Za Objednatele  
Roman Volf, starosta

**13 -01- 2015**

V Brně dne .....

  
Za Zhotovitele  
Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti