

**Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě**

Smluvní strany:

Kupující:

Sídlo:

zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Únanov

Únanov 463, 671 31 Únanov Znojmo

Ing. Vojtěchem Fabíkem, starostou

0293725

Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

9528741 /0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:

Sídlo:

zastoupený:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaný v:

ANZA s.r.o.

Okružní 678, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

Zuzana Petricová

s.r.o.

42937256

CZ42937256

ČSOB Pardubice

190454467/0300

obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Králové Odd.C vložka 1145

(dále jen „prodávající“)

Kupující a Prodávající (společně smluvní strany či každý jako smluvní strana) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 18. 8. 2016 uzavřel Kupující s Prodávajícím Kupní smlouvu (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je:
dodávka jednoho hasičského vozidla v rámci realizace veřejné zakázky „ Repasované hasičské vozidlo CAS.
2. S ohledem na skutečnost, že se vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby technických změn provést na Díle vícepráce a změnit tak rozsah Díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
2. Na základě technických změn se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací a méněprací.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 1 Kupní smlouvy se stává i provedení víceprací a neprovedení méněprací specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku. Předmět Kupní smlouvy se doplňuje o práce a výkony prodávajícího, spočívající ve vykonání víceprací, které tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s dílem.
4. Z důvodů změny rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla se smluvní strany dohodly a potvrzují, že Cena díla ve výši 3.073.400,- Kč vč. DPH uvedená v čl. 4 Smluvní cena odst. 1. Kupní smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací stanovenou na základě soupisu víceprací:
- Cena za vícepráce je stanovena ve výši 27.000,- Kč vč. DPH
(slovy: dvacet sedm tisíc korun českých)
- Cena za méněpráce je stanovena ve výši 3.000,- Kč vč. DPH
(slovy: tři tisíce korun českých)
5. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 1 kupní smlouvy se mění a je nově sjednána ve výši 3.097.400,- Kč vč. DPH
(slovy: tři miliony devadesát sedm tisíc čtyři sta korun českých), a to na základě níže uvedeného:
- | | |
|--|-----------------------|
| Cena díla – původní (uvedená v čl.4 odst. 1 Kupní smlouvy) | 3.073.400,- Kč |
| Cena za vícepráce | + 27.000,- Kč |
| Cena za méněpráce | - 3.000,- Kč |
| Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce a snižená o méněpráce) | 3.097.400,- Kč |
6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Kupní smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu víceprací a snižená o cenu méněprací uvedená v odst. 4 tohoto článku Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

V Únanově dne: 4.11.2016

Ing. Vojtěch Fabík
starosta



V Pardubicích dne: 12.10.2016

Zuzana Petřicová
jednatelka
Bílá Pátek 103 Pardubice
ICO: 429 37 258 DIC: CZ42937258

Příloha č.1 k Dodatku č.1 Kupní smlouvy

Prodávající:

ANZA s.r.o.
Okružní 678
530 03 Pardubice

Kupující:

Obec Únanov
Únanov 473
671 31 Únanov

Věc: Vyčíslení víceprací a méněprací

Na základě předběžného odsouhlasení technických změn Ing. Lukášem Tomáškem, velitelem JPO Únanov, v rámci realizace zakázky „Repasované hasičské vozidlo CAS“ na základě kupní smlouvy ze dne 18.8.2016 předkládáme seznam provedených víceprací a méněprací.

Realizované vícepráce:

Práce / dodané zboží	Cena
4 ks nabíječů radiostanic HYT	5 000 Kč
Couvací kamera PROFI pro kamiony vč. montáže	7 000 Kč
2 boxy pro velitele a strojníka, držáky pro bezpečné uložení 4 ks lahví SATURN S7, upevnění páteřní desky v kabině vozidla	2 500 Kč
Držák na 25 L kanystr na pěnidlo na střeše vozidla	250 Kč
Držák na plovoucí koš na střeše vozidla	250 Kč
Analogová radiostanice vč. montáže	12 000 Kč
Celkem vícepráce v Kč vč. DPH	27 000 Kč

Evidované méněpráce:

Nedodané položky	Cena
Dvousedačka v první řadě sedadel	2 500 Kč
Držák na barel v objemu 50 L	500 Kč
Celkem méněpráce v Kč vč. DPH	3 000 Kč

Souhrn:

Vícepráce celkem	27 000 Kč
Méněpráce celkem	3 000 Kč
Celkem v Kč vč. DPH	24 000 Kč

V Únanově dne 12.10.2016

Ing.Vojtěch Fabík
Startosta

ANZA
s.r.o.
Okružní 678
Bílá Pátek 530 03 Pardubice
IČO: 429 37 256 DIČ: CZ42937256
Zuzana Petricová
jednatel