

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

podepsané dne 16. 7. 2024 na zakázku

„ZŠ Ostrov u Macochy, energetické úspory školní kuchyně – dodávky II.“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlo:	Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914
Zastoupena:	Ing. Ondřejem Hudcem, starostou
IČO:	00280780
Bankovní spojení:	1360194309/0800
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech technických:	Ing. Ondřej Hudec

(dále jen „Kupující“)

a

Hraspo spol. s r.o.

Sídlo:	Tuřanka 1148/107, Brno 627 00
Statutární zástupce:	Ing. Michal Hrabálek
e-mail:	michal@hraspo.cz
telefon:	+420 608 300 222
IČO:	25323610
DIČ:	CZ25323610
Bankovní spojení, č.ú.:	ČSOB, a.s., 280444238/0300
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Martin Videczký, tel.: +420 725 453 181,
e-mail:	videczky@hraspo.cz
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 25554	

(dále jen „Prodávající“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti změny dodaného plnění při realizaci dodávky uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1., veškeré změny jsou popsány ve změnovém listě. Předmětné změny nemění celkovou povahu zakázky.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o změnu v položce škrabky na zeleninu, kdy místo původně nabídnuté škrabky bude dodána škrabka jiná v souladu se schváleným Změnovým listem, který je součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena dle Článku VI. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena bez DPH	6 644 360,-Kč bez DPH
Nové škrabka na zeleninu je v hodnotě celkem	58 000,- Kč bez DPH
Nedodaná škrabka na zeleninu je v hodnotě celkem	58 000,- Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 644 360,- Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 4** zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky; dílčí změnou závazku dle Změnového listu na zakázce „**ZŠ Ostrov u Macochy, energetické úspory školní kuchyně – dodávky II.**“, přičemž hodnota změny závazku činí 1,75 % původní hodnoty závazku bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

5. Schváleno Radou městyse Ostrov u Macochy, dne 27.11.2024, usnesením č. 270/26 R/2024.

Přílohy:

- Změnový list

Za Kupujícího

V Ostrově u Macochy, dne 28.11.2024

Za Prodávajícího

V Brně, dne.....

.....
Městys Ostrov u Macochy
Ing. Ondřej Hudec, starosta

.....
Hraspo spol. s r.o.
Ing. Michal Hrabálek, jednatel