

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

HASIČSKÁ ZBROJNICE – SDH OLŠANY U PROSTĚJOVA

uzavřené dne 8.9.2023 podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník a to mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Olšany u Prostějova

zastoupený: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou

se sídlem: 798 14 Olšany u Prostějova

IČ: 00288560, DIČ: CZ00288560

neplátce DPH ve vztahu k zadávané zakázce

bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., č. ú. 19-2138100257/0100

e-mail: elfmark@olsanyupv.cz

ID datové schránky: kipbve6

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Miroslav Kvapil

mobil: 606 749 899

e-mail: jumboxl@seznam.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

plátce DPH: ANO

bankovní spojení (číslo účtu): ČS, a.s., č. ú. 4091042/0800

telefon: 585 232 486

e-mail: info@ps-olomouc.cz

ID datové schránky: eq5fu5u

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Tomáš Fojtík

tel.: 585 232 486

mobil: 777 772 833

e-mail: tomas.fojtik@ps-olomouc.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě, který obsahuje následující body:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo jsou změny, které byly vyvolány dodatečnými stavebními pracemi, které nebylo možno v době zadání předpokládat.

II. CENA DÍLA - DODATKU

2. Cena díla se zvyšuje o dodatečné stavební práce a snižuje o méněpráce dle níže specifikované Změnové listy, které zahrnují náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:

ZL 1	Komunikace – přepočít dle skutečného provedení	281 752,00 Kč
MNP	- 97 294,10 Kč	
VCP	379 046,10 Kč	
ZL 2	Vybavení	19 346,00 Kč
MNP	- 148 339,00 Kč	
VCP	167 685,00 Kč	
ZL 3	Venkovní vodovod	52 221,00 Kč
VCP	52 221,00 Kč	
ZL 4	Doplnění požární hydrantové skříně	32 832,67 Kč
VCP	32 832,67 Kč	
ZL 5	Vzduchotechnika	158 450,55 Kč
MNP	- 392 769,00 Kč	
VCP	551 219,55 Kč	
ZL 6	Druhotná regulace podlahového vytápění	- 58 246,00 Kč
MNP	- 58 246,00 Kč	
ZL 7	odečet zatravnění	- 80 522,80 Kč
MNP	- 80 522,80 Kč	
ZL 8	Elektroinstalace – uznatelné	299 968,75 Kč
MNP	- 653 392,75 Kč	
VCP	953 361,50 Kč	
ZL 9	Elektroinstalace – neuznatelné	161 546,35 Kč
MNP	- 110 630,00 Kč	
VCP	272 176,35 Kč	
ZL 10	Statické zajištění objektu	378 678,66 Kč
VCP	378 678,66 Kč	

Rekapitulace:

	Bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Cena dle SoD	43 978 764,96 Kč	9 235 540,64 Kč	53 214 305,60 Kč
VCP	2 787 220,83 Kč	585 316,37 Kč	3 372 537,20 Kč
MNP	- 1 541 193,65 Kč	- 323 650,67 Kč	- 1 864 844,32 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	45 224 792,14 Kč	9 497 206,34 Kč	54 721 998,48 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2023 a tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem tohoto dodatku č. 1
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronickou formou. Součástí dodatku č. 1 jsou přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 – Změnové listy pod čísly ZL 1 až ZL 10.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou stranu a že se dohodly o celém jeho obsahu, což níže stvrzují svými podpisy.

Níže uvedeny přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 – ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10.

V Olšanech u Prostějova

V Olomouci

Objednatel

Zhotovitel