



S004P01GB494

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0225/150

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

IČO 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spoj:

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Mgr. Milanem Lůčkou, starostou města
v technických záležitostech [redacted] zaměstnancem zařazeným do odboru IaÚ

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: H.arch projekt s.r.o.

Adresa: Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín

IČ: 28262999

DIČ : CZ 28262999

Bankovní spojení : 3908800001/5500 RB Hodonín

Zastoupené: Ing. arch. Lenkou Holoušovou Pecuchovou a Ing. arch. Pavlem Holoušem

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně (C57208).

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. SD/2017/0225/150 ze dne 24.1.2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „PD na komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“, takto:

V čl. 4.1. se „Cena díla celkem

1 480 000,- bez DPH

310 800,- 21 % DPH

1 790 800,- vč. DPH“

nahrazuje zněním:

čl. 4.1. „Cena díla celkem

1 691 570,25 bez DPH“

355 229,75 21 % DPH

2 046 800,- vč. DPH,

tzn. cena díla se navyšuje o 211.570,25 Kč bez DPH (256.000,- Kč vč. DPH)“

V čl. 6. ZPŮSOB A TERMÍNY PLATEB

se „Objednatel uhradí zhotoviteli 70% z ceny díla po předání kompletní PD na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zbývajících 30% z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po dodání pravomocného stavebního povolení na předmětnou akci.“

nahrazuje zněním:

„Objednatel uhradí zhotoviteli 30% z ceny díla po předání 1 paré PD v rozsahu pro vyjádření dotčených orgánů statní zprávy a správců inženýrských sítí (pozn.: bude sloužit pro zajištění vyjádření během zpracování PD), 30% z ceny díla po dodání pravomocného stavebního povolení na předmětnou akci, 40% z ceny díla po předání kompletní PD, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli.“

2.2. Důvodem navýšení ceny díla je rozšíření rozsahu jednostupňové projektové dokumentace oproti zadání o zpracování dispozičních úprav vzniklých v průběhu projednání rozpracované dokumentace, a to na základě požadavků provozovatele a v důsledku legislativních změn. Jedná se zejména o zpřístupnění všech prostor kina pro imobilní – instalace výtahu, zprovoznění malého sálu ve 3. NP pro víceúčelové využití, úprava promítací kabiny, kompletní vybavení bufetu, úprava hlavního a vedlejšího schodiště a zřízení šatny pro zaměstnance (podrobně viz Příloha č. 1).

2.3. Důvodem rozdělení platby na více dílčích plateb je požadavek objednatele na odevzdání PD i v rozpracovanosti, a to v rozsahu potřebném pro vyjádření dotčených orgánů statní zprávy a správců inženýrských sítí.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 3.5. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 5984 67. schůze Rady města Hodonín dne 13.2.2018.

Příloha č. 1: Úpravy kina nad rámec zadání rozsahu prací ve VŘ

V Hodoníně dne 3.5.2018



Mgr. Milan Lúčka
starosta Města Hodonín



Ing. arch. Pavel Holouš
H.arch projekt s.r.o.

Příloha č. 1: Úpravy kina nad rámec zadání rozsahu prací ve VŘ

Stavební úpravy

- bude zajištěno zpřístupnění všech nadzemních podlaží dle vyhl. 398/2009 Sb. výtahem v místě stávajícího vedlejšího schodiště, které bude zrušeno,
- bude provedeno prodloužení hlavního schodiště do 3. NP pro zpřístupnění malého kinosálu ve 3. NP,
- budou provedeny dispoziční úpravy vstupního vestibulu v souvislosti s umístěním bezbariérového výtahu (přemístění prodeje lístků, zřízení kanceláře vedoucího kina, přemístění WC pro invalidy, úprava vstupu do suterénu),
- nově bude zřízena šatna pro zaměstnance,
- bude posunuta promítací kabina směrem do sálu a zrušena lóže (pro zajištění bezpečnosti diváků při laserovém promítání),
- bude provedena celková rekonstrukce bufetu včetně technologického gastro vybavení,
- bude kompletně rekonstruován víceúčelový sál (malý kinosál) ve 3.NP včetně řešení variabilního hlediště s elevací.

Technologie audiovizuálního vybavení

- Úpravy hlavního sálu:
 - bude instalována nová laserová promítací technologie digitálního filmu,
 - stávající 35mm promítací technologie bude ponechána,
 - bude navržena příprava pro zajištění budoucího prostorového zvuku ve formátu DOLBY ATMOS,
 - velikost promítacího obrazu bude maximálně rozšířena
- Úpravy malého sálu pro přednášky a SAT přenosy:
 - návrh audiovizuálního vybavení - obraz i zvuk,
 - návrh promítací plochy (roletová nebo pevná),
 - návrh jednoduchého demontovatelného hlediště