

Dodatek č. 1

ke Smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem
„Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II“ dále jen „Smlouva

I. Smluvní strany

Obec Měnín

Sídlo: Měnín 34, 664 57 Měnín
Statutární zástupce: Mgr. Dalibor Gold, starosta obce
IČO: 00282090

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

Ing. Bronislav Vala

Sídlo: Drážka 624, 675 55 Hrotovice
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel
e-mail: vstav@vstav.cz
telefon: +420 658839512
IČ: 41549007
DIČ: CZ5811051224
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s. čú 281845-711/0100
Plátce DPH: ANO

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

1. V rámci realizace stavebních prací vyvstala potřeba provedení záměny položek a s tím souvisejících víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Pavilon ZŠ Měnin – stavební práce II“ a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena méněprací dle změnových listů č. 1 - 8 v Kč bez DPH: 983 476,11Kč bez DPH

Cena víceprací dle změnových listů č. 1 – 8 v Kč bez DPH: 2 210 793,82 Kč bez DPH

- a. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Pavilon ZŠ Měnin – stavební práce II “ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 38 868 842,71 Kč

DPH ve výši 8 162 456,96 Kč

Cena včetně DPH ve výši 47 031 299,67 Kč

- b. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a vážou se na výše provedenou změnu.


Přílohy: Změnové listy 1-8

Objednatel

Zhotovitel


6. 5. 2021

OBEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obec@menin.cz


Mgr. Dalibor gold, starosta Obce


Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
tel./fax: 568 839 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ5611951224

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Stávající budova ZŠ		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Kvůli výstavbě spojovacího krčku bylo nutné vykácet vzrostlé stromy, které byli na místě stavby. Dále bylo nutné zbourat stávající objekty včetně jejich základů, jako jsou přístřešek márnice, antoníček HUP, stávající oplocení. V původní PD bylo uvažováno, že konstrukce spojovacího krčku využije i zdivo sousední budovy fary. Při provádění přípravných prací bylo zjištěno, že tato zeď vykazuje značné nerovnosti, proto bylo rozhodnuto, že bude souběžně postavena nová nosná zeď, včetně základů, hydroizolace a omítky. Při zahájení prací na stávající budově základní školy bylo zjištěno, že budova nemá hydroizolaci, proto se musely vybourat podkladní vrstvy betonu a udělat nové, včetně hydroizolace a tepelné izolace (šatna a zádveří). Pro zlepšení užitných ploch v šatně bylo rozhodnuto, že se zbourá příčka u zádveří a šatny. V rámci rekonstrukce topení bylo nutné vysekat rýhy v podlaze a následně je zabetonovat (práce na topení jdou mimo tento projekt). Ve stávající budově bylo nutné vyměnit troje dveře za protipožární, včetně zárubně. Jelikož PBŘ bylo vyhotoveno až po podání žádosti o stavební povolení, nebylo s těmito dveřmi počítáno v PD. Pro zvýšení užité hodnoty a trvanlivosti bylo rozhodnuto, že navržené plastové vstupní dveře mezi spojovacím krčkem a stávající budovou školy budou nahrazeny odolnějšími dveřmi z hliníkových profilů.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		354 278,56 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	74 398,50 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		428 677,06 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	6.5.2021	
	TDI Ing. Pavel Zobač	6.5.2021	
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková	6.5.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold	6.5.2021	
přílohy	Rozpočty: odpočet, připočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy

Změnový list č. 1- stávající ZŠ

Objednatel: Obec Měnín IČO: 00282090
34 DIČ: CZ00282090
66457 Měnín

Zhotovitel: Ing. Bronislav Vala IČO: 41549007
Dražka 624 DIČ: CZ5811051224
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			240 935,29
PSV			113 343,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			354 278,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	354 278,56 CZK

Zaokrouhlení -0,06 CZK

Cena celkem bez DPH 354 279,00 CZK

v Měníně dne 6. 10. 2021


Za zhotovitele


Za objednatele

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
tel./fax: 568 839 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

OBEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN s.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obec@mekenin.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnový list č. 1- stávající ZŠ	0,00	354 278,56		354 278,56	100
1	Přípočet - stavební práce stávající ZŠ	0,00	387 090,51		387 090,51	109
2	Odpočet - stávající ZŠ	0,00	-32 811,95		-32 811,95	-9
Celkem za stavbu					354 278,56	100

Popis objektu: 01 - Změnový list č. 1- stávající ZŠ

Popis rozpočtu: 1 - Přípočet - stavební práce stávající ZŠ

Popis rozpočtu: 2 - Odpočet - stávající ZŠ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 429,62	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 620,48	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 780,65	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 381,69	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 235,32	5
64	Výplně otvorů	HSV			6 655,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 503,17	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 535,37	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 662,64	0
713	Izolace tepelné	PSV			942,25	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			110 738,38	31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 793,99	16
Cena celkem					354 278,56	100

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy
O:	01 Změnový list č. 1- stávající ZŠ
R:	1 Přípočet - stavební práce stávající ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						18 429,62
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 podél fary, spojovací krček : 13,4*0,4*0,8	m3	4,28800	1 273,00	5 458,62
2	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	17,00000	763,00	12 971,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						11 620,48
3	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 podél fary, spojovací krček : 13,4*0,4*0,8	m3	4,28800	2 710,00	11 620,48
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 780,65
4	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm přizdívka u fary : 12,83*3,5	m2	44,90500	730,00	32 780,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						26 381,69
5	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkoého tmelu Cemix	m2	44,90500	264,00	11 854,92
6	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	44,90500	323,50	14 526,77
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						16 235,32
7	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 zpětné zabetonování podlah po jejich vybourání šatna : 3,27*9,62*0,1 zádveří : 5,91*2,34*0,1	m3	4,52868	3 585,00	16 235,32
Díl: 64 Výplně otvorů						6 655,00
8	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	902,00	2 706,00
9	5533300131R	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00
10	5533300121R	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	2,00000	1 309,00	2 618,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						63 503,17
11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC vybourání příčky v zádveři u krčku : 2,34*3*0,15 vybourání přístřešek vedel márnice : (6+4)*2*3*0,3 antoníček plynu : (2+1)*2*0,3 stávající oplocení délky 12m : 12*2*0,3	m3	28,05300	807,00	22 838,77
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*2 0,9*2	m2	5,00000	379,50	1 897,50
13	974042575R00	Výsekání rýh v podlaze betonové, 20x20 cm rýha pro topení v podlaze : 8*3	m	11,00000	566,00	6 226,00
14	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm šatna : 3,27*9,62*0,1 zádveří : 5,91*2,34*0,1	m3	4,52868	2 035,00	9 215,86
15	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonového schodu : 1,8*0,3*0,4 vybourání základů stávajícího oplocení : 12*0,8*0,5	m3	5,01600	4 690,00	23 525,04
Díl: 711 Izolace proti vodě						253,15
16	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. šatna : 3,27*9,62*0,1 zádveří : 5,91*2,34*0,1	m2	4,52868	55,90	253,15
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 535,37

Položkový rozpočet




S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy
O: 01	Změnový list č. 1- stávající ZŠ
R: 1	Přípočet - stavební práce stávající ZŠ



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	27,89335	306,00	8 535,37
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 409,49
18	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodovodná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	4,52868	305,00	1 381,25
		šatna : 3,27*9,62*0,1		3,14574		
		zádveří : 5,91*2,34*0,1		1,38294		
19	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,02627	1 075,00	28,24
Díl: 713 Izolace tepelné						942,25
20	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	4,52868	39,60	179,34
		šatna : 3,27*9,62*0,1		3,14574		
		zádveří : 5,91*2,34*0,1		1,38294		
21	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	0,24908	3 035,00	755,96
		šatna : 3,27*9,62*0,1*0,05*1,1		0,17302		
		zádveří : 5,91*2,34*0,1*0,05*1,1		0,07606		
22	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00623	1 116,00	6,95
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						143 550,33
23	766661112R00	Montáž protipožárních dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	650,00	1 950,00
		Nové dveře pod schody				
		Dveře ve stávající ZŠ : 3		3,00000		
24	81165630R	Dveře požární EI30 80x197 cm CPL 0,2	kus	3,00000	8 625,00	25 875,00
		3		3,00000		
25	766-P09	D+M protipožární dveře hliníkové EI 30, dvoukřídle s nadsvětlikem 1670x2700	kus	1,00000	115 200,00	115 200,00
26	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,45800	1 147,00	525,33
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						56 793,99
27	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	61,80650	226,50	13 999,17
28	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	1 236,12992	19,10	23 610,08
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	61,80650	10,40	642,79
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,80650	300,00	18 541,95

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	01	Změnový list č. 1- stávající ZŠ
R:	2	Odpočet - stávající ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-32 811,95
63	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	-9,10000	248,00	-2 256,80
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				
		odpočet plastových dveří P09 : 9,1*-1				-9,10000
66	61143086R2	Okna a dveře plast	m2	-4,84500	6 200,00	-30 039,00
		P09 : 4,845*-1				-4,84500
68	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,45000	1 147,00	-516,15
		-0,45				-0,45000

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Pergola		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Původně navržená pergola byla navržena jako ocelová konstrukce. Z estetických důvodů bylo rozhodnuto, že se konstrukce pergoly udělá ze dřeva, která je i levnější.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		-4 362,88 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-916,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-5 279,08 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	6.5.2021	
	TDI Ing. Pavel Zobač	6.5.2021	
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková	6.5.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold	6.5.2021	
přílohy	Rozpočty: odpočet, přípočet		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy	
		Změnový list č. 2 - pergola	
Objednatel:	Obec Měnín 34 66457 Měnín	IČO: 00282090 DIČ: CZ00282090	
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala Dražka 624 67555 Hrotovice	IČO: 41549007 DIČ: CZ5811051224	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-4 362,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 362,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-4 362,88 CZK
Zaokrouhlení			0,08 CZK
Cena celkem bez DPH			-4 363,00 CZK
v <u>Měníně</u> dne <u>6.5.2021</u>  Za zhotovitele  Za objednatele			

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
tel./fax: 568 839 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

OBEC MĚNÍN
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 564 224 521
E-mail: obec@mengin.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změnový list č. 2 - pergola	0,00	-4 362,88		-4 362,88	100
1	Nová pergola	0,00	126 435,44		126 435,44	####
3	Odpočet pergoly	0,00	-130 798,32		-130 798,32	2 998
Celkem za stavbu					-4 362,88	100

Popis objektu: 02 - Změnový list č. 2 - pergola

Popis rozpočtu: 1 - Nová pergola

Popis rozpočtu: 3 - Odpočet pergoly

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			126 435,44	-2 898
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-130 798,32	2 998
Cena celkem					-4 362,88	100

Položkový rozpočet




S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	02	Změnový list č. 2 - pergola
R:	1	Nová pergola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				126 435,44
1	7660001	D+M dřevěné pergoly, dle PD	kpl	1,00000	125 800,00	125 800,00
2	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,55400	1 147,00	635,44

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	02	Změnový list č. 2 - pergola
R:	3	Odpočet pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-130 798,32
151	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	-4 875,00000	26,70	-130 162,50
		pergola (NEZAPOČ.) : 4875*-1		-4 875,00000		
153	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,44525	1 428,00	-635,82

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Změna arch. stav. řešení		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Pro využití prostoru pod schodištěm, bylo rozhodnuto, že se prosto přehradí příčkou s dveřmi a udělá se v něm podlaha pro skladové využití. Součástí prací je betonování podlah, dlažba a nové protipožární dveře a zdivo. SDK podhledy, které se neprovádí ve 3.NP budou provedeny v místnostech, kde se s nimi původně nepočítalo. Navíc ve třídách bude proveden akustický kazetový podhled pro zvýšení akustického komfortu ve třídě. V těchto místech nebudou prováděny omítky, ty budou odečteny. Pro zvýšení užitné hodnoty a trvanlivosti bylo rozhodnuto, že navržené dřevěné vstupní dveře P18 a P19 budou nahrazeny odolnějšími dveřmi z hliníkových profilů. Dále z provozních a hygienických důvodů budou ke vstupním dveřím instalovány vnější a vnitřní čistící zóny. Do výdejních okýnek budou z provozních důvodů osazeny zatahovací rolety. Celá budova byla posunuta od hřbitovní zdi, která se tímto nebude muset bourat, proto je odečtena.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		398 072,48 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	83 595,22 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		481 667,70 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	6.5.2021	
	TDI Ing. Pavel Zobač	6.5.2021	
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková	6.5.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold	6.5.2021	
přílohy	Rozpočty: odpočet, přípočet		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
		Změnový list č.3-arch.stav	
Objednatel:	Obec Měnin 34 66457 Měnin	IČO: 00282090 DIČ: CZ00282090	
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala Dražka 624 67555 Hrotovice	IČO: 41549007 DIČ: CZ5811051224	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 514,08
PSV			347 558,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			398 072,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		398 072,48 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK
Cena celkem bez DPH			398 072,00 CZK
v <u>Měnině</u> dne <u>6.5.2021</u> Za zhotovitele Za objednatele			

OPEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN s.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obchod@pecmenin.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnový list č.3-arch.stav	0,00	398 072,48		398 072,48	100
1	Odpočet - bourací práce	0,00	-54 965,05		-54 965,05	-14
1	Přípočet- arch.sav. řešení 1.NP	0,00	797 916,11		797 916,11	200
2	Odpočet_arch. stav. řešení	0,00	-344 878,58		-344 878,58	-87
Celkem za stavbu					398 072,48	100

Popis objektu: 03 - Změnový list č.3-arch.stav

Popis rozpočtu: 1 - Přípočet- arch.sav. řešení 1.NP

Popis rozpočtu: 1 - Odpočet - bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Odpočet_arch. stav. řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 416,10	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			311 478,81	78
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-284 267,05	-71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 385,52	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			60 220,00	15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 190,88	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-18 786,00	-5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54,87	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-48 351,92	-12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			394 020,11	99
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 890,21	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-36 179,05	-9
Cena celkem					398 072,48	100

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy	
O:	03	Změnový list č.3-arch.stav
R:	1	Přípočet- arch.sav. řešení 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 416,10
1	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 991,00	1 991,00
		Nové dveře pod schody : 1		1,00000		
2	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	4,90000	699,00	3 425,10
		nová příčka pod schodama v 1NP : 4,9		4,90000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				311 478,81
3	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	397,80180	783,00	311 478,81
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		101 : 22,68		22,68000		
		104 : 10,62		10,62000		
		201 : 55,93		55,93000		
		210 : 61,54		61,54000		
		211 : 61,44		61,44000		
		212 : 11,80		11,80000		
		213 : 47,77		47,77000		
		214 : 47,88		47,88000		
		prořez+20% : 390,70900*0,2		78,14180		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 385,52
4	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	1,06380	3 850,00	4 095,63
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		podlaha v nové místnosti pod schodami :		0,88650		
		(2*1,5*2,4+5,05*1,5)*0,06				
		+20% : 0,8865*0,2		0,17730		
5	632421115RT6	Potěr ze suchých směsí samonivelační modifikovaná hmota na bázi síranu vápenatého, rychletuhnoucí, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	1,06380	272,50	289,89
		včetně penetrace podkladu.				
		podlaha v nové místnosti pod schodami :		0,88650		
		(2*1,5*2,4+5,05*1,5)*0,06				
		+20% : 0,8865*0,2		0,17730		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				60 220,00
6	90001	D+M roleta výdejny jídla 1920x1430mm, barva bílá, ovládání ručně	kus	2,00000	10 310,00	20 620,00
7	90002	D+M roleta výdejny jídla 1120x1430mm	kus	1,00000	8 850,00	8 850,00
8	90003	D+M venkovní čistící zóna 100x100cm, včetně rámečku	kus	1,00000	11 350,00	11 350,00
9	90004	D+M venkovní čistící zóna 186 x 100cm včetně rámečku	kus	1,00000	16 850,00	16 850,00
10	90005	D+M vnitřní čistící zóna textilní 100x100cm	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 190,88
11	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	44,27500	185,00	8 190,88
		lešení na zdivo na půdě : (5,05+3,7+2,4+1,5)*3,5		44,27500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 552,00

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy	
O:	03	Změnový list č.3-arch.stav
R:	1	Přípočet- arch.sav. řešení 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,33986	306,00	2 552,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						9 762,48
13	766661112R00	Montáž protipožárních dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	1,00000	650,00	650,00
Nové dveře pod schody dveře pod schodami : 1						1,00000
14	61165630R	Dveře požární EI30 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	8 625,00	8 625,00
15	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,42500	1 147,00	487,48
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						394 020,11
16	P18	D+M Hliníkové vstupní dveře, protipožární EI15 1,7x2,8m	kus	1,00000	105 862,00	105 862,00
17	P19	D+M hliníkové dveře, protipožární EI 15, 1,7x2,1m	kus	1,00000	95 264,00	95 264,00
18	767586201RV6	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety akustické, vhodné do vlhkého prostředí	m2	184,80000	1 042,00	192 561,60
111,124 : 154 +20% : 154*0,2						154,00000 30,80000
19	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,23285	1 428,00	332,51
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 890,21
20	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,06380	47,70	50,74
podlaha v nové místnosti pod schodami : (2*1,5*2,4+5,05*1,5)*0,06 +20% : 0,8865*0,2						0,88650 0,17730
21	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,06380	93,80	99,78
podlaha v nové místnosti pod schodami : (2*1,5*2,4+5,05*1,5)*0,06 +20% : 0,8865*0,2						0,88650 0,17730
22	771575113RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,06380	628,00	668,07
podlaha v nové místnosti pod schodami : (2*1,5*2,4+5,05*1,5)*0,06 +20% : 0,8865*0,2						0,88650 0,17730
23	59764224R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch lesklý; pro interiér i exteriér	m2	1,22337	864,00	1 056,99
1,0638*1,15						1,22337
24	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,02797	523,00	14,63

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	03	Změnový list č.3-arch.stav
R:	1	Odpočet - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-18 786,00
35	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-4,00000	3 345,00	-13 380,00
		STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OPLOCENÍ : 8*0,5*1*-1		-4,00000		
36	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	-6,00000	901,00	-5 406,00
		STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OPLOCENÍ : 8*0,3*2,5*-1		-6,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-36 179,05
78	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	-19,70000	384,50	-7 574,65
79	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	-19,70000	207,00	-4 077,90
80	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	-19,70000	1 245,00	-24 526,50




Položkový rozpočet



S:	RL 20/03.2	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy
O:	03	Změnový list č.3-arch.stav
R:	2	Odpočet_arch. stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-284 267,05
1	601021104R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	-568,39200	76,80	-43 652,51
		Mezisoučet				
		101 : 22,68*-1		-22,68000		
		104 : 10,62*-1		-10,62000		
		111,124 : 154*-1		-154,00000		
		201 : 55,93*-1		-55,93000		
		210 : 61,54*-1		-61,54000		
		211 : 61,44*-1		-61,44000		
		212 : 11,80*-1		-11,80000		
		213 : 47,77*-1		-47,77000		
		214 : 47,88*-1		-47,88000		
		+20% : 473,66000*0,2*-1		-94,73200		
2	601021235RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí základní, vápenosádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	-582,60180	413,00	-240 614,54
		Včetně pomocného lešení.				
		101 : 22,68*-1		-22,68000		
		104 : 10,62*-1		-10,62000		
		111,124 : 154*-1		-154,00000		
		201 : 55,93*-1		-55,93000		
		210 : 61,54*-1		-61,54000		
		211 : 61,44*-1		-61,44000		
		212 : 11,80*-1		-11,80000		
		213 : 47,77*-1		-47,77000		
		214 : 47,88*-1		-47,88000		
		+20% : 544,70900*0,2*-1		-108,94180		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 497,13
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-8,16055	306,00	-2 497,13
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-58 114,40
4	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	-16,30000	397,50	-6 479,25
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				
		P18 : 9*-1		-9,00000		
		P19 : 7,3*-1		-7,30000		
5	61143086R2	Okna a dveře plast	m2	-8,24500	6 200,00	-51 119,00
		P18 (1,7 x 2,8) m : 1,7*2,8*-1		-4,76000		
		P19 (1,7 x 2,05) m : 1,7*2,05*-1		-3,48500		
6	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,45000	1 147,00	-516,15
		-0,45		-0,45000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Výměna žaluzií		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Pro zvýšení užité hodnoty učeben bylo rozhodnuto, že vnitřní žaluzie budou nahrazeny vnějším pro lepší stínění. Z rozpočtu jsou odečteny vnitřní žaluzie a přičteny venkovní elektricky ovládané žaluzie.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		252 174,98 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	52 956,75 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		305 131,73 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	6.5.2021	
	TDI Ing. Pavel Zobač	6.5.2021	
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková	6.5.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold	6.5.2021	
přílohy	Rozpočty: odpočet, přípočet		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy	
Změnový list č. 4- žaluzie			
Objednatel:	Obec Měnín 34 66457 Měnín	IČO: 00282090 DIČ: CZ00282090	
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vaša Dražka 624 67555 Hrotovice	IČO: 41549007 DIČ: CZ5811051224	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			278 181,29
PSV			-26 006,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 174,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	252 174,98 CZK	
Zaokrouhlení			0,27 CZK
Cena celkem bez DPH			252 175,00 CZK
v <u>Měníně</u> dne <u>6.5.2011</u>  Za zhotovitele  Za objednatele			

Ing. Bronislav Vaša
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
tel./fax: 568 839 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

OBEC MĚNÍN
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 561 224 521
E-mail: obec@mengin.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Změnový list č. 4- žaluzie	0,00	252 174,98		252 174,98	100
1	Přípočet_venkovní žaluzie	0,00	278 181,29		278 181,29	110
2	Odpočet - vnitřní žaluzie	0,00	-26 006,31		-26 006,31	-10
Celkem za stavbu					252 174,98	100

Popis objektu: 04 - Změnový list č. 4- žaluzie

Popis rozpočtu: 1 - Přípočet_venkovní žaluzie

Popis rozpočtu: 2 - Odpočet - vnitřní žaluzie

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			278 080,00	110
99	Staveništní přesun hmot	HSV			101,29	0
786	Čalounické úpravy	PSV			-26 006,31	-10
Cena celkem					252 174,98	100

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	04	Změnový list č. 4- žaluzie
R:	1	Přípočet_venkovní žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				278 080,00
1	90001	D+M venkovní žaluzie, el. pohon, Z profil, barva RAL 2050x2250	kus	4,00000	25 370,00	101 480,00
2	90002	D+M venkovní žaluzie, el. pohon, Z profil, barva RAL 2750x2250	kus	2,00000	34 020,00	68 040,00
3	90003	D+M venkovní žaluzie, el. pohon, Z profil, barva RAL 2200x2250	kus	4,00000	27 140,00	108 560,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				101,29
4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,33100	306,00	101,29


Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O: 04	Změnový list č. 4- žaluzie	
R: 2	Odpočet - vnitřní žaluzie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Čalounické úpravy				-26 006,31
176	786622211RT2	Zastíňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	-50,62500	512,00	-25 920,00
		Odpočet z oken P6, 4 kusy : 2,05*2,25*4*-1		-18,45000		
		P7, 4 kusy : 2,2*2,25*4*-1		-19,80000		
		Odpočet z oken P7, 2 kusy : 2,75*2,25*2*-1		-12,37500		
177	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	-0,09000	959,00	-86,31

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Změna VZT		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Byla provedena aktualizace VZT jednotky dle nové normy, pro zvýšení účinnosti zařízení zejména v gastro provozu.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		248 602,52 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	52 206,53 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		300 809,05 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý		6.5.2021 
	TDI Ing. Pavel Zobač		6.5.2021 
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková		6.5.2021 
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold		6.5.2021 
přílohy	Rozpočty: odpočet, přípočet		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy	
Objekt:	05	Změnový list č. 5 - VZT	
Rozpočet:	1	Přípočet - Úprava VZT jednotky	
Objednatel:	Obec Měnín 34 66457	Měnín	IČO: 00282090 DIČ: CZ00282090
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala Dražka 624 67555	Hrotovice	IČO: 41549007 DIČ: CZ5811051224
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 352,52
PSV			240 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			248 602,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		248 602,52 CZK
Zaokrouhlení			-0,05 CZK
Cena celkem bez DPH			248 603,00 CZK
v <u>Měníně</u> dne <u>6.5. 2021</u> Za zhotovitele Za objednatele			

OPEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN a.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 214 521
E-mail: opec@luna.cz menin.cz

Popis objektu: 05 - Změnový list č. 5 - VZT
Popis rozpočtu: 1 - Přípočet - Úprava VZT jednotky

Název položky		Množství		Jednotka		Cena	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 114,56	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 237,96	0
728	Vzduchotechnika	PSV			240 250,00	97
Cena celkem					248 602,52	100





Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	05	Změnový list č. 5 - VZT
R:	1	Přípočet - Úprava VZT jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				240 250,00
1	7280001	Úprava VZT jednotky, dle nové normy, včetně dopravy a montáže	soubor	1,00000	212 000,00	212 000,00

VZT jednotka, vnitřní stojaté provedení, uspořádání přívodu a odvodu nad sebou, EC motory s proměnnými otáčkami; přívod Vp=6286m3/h, odtah Vo=5630m3/h; protiproudý rekuperátor, účinnost 75,4%, automatický by-pass, sifon s kuličkou 2x; filtrace přívod M5, odvod 2stupňová G3 (kovový lapač tuku) / M5; vodní ohříváč Qt=12,1kW, regulační uzel; klapka se servem na sání (s havarijní funkcí) a výfuku vzduchu; 4x tlumicí manžety. Dodávka včetně vlastního rozvaděče MaR, automatické regulace a vzdáleného ovladače.

2	7280002	Úprava výpočtu projektové dokumentace	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	7280003	Úprava dimenze potrubí	kpl	1,00000	13 250,00	13 250,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 114,56
4	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	1,56000	2 960,00	4 617,60
		základová deska pod VZT jednotku : 1,5*5,2*0,2		1,56000		
5	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,72000	791,00	2 151,52
		(5,2+1,6)*2*0,2		2,72000		
6	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,72000	127,00	345,44
		(5,2+1,6)*2*0,2		2,72000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 237,96
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,04562	306,00	1 237,96

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Úpravy ve 3.NP		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Bylo rozhodnuto, že se ve 3.NP nebudou provádět SDK konstrukce, které se následně použijí jinde. Pro budoucí využití prostor ve 3.NP byly navrženy úpravy, které umožní nachystání využití těchto prostor v budoucnu. Jedná se o přípravu rozvodů ZTI a UT dále bylo rozhodnuto o provedení omítek a dozdění schodišťové příčky SDK konstrukcí až do konstrukce krovu.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		-262 868,28 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-55 202,34 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-318 070,62 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý		6.5.2021 
	TDI Ing. Pavel Zobač		6.5.2021 
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková		6.5.2021 
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold		6.5.2021 
přílohy	Rozpočty: odpočet, připočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy**

Změnový list č. 6 - 3.NP

Objednatel: **Obec Měnín** IČO: **00282090**
34 DIČ: **CZ00282090**
66457 Měnín

Zhotovitel: **Ing. Bronislav Vaia** IČO: **41549007**
Dražka 624 DIČ: **CZ5811051224**
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-276 848,28
PSV			13 980,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-262 868,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-262 868,28 CZK
Zaokrouhlení		-0,38 CZK

Cena celkem bez DPH **-262 868,00 CZK**

v Měníně dne 6.5.2021



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Ing. Bronislav Vaia
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 tel./fax: 568 839 511
 IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

2

OBEC MĚNÍN
 664 07 MĚNÍN č.p. 34
 DIČ: CZ00282090
 Tel./fax: 568 839 521
 E-mail: obec@menin.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	Změnový list č. 6 - 3.NP	0,00	-262 868,28		-262 868,28	100
1	Přípočet - Stavební práce	0,00	98 149,73		98 149,73	-37
2	Přípočet - ZTI, příprava rozvodu vody a UT v 3.NP	0,00	33 514,05		33 514,05	-13
3	Odpočet - stavební práce	0,00	-394 532,06		-394 532,06	150
Celkem za stavbu					-262 868,28	100

Popis objektu: 06 - Změnový list č. 6 - 3.NP

Popis rozpočtu: 1 - Přípočet - Stavební práce

Popis rozpočtu: 2 - Přípočet - ZTI, příprava rozvodu vody a UT v 3.NP

Popis rozpočtu: 3 - Odpočet - stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10	SOUVISEJÍCÍ	HSV			10,05	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 688,94	-6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-392 760,00	149
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			59 162,11	-23
8	Trubní vedení	HSV			19 524,00	-7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 064,03	-9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-537,41	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 980,00	-5
Cena celkem					-262 868,28	100

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy
O: 06	Změnový list č. 6 - 3.NP
R: 1	Přípočet - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 688,94
1	342013323RT2	Příčka SDKtl.190 mm,ocel,kce,2x oplášt.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 60 mm, EI 90	m2	8,58500	1 711,00	14 688,94
		Odplnění zdiva protipožární SDK příčkou po krov : 5,05*1,7		8,58500		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				59 162,11
2	602021235RT3	Omítka stěn z hotových směsí základní, vápenosádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	184,01900	321,50	59 162,11
		Půda - štíty + podezdívky : 145,85		145,85000		
		omítka v nové místnosti pod schodami : (2,4+1,5+1,775+1,5+1,775+4,45)*1,6		21,44000		
		+10% : 167,29*0,1		16,72900		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				23 064,03
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	105,00000	185,00	19 425,00
		lešení na půdě pro omítky štítů : 15*3,5*2		105,00000		
4	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	30,30000	53,30	1 614,99
		lešení zdiva : 5,05*6		30,30000		
5	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	30,30000	28,50	863,55
		lešení zdiva : 5,05*6		30,30000		
6	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	30,30000	38,30	1 160,49
		lešení zdiva : 5,05*6		30,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 234,65
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,03482	306,00	1 234,65

Položkový rozpočet



S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	06	Změnový list č. 6 - 3.NP
R:	2	Přípočet - ZTI, příprava rozvodu vody a UT v 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				19 524,00
1	80001	Potrubí z trubek měděných D 28x1,5mm,vč.uchycení	m	24,00000	620,00	14 880,00
2	80002	Izolace návleková 28-10 mm	m	36,00000	80,00	2 880,00
3	80003	Izolace návleková 35-10 mm	m	12,00000	82,00	984,00
4	80004	Izolace návleková 22-10 mm	m	12,00000	65,00	780,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 980,00
5	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,00000	464,00	5 568,00
6	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16,	m	12,00000	384,00	4 608,00
7	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,00000	317,00	3 804,00
Díl: 10		SOUVISEJÍCÍ				10,05
8	26	Přesun hmot kan. vnitřní	T	0,05000	201,00	10,05

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy
O: 06	Změnový list č. 6 - 3.NP
R: 3	Odpočet - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-392 760,00
55	447113122RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	-436,40000	900,00	-392 760,00
		PÚDA : 21,82*20*-1		-436,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 772,06
89	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-5,79103	306,00	-1 772,06

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Terénní úpravy		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Bylo rozhodnuto, že se provede vsakovací nádrž a okapový chodník podél spojovacího krčku. Dále Byly provedeny terénní úpravy dvorku, včetně osetí trávou. Kvůli odsunutí budovy školy od hřbitovní zdi, vznikla mezi budovou a zdí proluka, která byla zahrazena brankami a plotem.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		166 447,18 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	34 953,88 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		201 401,06 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	6.5.2021	
	TDI Ing. Pavel Zobač	6.5.2021	
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková	6.5.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold	6.5.2021	
přílohy	Rozpočty: přípočet		

Popis rozpočtu: 1 - Zemní práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 952,91	38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 151,00	45
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 350,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 415,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 578,27	5
Cena celkem					166 447,18	100

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Gastro žlaby		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: V průběhu realizace stavby byl vybrán dodavatel gastro vybavení. Dle jejich požadavků bylo nutné doplnit a upravit podlahové vypustní žlaby.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		103 530,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	21 741,3 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		125 271,3 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Duben 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý		6.5.2021
	TDI Ing. Pavel Zobač		6.5.2021
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková		6.5.2021
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold		6.5.2021
přílohy	Rozpočty: přípočet		

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	07	Změnový list č. 7-terénní úpravy
R:	1	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				63 952,91
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop vsakovací nádrže : 12,5*5	m3	17,50000	1 274,00	22 295,00
				17,50000		
2	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 geotextilie pro vsakovací nádrž, dno a stěny : 2,1*2,1+(2,5*4*2)*1,1 překrytí vsaku : 2,5*2,5	m2	32,66000	103,50	3 380,31
				26,41000		
				6,25000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,50000	123,00	2 152,50
4	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 srovnání terénu na zahradě : 24*41	m2	984,00000	16,50	16 236,00
				984,00000		
5	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva osetí zahrady trávou : 21*41	m2	861,00000	23,10	19 889,10
				861,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				74 151,00
6	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m vč. obrubníku, geotextilie okapový chodník podél spojovacího krčku : 115,5	m	115,50000	642,00	74 151,00
				115,50000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 350,00
7	7670001	D+M branky a protové zábrany mezi školou a hřištní zdí	kus	1,00000	5 350,00	5 350,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 415,00
8	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,50000	3 560,00	1 780,00
9	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL kačírek pro vsakovací nádrž : 17,5	m3	17,50000	722,00	12 635,00
				17,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 578,27
10	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	28,03355	306,00	8 578,27

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pavilon ZŠ Měnín, Změnové listy**

Objekt: **08 Změnový list č.8 - Gastro**

Rozpočet: **1 Dodávka podlahových roštů**

Objednatel: **Obec Měnín**

IČO: **00282090**

34

DIČ: **CZ00282090**

66457

Měnín

Zhotovitel: **Ing. Bronislav Vala**

IČO: **41549007**

Dražka 624

DIČ: **CZ5811051224**

67555

Hrotopice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			103 530,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 530,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 530,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem bez DPH

103 530,00 CZK

v *Hrotopice* dne *6.1.2021*


Za zhotovitele


Za objednatele

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Hrotopice
tel./fax: 568 839 511
IČO: 41549007 DIČ: CZ5811051224

2

OBEC MĚNÍN
664 07 MĚNÍN a.p. 84
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 568 839 521
E-mail: info@menin.cz

Popis objektu: 08 - Změnový list č.8 - Gastro
Popis rozpočtu: 1 - Dodávka podlahových roštů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			103 530,00	100
Cena celkem					103 530,00	100

Položkový rozpočet

S:	Pavilon ZŠ Měnin, Změnové listy	
O:	08	Změnový list č.8 - Gastro
R:	1	Dodávka podlahových roštů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				103 530,00
1	420001	D+M Podlahová vpust' s roštem, HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY, odpad pro KG 100 rozměr 350x350x140	kus	1,00000	29 240,00	29 240,00
2	420002	D+M Podlahová vpust' s roštem, MULTIFUNKČNÍ PÁNEV, odpad pro KG 100 rozměr 1100x800x140	kus	1,00000	38 420,00	38 420,00
3	420003	D+M Podlahová vpust' s roštem, VARNÝ KOTEL, odpad pro KG 100, rozměr 900x400x140	kus	1,00000	35 870,00	35 870,00