

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o DÍLO (dále SoD)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 07/2019

Článek 1 Dodatku k SoD

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otínoves

Otínoves 177, 798 61 Otínoves

00288594

Petr Kolář, starosta obce

582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka, a.s.

11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná
za zhotovitele jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

IS MORAVA a.s.

21.11.2016, B 7613

Nopova 3925/55, Brno-Židenice

01754050

CZ01754050

Roman Louda – statutární ředitel

773 275 333

ismorava@seznam.cz

Igor Novák

773 275 333

ismorava@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Dodatku k SoD

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2019 na provedení veřejné zakázky: „**Otinoves – oprava místních komunikací 2019**“ jsou následující změny smlouvy o dílo dohodnuté výše uvedenými smluvními stranami:

Změna č. 1: Změna doby plnění díla na základě prováděných méněprací a víceprací

Původně dle uzavřené SoD:

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	19. 8. 2019
Ukončení:	31. 8. 2019

Změna dle tohoto dodatku k SoD:

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	19. 8. 2019
Ukončení:	15. 10. 2019

Změna č. 2: Změna ceny za dílo na základě prováděných méněprací a víceprací

Původně dle uzavřené SoD:

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma mluvnickými stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	502 974,60 Kč
Výše DPH (21%)	105 625,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	608 600,00 Kč

Změna dle tohoto dodatku k SoD:

1. Cena za dílo je oběma mluvnickými stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	673 527,80 Kč
Výše DPH (21%)	141 440,84 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	814 968,64 Kč

Změna č. 3: Změna předmětu smlouvy na základě prováděných méněprací a víceprací

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

Tento článek smlouvy o dílo se doplňuje o prováděné méněpráce a vícepráce, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku k SoD.

Změna č. 4: Změna platebních podmínek na základě prováděných méněprací a víceprací

Původně dle uzavřené SoD:

Článek 5

Platební podmínky

2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.

Změna dle tohoto dodatku k SoD:

Článek 5

Platební podmínky

2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejdříve po protokolárním předání a převzetí ucelené části stavby (díla).

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 3 Dodatku k SoD Ujednání společná a závěrečná

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
4. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek ke smlouvě o dílo, byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy k dodatku č. 1 k SoD:

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací

Objednatel
V Otínovsi dne:


6. 8. 10. 2019


.....
Petr Kolář
starosta obce



Zhotovitel
V Brně dne:

6. 8. 10. 2019


.....
Roman Louda
statutární ředitel

IS MORAVA a.s.
Nopova 55, 615 00 Brno
IČ: 01754050

Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Název díla: **Otinoves - oprava místních komunikací 2019**

Vícepráce

		MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
1	Beton asfalt ACO 11+ nebo ACO 16+ do 3 m tl. 5cm , vč. dopravy, pokládky a veškerých ostatních nákladů - úsek "Otinoves ke hřišti část MK 6/c"	m2	400	104,00 Kč	41 600,00 Kč
2	Plastový žlab B125 s litinovou mříží 100x130x105mm vč. podbetonování a odborného usazení do komunikace	m	10	1 600 Kč	16 000 Kč
3	Odstranění podkladu pl. nad 50m2, živice, tl. 5cm, řezání, odvoz na skládku	m	4,5	350 Kč	1 575 Kč
4	Podbalení komunikace, nákup živice,doprava a zpracování	t	8	2 200 Kč	17 600 Kč
5	Beton asfalt ACO 11+ nebo ACO 16+ do 3 m tl. 5cm , vč. dopravy, pokládky a veškerých ostatních nákladů na nový úsek "Otinoves ke hřišti - část úseku MK5/c "	m2	320	350,00 Kč	112 000,00 Kč
6	Dilatační spáry řez. podélné 9mm, zalití spár horkou zálivkou	m	117	85,00 Kč	9 945,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH					198 720,00 Kč

Méněpráce

		MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
1	Výšková úprava uličních vpustí	kus	-4	950,00 Kč	-3 800,00 Kč
2	zemní práce	m2	-350	65,00 Kč	-22 750,00 Kč
3	Dilatační spáry řez. podélné 9mm, zalití spár zálivkou za studena	m	-86	18,80 Kč	-1 616,80 Kč
Méněpráce celkem bez DPH					-28 166,80 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	198 720,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-28 166,80 Kč
Vícepráce - Méněpráce celkem bez DPH	170 553,20 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	502 974,60 Kč
Cena po zápočtu více a méně prací (bez DPH)	673 527,80 Kč
DPH 21%	141 440,84 Kč
Cena po zápočtu více a méně prací (vč. DPH)	814 968,64 Kč

