



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



OBECE NÍ ÚŘAD MĚNÍN		Číslo dopor.
Došlo dne: 12. 7. 2017		Zpracovatel
EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Příloha: 3shr Evropský fond pro regionální rozvoj		Ukládací znak

Číslo smlouvy zhotovitele: 903/2017

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnin

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Obec Měnin
adresa: 664 57 Měnin 34
zastoupený: Mgr. Dalibor Gold, starosta
ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Dalibor Gold, starosta
IČ: 00282090
DIČ: CZ00282090
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1349490369/0800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: společnost „Měnin – Rovina – PASTELL“
zastoupená vedoucím společníkem: Rovina, a.s.
se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupený: Zdeňkem Zlámalem, předsedou představenstva Rovina, a.s.
IČ: 64508510
DIČ: CZ64508510
tel: 573 350 154
e-mail: info@rovina.cz
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž
č. účtu: 8315380227/0100
zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 1908

(dále jen Zhotovitel)

1. V průběhu realizace díla s názvem „Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnin“ využil Objednatel v souladu s článkem 5. Cena díla, odst. 5.3.2 b) svého výhradního práva a vyloučil některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

Vzhledem k výše uvedenému a po vzájemné dohodě oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele se v souladu se zněním článku 16. Změna smlouvy mění a doplňují ustanovení SMLOUVY O DÍLO *Evidenční číslo objednatele:, Evidenční číslo zhotovitele: 903/2017* takto:

2. Ustanovení čl. 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje takto:

Sjednaný rozsah díla bude zúžen o práce a dodávky, které nebudou provedeny (méněpráce). V rámci rozsahu předmětu smlouvy nebude instalován Informační billboard- velkoplošný panel .

3. Ustanovení čl. 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.2 se mění takto:

4.2 Termín dokončení stavebních prací

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 15.8.2017. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla prostého bez všech vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dokladů požadovaných ve správních rozhodnutích.

4.2.2 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

4. Ustanovení čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Cena díla upraveného předmětu plnění smlouvy se mění takto:

Cena za dílo bez DPH sjednaná ve smlouvě o dílo: **9.725.527,- Kč**

Cena za sjednané méněpráce bez DPH:

Rozpočet 09 Ostatní náklady:

Položka č.4 Informační billboard - velkoplošný panel: soubor 1 x 10 000,- - 10.000,- Kč

Cena za upravený předmět smlouvy bez DPH: 9.715.527,- Kč

DPH 21 % 2.040.261,- Kč

Cena za upravený předmět smlouvy včetně DPH: 11.755.788,- Kč

5. Ustanovení čl. 6. Platební podmínky, odst. 6.2 se mění takto:

6.2 Postup plateb

6.2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených a Objednatelem převzatých dílčích částí díla.

6.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne ode dne převzetí dílčí část díla, soupis provedených prací oceněný v souladu s využitím cenových údajů položkového rozpočtu. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu

provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3 Dílčí fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 95% z celkové sjednané ceny.

6. Jiná ujednání

6.1 Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné pozdější datum.

6.2 Dodatek č.1 ke je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.


6.3 Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto Dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

6.4 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem nemění.

Za Objednatele

Obec Měnín, dne 30. 6. 2017


OBEC MĚNÍN
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 644 224 521
E-mail: obec@umenin.cz


Mgr. Dalibor Gold
starosta

Za Zhotovitele

V Hulíně, dne 3. 7. 2017

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510


Zdeněk Zlámal
předseda představenstva



