

Účastníci smlouvy :

Objednatel : Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Bankovní spojení: č.ú. 701497339/0800
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120
Bankovní spojení : ČSOB , č.ú. 213950130/0300
zastoupený : předsedou představenstva p. Františkem Kubů a
místopředsedou představenstva Ing. Zdeňkem Krejčím

účastníci smlouvy uzavřeli dnešního dne níže uvedený

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 303356 z 21.02.2014 resp. 27.02.2014
- Obnova a rozvoj obecního domku v Makově -

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla takto :

Termín dokončení je stanoven nejpozději do 15.06.2014.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny .

Příloha : Změnový list č.1 včetně příloh

V Jistebnici 29.05.2014

v Humpolci 19.05.2014

Za objednatele:

.....
Mgr. Vladimír Mašek - starosta



Za zhotovitele:

.....
p. Františkem Kubů - předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí - místopředseda představenstva

