

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.8.2012

o zhotovení díla ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Jistebnice**

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Bankovní spojení: ČS, pobočka Tábor, č.ú. 701497339/0800
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem
Výkonu technického dozoru objednatele je oprávněna:
Obchodní firma : Tareka s.r.o. se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor
zastoupená : Ing. Pavlem Strnadem, jednatelem společnosti

2. Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.**

se sídlem: Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 280 669 87 DIČ: CZ 280 669 87
Bankovní spojení: WSPK a.s., pob. J. Hradec, č.ú.: 1000015338/7940
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15269
zastoupený : Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti
Vedením stavby je pověřen: - Ing. Radek Dvořák, výrobní ředitel
- Věroslav Růžička, stavbyvedoucí,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Vzhledem k zabudované vlhkosti vnitřních svislých i vodorovných konstrukcí stavebních objektů SO 02 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, DÍLNY a SO 03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, GARÁŽE, která nebyla při uzavírání smlouvy patrna a proto nemohla být zohledněna, dohodly se smluvní strany na změně termínu dokončení. Proto se celý bod 1. v článku III. Doba plnění ruší a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění::

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 21. 08. 2012

Termín dokončení : 15. 4. 2013

Dále se smluvní strany dohodly na upřesnění znění platebních podmínek a proto se poslední věta v bodě 2, článku V. Platební podmínky vypouští a nahrazuje se následující větou:

Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě měsíčně vystavených faktur do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude sloužit jako pozastávka a bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom stejnopisu.

V Jistebnici dne 23.11.2012
za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta



V Jindřichově Hradci dne 22.11.2012
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Blábolil
jednatel společnosti

STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka .8.
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 265
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987