

Objednatel :

Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem

a

Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČ: 42407559 DIČ: CZ42407559
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
zastoupený : jednatelem společnosti Josefem Kubíkem

Účastníci smlouvy uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2013/26/185 ze dne 05.11.2013

Smluvní strany se dohodly, na základě nepříznivých klimatických podmínek (nemožnost provedení asfaltových povrchů a souvisejících dokončovacích prací) na úpravě čl. III. Doba plnění takto :

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : **05.11.2013**

Termín dokončení stavby : **20.12.2013**

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jistebnici dne 28.11.2013

V Táboře dne 27.11.2013

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta



Josef Kubík
jednatel společnosti



za objednatele:

za zhotovitele: