

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

014/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL:

Obec Únanov

Sídlo: 671 31 Únanov 463
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Fabíkem, starostou
IČO: 00293725
DIČ: CZ00293725
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9528741/0100
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ATLANTA, a.s.

Sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Zastoupený: Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva
IČ: 25531549
DIČ: CZ25531549
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 362241741/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 2661
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se mění dle odsouhlasených víceprací / méněprací – viz. položkový rozpočet č. 17-070-002-01 – Změna 1 – opěrná stěna, záporové pažení, přesun zeminy.

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO:

Původní cena díla bez DPH	9.699.179,- Kč
Vícepráce / méněpráce	- 129 034,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	9 570 145,- Kč
DPH 21%	2 009 730,- Kč
Nová cena celkem včetně DPH	11 579 875,- Kč



V Únanově dne

Ve Znojmě dne 21. 8. 2017

starosta



Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla :	ZŠ Únanov: Sportovní plocha, přístřešek, stavební úpravy pozemku a oplocení....		
Objekt :	ZŠ Únanov		
Objednatel :	Obec Únanov, Únanov 463, 671 31		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo		
TDI :	Ing. Milan Herzig		
Projektant :	Ing. Arch. Kamil Švaříček		ARCHITEKT3, Jana Palacha 4, 669 02 Znojmo
Popis změny :	Změna 1 - opěrná stěna, záporové pažení, přesun zeminy		

údaje o změně	Změnu vyvolal :	generální dodavatel stavby	
	Jedná se o změnu : (zaškrtnout)	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny : (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ne

cena	Ocenění změny předložil :		Ing. Jarmila Majerová	
	Náklady na změnu bez DPH		-129 034,00	Kč
	Výše DPH	21%	-27 097,00	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		-156 131,00	Kč

termíny	Termín realizace změny :		08/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla :		bez vlivu	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :	29.8.2018	Ing. Vojtěch Fabík
	Zhotovitel (statutární zástupce) :	29.8.2018	Ing. Josef Dvořák
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :	29.8.2018	Libor Verčimák
	TDI :	29.8.2018	Ing. Milan Herzig
	Projektant :	29.8.2018	Ing. Arch. Kamil Švaříček

přílohy	Přílohy :	položkový rozpočet
---------	-----------	--------------------

Položkový rozpočet

Stavba:	17-070	ZŠ ÚNANOV: SPORTOVNÍ PLOCHA, PŘÍSTŘEŠEK, STAV. ÚPRAVY POZEMKU A OPLOCENÍ, PARKOVACÍ ...
Objekt:	002	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU ZŠ
Rozpočet:	01	Změna 1- Opěrná stěna, záporové pažení, přesun zeminy

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		-129 034,44
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-129 034,44

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-129 034,44 CZK
DPH	21 %	-27 097,00 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem:

-156 131,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

29.8.2018
[Signature]

Za zhotovitele:

Datum: 29.8.2018

Podpis:

[Signature]

ATLANTA

Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

CZ25531549

Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

-7-

stavba:	17-070	ZŠ ÚNANOV:SPORTOVNÍ PLOCHA,PŘÍSTŘEŠEK, STAV.ÚPRAVY POZEMKU A OPLOCEN...	List č. 2
Objekt:	002	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU ZŠ	
Rozpočet:	01	Změna 1- Opěrná stěna, záporové pažení, přesun zeminy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
12	Odkopávky a prokopávky	HSV	35 410,51
15	Roubení	HSV	-552 018,96
16	Přemístění výkopku	HSV	118 112,46
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	17 226,00
27	Základy	HSV	-20 397,20
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	HSV	282 673,29
H01	Budovy občanské výstavby	HSV	-10 040,54
			-129 034,44

