

Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 sb. obchodního zákoníku

č. smlouvy u zhotovitele: **JI-JM-2013-042** zakázka číslo: **13113042**

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Únanov**
 Únanov 463
 671 31 Únanov

Bankovní spojení: KB Znojmo č.ú.: 9528741/0100

IČO: 00293725

DIČ: CZ00293725

zastoupený: Ing. Vojtěchem Fabíkem – starostou obce Únanov

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Fabík -starosta, tel: 603 154 689 e-mail: info@obecunanov.cz

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig, e-mail: milanherzigsd@seznam.cz, tel: 606 849 781

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství- oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Region Jižní Morava

Korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s. Hakenova 3640/21,669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem – manažerem Regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis – manažer Regionu Jižní Morava

Ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis – manažer Regionu Jižní Morava tel: 733 780 330

Ing. Jaroslav Hruška, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 404

Dušan Hrdlička, stavbyvedoucí, tel: 733 780 397

Článek č. 2
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání na akci:

Oprava polní cesty a propustku Losolasy Únanov

tyto práce: dle položkového rozpočtu – viz příloha č.1

Práce budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Silniční a mostní inženýrství s.r.o., Na Kolbišti 2, 669 02 Znojmo dne 04/2013.

Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele byl předmět díla rozšířen o vícepráce v částce 284 352,25 Kč, z tohoto důvodu se mění článek smlouvy o dílo č.4 CENA ZA DÍLO následovně:

Článek č. 4
CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena prací je stanovena smluvně jako cena maximální po celou dobu provádění celého díla a činí dle nabídkového rozpočtu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

Varianta I – asfaltový beton

Původní cena dle SOD 1 462 869,59 Kč

Navýšení dle tohoto dodatku 284 352,25 Kč

Cena celkem bez DPH	1 747 221,84 Kč
DPH	366 916,59 Kč
Cena celkem s DPH	2 114 138,43 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Jaroslav Hruška

podpis:

V Únanově dne: 10. 10. 2013

Za objednatele:



Ing. Vojtěch Fabík

Starosta obce Únanov



V Brně dne: 10. 10. 2013

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 42

Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 501

Ing. Pavel Armutidis

manažer Regionu Jižní Morava, COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1

Soupis prací a cen díla

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

18.9.2013

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 13113042-01 - Vícepráce - Únanov Losolosy					
Objekt: 01 - Vícepráce neobsažené v projektu					
001	12230,2202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	61,00000 m3	63,30	3 861,30
002	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	43,00000 m2	8,50	365,50
003	171102102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS	108,00000 M3	47,30	5 108,40
004	182201101	Svahování násypů	725,00000 m2	31,60	22 910,00
005	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	9,30000 M3	48,90	454,77
006	56485,1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.150mm	306,00000 m2	86,10	26 346,60
007	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	248,00000 m2	35,20	8 729,60
008	16230,1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m	94,66000 m3	28,30	2 678,88
009	56515,5121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	398,00000 m2	233,00	92 734,00
010	57323,1111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2	398,00000 m2	11,00	4 378,00
011	57713,4121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	398,00000 m2	166,00	66 068,00
012	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	6,00000 m	90,90	545,40
013	11210,1102	Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením listnatých do 500 mm	12,00000 ks	478,40	5 740,80
014	11220,1102	Odstranění pařezů průměru do 500 mm	12,00000 ks	493,50	5 922,00
015	16230,1422	Vodorovné přemístění do 5000 m pařezů do 500 mm	12,00000 ks	217,10	2 605,20
016	33421,3345	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene s vyspárováním	2,00000 m3	4 201,90	8 403,80
017	100123101	Poplatek za skládku - zeminy	500,00000 tun	55,00	27 500,00
Součet za		Objekt: 01 - Vícepráce neobsažené v projektu			284 352,25
CELKEM Objekt: 01 - Vícepráce neobsažené v projektu					284 352,25