

DODATEK č. 1

ke SMLouvě o dílo

**„Zpracování projektové dokumentace ke stavbě Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část,
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část“**

uzavřené dne 15.2.2011

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

obchodní firma/název : **Zlínský kraj**
jednatel/zastoupená : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
se sídlem : Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
ve věcech technických : Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Zlínského kraje
Ing. Jakub Černoch, vedoucí projektového týmu SPZ Holešov

Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Telefon/fax : 577 043 871 / 577 043 880
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz
jakub.cernoch@industryzk.cz

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

obchodní firma/název : **CENTROPROJEKT a.s.**
jednatel/zastoupená : Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva
se sídlem/místem podnikání : Štefánikova 167, 760 30 Zlín

IČ : 26907241
DIČ : CZ26907241

rejstřík evidence : Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brně,
oddíl B, vložka 4021

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

Datum: 20. 8. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Číslo účtu : 20604661/0100
Telefon/fax : Tel. 576 011 209/Fax 577 217 382
E-mail : zakazka@centroprojekt.cz

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Valkovič
ve věcech technických : Ing. Lubomír Baar, HIP

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2011 Smlouvu o dílo „Zpracování projektové dokumentace ke stavbě Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část“ č. smlouvy objednatele D/0165/2011/INV (dále jen smlouva).

Termíny pro uvolnění a zaplacení zádržného (čl. 6. odst. 3. smlouvy) a pro využití opčního práva (čl. 14 odst. 1. smlouvy) byly ve smlouvě sjednány s ohledem na termín ukončení financování průmyslových zón v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury z prostředků zvláštního účtu privatizace do roku 2011, stanovený usnesením vlády České republiky ze dne 11.1.2010 č. 41 a na termín realizace akce SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura do 31.12.2011, stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci – změna č. 6, jakož i s ohledem na předpokládané čerpání prostředků dotace v intencích těchto termínů.

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 547 byla prodloužena finanční podpora průmyslových zón z prostředků zvláštního účtu privatizace do konce roku 2014.

Meziresortní hodnotitelská komise pro výběr projektů v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury doporučila dne 1. 12. 2011 poskytnutí podpory na akci Strategická průmyslová zóna Holešov – vnitřní infrastruktura ve výši 150 mil. Kč ve formě návratné finanční výpomoci s termínem čerpání do konce roku 2013.

Po uzavření smlouvy vznikla dále potřeba dodatečných prací a služeb ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.

Na základě potřeby promítnutí výše uvedených skutečností do smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedeném rozsahu. Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění smlouvu takto:

1. V článku 6. v odst. 3. smlouvy se ruší text: „Objednatel uvolní a zaplatí zhotoviteli zádržné, snížené o částku, kterou si objednatel započítal oproti zádržnému v souladu s tímto odstavcem, po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě (k poslední části stavby), nejpozději však 31. 12. 2011. Objednatel zaplatí zhotoviteli zádržné na základě faktury (daňového dokladu), vystavené zhotovitelem. Pro tuto fakturu platí bod 1.4, 1.5 a odst. 2 tohoto článku.“ a nahrazuje se tímto textem:

Objednatel uvolní a zaplatí zhotoviteli zádržné, snížené o částku, kterou si objednatel započítal oproti zádržnému v souladu s tímto odstavcem, po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě (k poslední části stavby), nejpozději však do 31. 12. 2014. Objednatel zaplatí zhotoviteli zádržné na základě písemné žádosti zhotovitele o zaplacení zádržného, a to do 90 dnů od doručení žádosti do sídla objednatele. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že se objednatel dostal do prodlení s čerpáním dotačních zdrojů, mění se automaticky splatnost zádržného z 90 na 150 dnů. V pochybnostech se má za to, že žádost o zaplacení zádržného byla objednateli doručena třetí den od jejího prokazatelného odeslání.

Datum: 20. 8. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

2. V článku 14. odst. 1. smlouvy se ruší text první věty: „Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb (prací) v hodnotě 800.000,-Kč bez DPH.“ a nahrazuje se tímto textem:

Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb (prací) v hodnotě 376.000,-Kč bez DPH.

3. V článku 14. odst. 1. smlouvy se ruší text čtvrté věty: „Opční právo bude využito do 31.12.2011.“ a nahrazuje se tímto textem:

Opční právo bude využito do tří let od uzavření smlouvy.

II.

Pro případ, že do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1 vznikly úroky z prodlení v důsledku prodlení objednatele se zaplacením zádržného nebo zhotoviteli vznikla škoda způsobená prodlením objednatele se zaplacením zádržného, smluvní strany se dohodly, že zhotovitel promíjí objednateli tyto úroky z prodlení a vzdává se práva na náhradu této škody. Objednatel s tímto prominutím úroků z prodlení a s tímto vzdáním se práva na náhradu škody souhlasí.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný ode dne jeho uzavření, tj. ode dne jeho podepsání oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prostě omylu, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento Dodatek č. 1 níže podepisují.

Doložka dle §23 z.č. 129/2000 Sb., o krajích

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 6.8.2012, usn. č. 0589/R17/12

Ve Zlíně dne 31-08-2012

Ve Zlíně dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Zlínský kraj
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



CENTROPROJEKT a.s.
Ing. Vladimír Kudela
předseda představenstva

Datum: 20. 8. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **40121219-117595-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **121026074350**

do podoby elektronické, skládající se z **3** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Pavel Dlabaja**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 26.10.2012