



Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ2531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 015/2015

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Obec Únanov**
Statutární orgán : Ing. Vojtěchem Fabíkem – starostou obce Únanov
Se sídlem : Únanov 463, 671 31 Únanov
IČ : 002937255
DIČ : CZ 00293725
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Znojmo
9528741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Vojtěch Fabík – starosta obce Únanov, telefon 603154689

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Milan Herzig, TDI, telefon 606849781
e-mail: milanherzigsd@seznam.cz

1.2 Dodavatel

Obchodní jméno : **ATLANTA, a.s.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2661,
dne 30. 6. 1998
Sídlo : Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce : Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva
IČ : 25531549
DIČ : CZ 25531549
Bankovní spojení : KB Znojmo
Číslo účtu : 362241741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva, tel. 602 757 296
e-mail: dvorak.jos@atlanta-as.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Jan Vydra, člen představenstva, tel. 602 757 297
e-mail: vydra.jan@atlanta-as.cz

II.

Předmět plnění

2.1 Změna předmětu plnění je dána změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1. Změna ceny díla je dána změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Cena díla dle SOD bez DPH :	1 012 127,-
Náklady na změnu dle změnových listů bez DPH :	94 484,-

Nová cena díla bez DPH :	1 106 611,-
DPH 21%	232 388,-
Nová cena díla včetně DPH	1 338 999,-

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 015/2015 zůstávají beze změn.

V Únanov dne 20. 11. 2015


V Únanov dne 25. 11. 2015

Za objednatele :



Ing. Vojtěch Fabík
starosta

Za dodavatele :



Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

Příloha č.1 – změnový list č.1



ATLANTA
Nový Štěrboř 162, 671 61 Znojmo
CZ26631649
Tel.: 615 200 611, Fax: 615 200 613

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Předmět díla:	Sklad posypu Únanov
Objednatel:	Obec Únanov, Únanov 463, 671 31 Únanov
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
TDI:	Ing. Milan Herzig
Projektant:	Ing. Ivo Reháč

Pořadové číslo	Objekt	Náklady na změnu bez DPH	Datum
1.	SO 01 - Sklad posypu Únanov	77 478 Kč	
2.	SO 01 - Sklad posypu Únanov	17 006 Kč	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
CELKEM bez DPH		94 484 Kč	
DPH 21%		19 841 Kč	
CELKEM včetně DPH		114 325 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla :	Sklad posypu Únanov		
Objekt :	SO 01 - Sklad posypu Únanov		
Obednatel :	Obec Únanov, Únanov 463, 671 31 Únanov		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo		
TDI :	Ing. Milan Herzig		
Projektant :	Ing. Ivo Rehák		
Popis změny :	- změna konstrukce zastřešení z nepohledové na pohledovou - doplnění laťování a doplňků ke střešní krytině - doplnění lešení		
údaje o změně	Změnu vyvolal :	požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu : (zaškrtnout)	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny : (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ne
		jiné	ne
cena	Ocenění změny předložil :	Stanislav Štros	
	Náklady na změnu bez DPH	77 478,23	Kč
	Výše DPH	21%	16 270,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	93 748,00	Kč
termíny	Termín realizace změny :	září 2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :	30. 11. 2015	Ing. Vojtěch Fabík
	Zhotovitel (statutární zástupce) :	25. 11. 2015	Ing. Josef Dvořák
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :	25. 11. 2015	Libor Verčimák
	TDI :	30. 11. 2015	Ing. Milan Herzig
	Projektant :		Ing. Ivo Rehák
přílohy	Přílohy : položkový rozpočet 01/1 _Dodatek č. 1		

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.2
---------	--------	---------------------	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		77 478,23	0,00	77 478,23
01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	77 478,23	0,00	77 478,23
01/1.1	Dodatek č.1.1 - odpočty	-30 913,15	0,00	-30 913,15
01/1.2	Dodatek č.1.2 - přípočty	108 391,38	0,00	108 391,38

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.3
---------	--------	---------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	20 882,56	2,47570
99	Staveništní přesun hmot	HSV	149,28	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	41 054,30	0,16935
765	Krytiny tvrdé	PSV	-2 455,75	0,01477
783	Nátěry	PSV	17 847,84	0,03918
			77 478,23	2,69900

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.4
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/1.1	Dodatek č.1.1 - odpochty	

Položkový rozpočet

Stavba: **15-049** Sklad posypu Únanov
 Objekt: **01** SO 01 - Sklad posypu Únanov
 Rozpočet: **01/1.1** Dodatek č.1.1 - odpochty

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-30 913,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-30 913,15

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-30 913,15 CZK

Za objednatele:

Datum: 25.11.2015

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 30.11.2015

Podpis:

OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.5
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/1.1	Dodatek č.1.1 - odpochy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV	-16 450,35
765	Krytiny tvrdé	PSV	-9 507,60
783	Nátěry	PSV	-4 955,20
			-30 913,15

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.6
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/1.1	Dodatek č.1.1 - odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	-76,00	204,20	-15 519,20
2	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-155,19	6,00	-931,15
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				-16 450,35
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
3	76590110	strukturovaná dělicí vrstva, dělicí pás s nakašíro	m2	-76,00	125,10	-9 507,60
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				-9 507,60
Díl: 783		Nátěry				
4	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	-152,00	32,60	-4 955,20
Celkem za: 783		Nátěry				-4 955,20

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.7
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/1.2	Dodatek č.1.2 - přípočty	

Položkový rozpočet

Stavba: 15-049 Sklad posypu Únanov
 Objekt: 01 SO 01 - Sklad posypu Únanov
 Rozpočet: 01/1.2 Dodatek č.1.2 - přípočty

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	21 031,84
PSV	87 359,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	108 391,38

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	108 391,38 CZK

Za objednatele:

Datum: 25.11.2015

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 30.11.2015

Podpis:

OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.8
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/1.2	Dodatek č.1.2 - přípočty	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	20 882,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV	149,28
762	Konstrukce tesařské	PSV	57 504,65
765	Krytiny tvrdé	PSV	7 051,85
783	Nátěry	PSV	22 803,04
			108 391,38

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.9
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/1.2	Dodatek č.1.2 - připočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	109,63	46,40	5 086,60
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	109,63	35,60	3 902,65
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	109,63	32,30	3 540,89
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	59,87	139,50	8 352,42
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				20 882,56




Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	2,48	60,30	149,28
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				149,28

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	256,20	94,70	24 262,14
7	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	76,00	50,00	3 800,00
8	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	76,00	17,60	1 337,60
9	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	76,00	49,00	3 724,00
10	60510002R	Lať střešní 40/60 mm	m	343,63	12,70	4 364,13
11	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19mm šíře 121mm	m2	83,60	200,50	16 761,80
12	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	542,50	6,00	3 254,98
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				57 504,65

Díl: 765		Krytiny tvrdé				
13	765313187R00	Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm jednoduchá	m	11,76	38,00	446,88
14	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	11,76	34,30	403,37
15	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	76,00	81,60	6 201,60
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				7 051,85

Díl: 783		Nátěry				
16	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	167,20	124,20	20 766,24
17	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	62,48	32,60	2 036,80
Celkem za: 783		Nátěry				22 803,04

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Předmět díla :	Sklad posypu Únanov		
Objekt :	SO 01 - Sklad posypu Únanov		
Obednatel :	Obec Únanov, Únanov 463, 671 31 Únanov		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo		
TDI :	Ing. Milan Herzig		
Projektant :	Ing. Ivo Rehák		
Popis změny :	- zrušení vsakovacích jam a žlabovek pro odvod dešťových vod - doplnění dešťové kanalizace a drenáže		
údaje o změně	Změnu vyvolal :	požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu : (zaškrtnout)	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny : (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ne
		jiné	ne
cena	Ocenění změny předložil :		Stanislav Štros
	Náklady na změnu bez DPH	17 006,00	Kč
	Výše DPH 21%	3 571,00	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	20 577,00	Kč
termíny	Termín realizace změny :		říjen 2015
	Vliv změny na termín dokončení díla :		bez vlivu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :	30. 11. 2015	Ing. Vojtěch Fabík 
	Zhotovitel (statutární zástupce) :	25. 11. 2015	Ing. Josef Dvořák 
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :	25. 11. 2015	Libor Verčimák 
	TDI :	30. 11. 2015	Ing. Milan Herzig 
	Projektant :		Ing. Ivo Rehák
přílohy	Přílohy : položkový rozpočet 01/2 _Dodatek č.2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-049** **Sklad posypu Únanov**
01/2 **Dodatek č. 2**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s.**
Nový Šaldorf 162.
67181 Znojmo

IČO: **25531549**
 DIČ: **CZ25531549**

Objednatel:

IČO:
 DIČ:

Vypracoval: **Štros**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	17 006,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 571,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 20 577,00 CZK

V *Yezim* dne *25. 11. 2015*
[Signature]
 Za zhotovitele

Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613
-7-

30. 11. 2015
[Signature]
 Za objednatele
OBEC ÚNANOV
okres Znojmo
671 31 -1-

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.2
---------	--------	---------------------	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		17 006,00	0,00	17 006,00
01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	17 006,00	0,00	17 006,00
01/2.1	Dodatek č.2.1 - odpočty	-4 601,85	0,00	-4 601,85
01/2.2	Dodatek č.2.2 - přípočty	21 607,85	0,00	21 607,85

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.3
---------	--------	---------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	9 536,22	2,06795
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	3 094,15	4,31722
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 011,00	0,00000
8	Trubní vedení	HSV	4 430,59	0,04823
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	-2 401,20	-0,87390
99	Staveništní přesun hmot	HSV	335,24	0,00000
			17 006,00	5,55950

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.4
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/2.1	Dodatek č.2.1 - odpochy	

Položkový rozpočet

Stavba: **15-049** Sklad posypu Únanov
 Objekt: **01** SO 01 - Sklad posypu Únanov
 Rozpočet: **01/2.1** Dodatek č.2.1 - odpochy

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-4 601,85
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-4 601,85

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-4 601,85 CZK

Za objednatele:


Datum: 25.11.2015

Podpis: 



Za zhotovitele:

Datum: 30.11.2015

Podpis: 

OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.5
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/2.1	Dodatek č.2.1 - odpůčty	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-2 024,69
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	-2 401,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-175,96
			-4 601,85

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.6
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/2.1	Dodatek č.2.1 - odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	-1,20	581,40	-697,68
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-1,20	211,70	-254,04
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-3,60	9,90	-35,64
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,20	85,50	-102,60
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-2,04	110,40	-225,22
6	583419003R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jiho­moravský kraj	T	-2,04	347,80	-709,51
Celkem za: 1		Zemní práce				-2 024,69
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	-6,00	151,80	-910,80
8	592275	Žlabovka 21/25/10cm	kus	-24,00	62,10	-1 490,40
Celkem za: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-2 401,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	-2,92	60,30	-175,96
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				-175,96

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.7
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/2.2	Dodatek č.2.2 - přípočty	

Položkový rozpočet

Stavba: 15-049 Sklad posypu Únanov
 Objekt: 01 SO 01 - Sklad posypu Únanov
 Rozpočet: 01/2.2 Dodatek č.2.2 - přípočty

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	21 607,85
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	21 607,85

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	21 607,85 CZK

Za objednatele:


Datum: 25.11.2015
 Podpis: 



Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

30.11.2015


OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.8
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/2.2	Dodatek č.2.2 - přípočty	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	11 560,91
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	3 094,15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 011,00
8	Trubní vedení	HSV	4 430,59
99	Staveništní přesun hmot	HSV	511,20
			21 607,85

Stavba:	15-049	Sklad posypu Únanov	List č.9
Objekt:	01	SO 01 - Sklad posypu Únanov	
Rozpočet:	01/2.2	Dodatek č.2.2 - přípočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	5,45	1 319,00	7 185,91
2	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,63	211,70	768,47
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,89	9,90	107,81
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,82	85,50	155,27
5	175101101TQ1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,72	727,30	1 981,17
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	6,17	110,40	681,28
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,91	750,00	681,00
Celkem za: 1		Zemní práce				11 560,91
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 8-16 mm	m3	2,59	1 018,00	2 636,62
9	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	9,54	23,10	220,37
10	69370514R	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300g/m2 do 6 m	m2	10,49	22,60	237,16
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 094,15
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	630000101	Lemování bet. podlah oc. L 50/50/5	t	0,04	55 830,00	2 011,00
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 011,00
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	15,90	11,30	179,67
13	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 160	m	24,70	19,40	479,18
14	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 160	kus	1,00	98,00	98,00
15	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 160	kus	8,00	52,10	416,80
16	28611141.AQ	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110	m	25,00	95,40	2 385,00
17	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	15,90	26,60	422,94
18	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	8,00	43,50	348,00
19	28651700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00	101,00	101,00
Celkem za: 8		Trubní vedení				4 430,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	8,48	60,30	511,20
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				511,20