

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2014

Objednatel:

Městys Batelov, nám. Míru 148, 588 51 Batelov,
IČO: 00285595, zastoupený **Ing. Jiřím Doležalem** – starostou
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 258833181/0300
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AgencyOne, s. r. o., Humpolecká 1576, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: **Ing. Pavlem Kafkou** – jednatelem společnosti
IČ: 27495205
DIČ: CZ27495205
Bankovní spojení: KB, a. s., č. účtu: 78-8050360297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

Tímto dodatkem se mění článek č. **III. Termín plnění** z důvodu špatných klimatických podmínek a to následovně:

III. 2. Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do: **31. 10. 2015**


Ostatní články a ujednání této smlouvy zůstávají bez změny a ve stávajícím znění. Bylo nutné podřídit práce klimatickým podmínkám dle technických listů použitých materiálů a technologického postupu zateplovacího systému.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městyse Batelova č. RM 13.73/15 ze dne 24. 8. 2015 a je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

V Batelově dne: 4. 9. 2015


.....
Objednatel




.....
Zhotovitel

