



**„Chodník v Nerudově ulici“**

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Název stavby:

**„Chodník v Nerudově ulici“**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Město Vlachovo Březí  
**Sídlem:** Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí  
**Zastoupený:** Lubomírem Dragounem – starostou města  
**IČ:** 00250821

**a**

**1.2. Zhotovitel:** Reno Šumava a.s.  
**Sídlem:** Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
**Zastoupený:** Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva  
**Telefon:** 388 310 465  
**E-mail:** princv@post.cz  
**IČ:** 60071346  
**DÍČ:** CZ60071346  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., č.ú.:2642920/0300

**uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)**

Při kontrole smlouvy o dílo byla objevena početní chyba v součtu u objektu SO 201 kde byla celková cena včetně DPH vyčíslena na 1 248 761,- Kč. Správně má být 1 173 643,- Kč. Tato početní chyba nemá vliv na celkovou cenu díla.

Na základě výše popsaných skutečností se tímto dodatkem mění text bodu č. 2.2. „Cena díla“.

**2.2. Cena díla**

| SO 101 – Pozemní komunikace - chodník | Dle rozpočtu - výkazu výměr |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Cena díla bez DPH                     | 4 976 529,- Kč              |
| DPH v %                               | 1 045 071,- Kč              |
| Celková cena včetně DPH               | 6 021 600,- Kč              |



**„Chodník v Nerudově ulici“**

| SO 201 – Opěrné zdi – gabiony | Dle rozpočtu - výkazu výměr |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cena díla bez DPH             | 969 953,- Kč                |
| DPH v %                       | 203 690,- Kč                |
| Celková cena včetně DPH       | 1 173 643,- Kč              |

| Celková cena díla       | Dle rozpočtu - výkazu výměr |
|-------------------------|-----------------------------|
| Cena díla bez DPH       | 5 946 482,- Kč              |
| DPH v %                 | 1 248 761,- Kč              |
| Celková cena včetně DPH | 7 195 243,- Kč              |

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný i účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Ve Vlachově Březí, dne:

Ve Vlachově Březí, dne: 29.11.2017

Za objednatele:




**MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ**  
Náměstí Svobody 56  
384 22 Vlachovo Březí  
tel.: 388 329 163, 388 320 055  
IČ: 00250821 3

*[Signature]*

Lubomír Dragoun - starosta města

Za zhotovitele:



*[Signature]*

Ing. Václav Princ – předseda představenstva

Dodatek byl schválen Radou města Vlachovo Březí dne ..... č. usnesení.....