



Zlínský kraj
úřad
Mgr. J. Bati 21, 761 90 Zlín

Číslo smlouvy objednatele : D/1506/2014/ŘDP/1

Číslo smlouvy zhotovitele : 400120/II

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu

„Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s.

: 1827552/0800,

: 6046122/0800

: 577 043 873

: tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **VW WACHAL a.s.**

: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

: Ing. Tomáš Pindák, hlavní stavbyvedoucí

: 25567225

: CZ 25567225

: KB, a. s. Kroměříž

: 27-1499300217/0100

: 573 503 311/573 330 579

: pindak@wachal.cz

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora

- kontroloval: Mgr. J. Strojček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

3



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.9.2014, č. objednatele D/1506/2014/ŘDP na akci:

„Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je úprava harmonogramu a termínů akce.

Dodatek rovněž řeší úpravu sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Čl. 3.3. a 3.4. se mění a po změně zní:

3.3. Dílčí termíny:

- | | | |
|--------|--|----------------|
| 3.3.1. | Předání dokumentace skutečného provedení stavby: | do 7. 9. 2015 |
| 3.3.2. | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: | do 7. 9. 2015 |
| 3.3.3. | Dokončení stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu: | do 7. 9. 2015 |
| 3.3.4. | Předání protokolu o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání (kolaudaci): | do 6. 10. 2015 |

- 3.4. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla pro zahájení zkušebního provozu: do **7. 9. 2015**.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4.2 se mění a po změně zní:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

33.989.679,- Kč (bez DPH)

5.056.068,- Kč DPH 15 %

59.337,- Kč DPH 21 %

39.105.084,- Kč (včetně DPH)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Čl. 5.7.10. se mění a po změně zní:

- 5.7.10. **Závěrečná faktura** za stavební práce provedené do 7. 9. 2015 bude objednateli předána nejpozději do 22. 9. 2015.

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. J. Strejček	 Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce a platební kalendář v členění na kalendářní čtvrtletí s evidencí prostavěnosti na měsíce. Tato příloha v souladu s textem tohoto dodatku aktualizuje a nahrazuje přílohu č. 1 a 3 Smlouvy.
- 6.4. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Rekapitulace stavby akce č. 400120_II. Seniorpark Val. Meziříčí-2.etapa (1 list). Tento list se s odkazem na znění tohoto dodatku uvedeným v Preambuli aktualizuje, a nahrazuje úvodní list přílohy č. 2 Smlouvy.
- 6.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení : 15.6.2015 0482/R13/15

Ve Zlině dne : 26. 06. 2015

V Kroměříži dne : 16-06-2015

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



VW WACHAL a.s. -37-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567885, DIČ CZ25567885

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Rekapitulace stavby

Datum: 25.5.2015

Stavba : 400120_II.

Seniorpark Val. Meziříčí - 2. etapa

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
PS 01	Zdravotnické pomůcky	283 109	246 182	282 558	36 927
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	971 175	844 500		126 675
SO 21	Ubytovací objekt	34 519 595	30 017 039		4 502 556
SO 22	Venkovní osvětlení	120 612	104 880		15 732
SO 23	Komunikace a zpevněné plochy	830 856	722 484		108 373
SO 24	Terénní a sadové úpravy	341 895			59 337
SO 25	Opěrné zdi	1 825 893	1 587 733		238 160
SO 26	Napojení kanalizace dešťové	76 076	66 153		9 923
SO 27	Napojení kanalizace splaškové	88 543	76 994		11 549
SO 28	Oplocení	47 330	41 156		6 173
Celkem za stavbu		39 105 084	33 707 121	282 558	5 115 405

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74724249-121719-150630135136, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

30.6.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74724249-121719-150630135136

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.