



3



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠÍ ROZVOJ



Zlínský kraj

Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/1677/2013/ŘDP/1

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a výkon souvisejících
činností pro projekt „Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská“

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Zlínský kraj
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1827552/0800
Tel. / Fax : 577 043 871
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

1.3.

ATRIS s.r.o.
Sídlo : Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice
Statutární orgán : Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl C vložka 34492
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Zahradníček
b) ve věcech technických : Ing. Ladislav Zahradníček, Barbora Kyšková
IČ : 28608909
DIČ : CZ28608909
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 2200639369/0800
Tel. / Fax : 724 796 049, 724 796 081
E-mail : info@atris.cz

Datum: 10. března 2014	Zpracoval: Ing. P. Zahálka	Kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík Ing. H. Zarembová	Schválil: Ing. M. Kobzáň
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------

Projekt reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08651 je spolufinancován z prostředků Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 9. 9. 2013 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností včetně autorského dozoru (podrobná specifikace je uvedena v článku 2 předmětné smlouvy) č. D/1677/2013/ŘDP – dále jen „Smlouva“. Projektová dokumentace je zpracovávána v rámci projektu „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská“.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že MPSV se nebude vyjadřovat k dokumentaci uvedené v odst. 5.2.2. Smlouvy, tudíž MPSV nebude poskytovat souhlas či nesouhlas k předmětné dokumentaci, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.
- 2.3. Objednatel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy měl k dispozici takové informace, ze kterých vyplývalo, že MPSV se bude vyjadřovat k dokumentaci uvedené v odst. 5.2.2. Smlouvy a poskytovat tak k ní souhlas. Skutečnost, že MPSV se nebude vyjadřovat k dokumentaci uvedené v odst. 5.2.2. Smlouvy, nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nově vyplynula najevo až později.
- 2.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v článku III. tohoto dodatku není podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.2.2. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Pro části díla dle čl. 2.4. a 2.5 platí, že datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum protokolárního předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků zástupcem objednatele.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si před jeho podpisem řádně přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 10. 3. 2013, usnesení č. 0166/R05/14

Ve Zlíně dne: 28 -03- 2014

V Ostravě dne 10 -03- 2014

Objednatel

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



Zhotovitel

Ing. Ladislav Zahradníček
jednatel

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **58671071-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **140401144400**

do podoby elektronické, skládající se z **3** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 1.4.2014