

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č.stavby **6534** ze dne **22.7.2014** podle občanského zákoníku (v úplném znění, jak vyplývá z pozdějších zákon. změn a doplňků a prováděcích předpisů).

Objednatel: **Obec Práče, Práče 112, 671 61 Prosiměřice**

Zhotovitel: **VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo**

Název a místo stavby: **Prodloužení veřejného vodovodu s kanalizace v Práčích - hřiště**

Číslo stavby : **6534**

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek č.4 Cena díla

se mění takto:


Původní cena bez DPH	1,563.077,- Kč
Méněpráce	- 59.093,- Kč
Oprava ceny NN	- 6.305,- Kč
Vícepráce	<u>209.713,- Kč</u>
Nová cena bez DPH	1,707.392,- Kč

Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Znojmě dne: *19. 1. 2015*

Zhotovitel:


.....
Ing. Stanislav Hahn
jednatel společnosti

.....
Ing. Jaroslav Krčál
jednatel společnosti

Objednatel:


.....
Zdeněk Dvořák
starosta

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385