

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.35/2016
Ze dne 07.11.2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn:

Obec Obyčtov

Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Karlem Strakou, starostou

Ing. Karel Straka

00546739
CZ00546739
Komerční banka a.s., Žďár nad Sázavou
107-1405220217/0100

Ing. Karel Straka

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u KS v Brně oddíl C, vložka 1897

T.M.V. spol. s.r.o.

Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Milanem Teplým

Ing. Milan Teplý
Ing. Milan Teplý, Martin Teplý
Ing. Milan Teplý
15544419
CZ15544419
KB Bystřice nad Pernštejnem
146546751/0100

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.1 se mění původní smlouva o dílo č.35/2016 ze dne 07.11.2016 v těchto bodech: čl.3 Doba plnění.
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Čl. 3 Původní doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2017

3.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby: do 6 měsíců od zahájení prací

Čl. 3 Nová doba plnění

3.1. Nový Termíny realizace

3.1.1. Termín zahájení stavby 01.04.2017

3.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby max. do 15.11. 2017

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Obyčtově dne 1.9.2017

V Bystřici nad Pernštejnem dne



za objednatele:

Ing. Karel Straka
starosta

T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.+ fax: 568 550 613
DIČ: CZ135/4419

za zhotovitele:

Ing. Milan Teplý
jednatel