

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů
(dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

Rekonstrukce dvou tříd MŠ, Chotoviny čp.158

1. Objednatel : Obec Chotoviny

se sídlem Hlinická 250 , 391 37 Chotoviny
IČ: 00252352, DIČ: CZ00252352
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Turkem
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena:
firma : Druhá zlodějská, s.r.o.se sídlem Slapy 137
zastoupená: Ing. Václavem Rychlým, jednatelem společnosti

2. Zhotovitel: FIMAX stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Pod Nádražím 179, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny
IČ: 03634426 DIČ: CZ03634426
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 23204
zastoupený: jednatelem Milošem Filipem
Vedením stavby je pověřen p. Miloš Filip (autorizovaná osoba), který je zmocněn
zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Dodatek č. 1 upravuje čl. VI. Cena za dílo – cenu díla dle skutečně provedených prací.

Cena dle SoD	4 899 133,32 Kč
Cena odsouhlasených víceprací dle příloženého Změnového listu č.2	179 014,00 Kč
Cena celkem	5 078 147,32 Kč
DPH 21 %	1 066 410,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 144 558,26 Kč

V Chotovinách dne 30. 8. 2018


za objednatele:



Mgr. Zdeněk Turek
starosta Obce Chotoviny



za zhotovitele :



Miloš Filip
jednatel stavební firmy FIMAX, s.r.o.

Dílo - zakázka: Rekonstrukce dvou tříd MŠ, Chotoviny čp.158

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

o díle (číslo smlouvy a den podpisu) :



Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění	cena
1)	Revize krovu a z ní vyplývající vícepráce viz. výpočet v příloze	34 100,00
2)	Revize krytiny střechy a z ní vyplývající vícepráce viz. výpočet v příloze	4 350,00
3)	Podhledy kuchyně a jejího zázemí - neprovedeno při rekonstrukci 2017	62 358,43
4)	Zdravotechnika a ÚT viz. položkový soupis v příloze	15 112,00
5)	Elektroinstalace soupis v příloze	14 323,00
6)	Stěhování vybavení budovy zpět (části podléhající připojení na ZTI, EI) 15x200	3 000,00
7)	Polystyrén do podlah, místo 2cm jsou 4cm (pol. 64) 392,018m ² x35Kč/m ² =	13 720,63
8)	VZT - izolace potrubí ležatého protipožární izolací - viz. příloha č.	3 240,00
9)	Vymalování sklepa vč. zednického začáštění 485m ² x30	14 550,00
10)	Demontáž potrubí ÚT v kanálech, potrubí VZT 68bm x 45Kč/bm	3 060,00
11)	Wifi vysílače do tříd a kanceláře 3x2800	8 400,00
12)	Revizní šachta kanalizace - zastropení, dekl plastový	2 800,00
Celkem bez DPH:		179 014,00

Důvod změny: Práce zjištěné po odkrývání konstrukcí, požadavky investora

 Za objednatele: Druhá kolodějská s.r.o. 391 76 Slapy u Tábora 137 Tel./fax: 381 278 320 773 914 010 IČO: 281 356 10	Dne: 27.8.2018	 Za zhotovitele: Druhá kolodějská s.r.o. 391 76 Slapy u Tábora 137 Tel./fax: 381 278 320 773 914 010 IČO: 281 356 10
Za TDI :	Dne: 27.8.2018	Případně za AD :