

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2018

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

Zast. ve věcech smluvních: Bc. Rudolf Bernát, starosta

B. Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**
Sídlo: 757 01 Valašské Meziříčí, Na Potůčkách 537/5
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800

Zast. ve věcech smluvních: Bivoj Heryán, jednatel

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : **10 799 424,- Kč**
DPH 21% **2 267 879,- Kč**
Cena díla včetně DPH: **13 067 303,- Kč**

Vícepráce bez DPH: **864 848,85 Kč**
Méněpráce bez DPH: **117 158,- Kč**

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 11 547 114,85 Kč
DPH 21% 2 424 894,12 Kč
Nová cena včetně DPH: 13 972 008,97 Kč

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet méněprací a víceprací

Projednáno a schváleno
v radě obce Horní Bečva dne 3.7.2019
Číslo usnesení 17/04

V Horní Bečvě dne

HORNÍ BEČVA

HORNÍ BEČVA 550

za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne:

Heryán
RECONSTRUCTIONS

IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-3
www.heryan.cz

HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

za zhotovitele



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., Na Potůčkách 537/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28645006			
Investor:	Obec Horní Bečva	Datum: 2.7.2019		
Název akce: Energetické úspory - objekt kulturního domu v Horní Bečvě				
Způsob odeslání / předání datum: 2.7.2019		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Oprava poškozených vazných trámů, Výměna dřevěného		
	na rozpočtové podklady:	trámu u komínového zdiva		
	na jinou část smlouvy:	Rozpočet VCP		
		Dodatek č. 1 SoD		

Předmět změny: Oprava vazných trámů a výměna u komínového zdiva KD Horní Bečva Popis
a zdůvodnění změny:

- 1) Při zahájení bouracích prací se zjistilo, že ve styku se zdivem jsou uhnílé vazné trámy. Je nutné provést odřezání degradovaných částí trámů a našroubovat nových částí dřevěné konstrukce dle vypracované dokumentace – Oprava poškozených vazných trámů.
- 2) Po provedení odbourání stávající příčky a skladeb podlahy ve 4.NP bylo zjištěno, že se na inkriminovaném místě nachází komínová trámová výměna. Dle projektu měly být nové ocelové nosníky do zdiva vetknuty, ale tímto by došlo k pádu stávajících nosných trámů podlahy. Do zdiva je třeba provést velké kapsy s vybetonováním podkladu, nad otvor zasadit překlad zabraňující zborcení zdiva při provádění prací, a na stávající trám byl namontován U profil, prošroubovaný na 4řech místech. Tyto práce je nutné provést po obou stranách komínového tělesa. Zdivo je třeba následně zazdít cihlami plnými na MVC.
- 3) Po provedení odbourání skladby podlah stávajícího bytu ve 4NP místnosti 4.50 a 4.55 bylo zjištěno, že v místě provádění prací se nachází komínový průduch a místo průběžného stropního trámu je zde výměna. Výměna stropních trámů nebyla evidována v žádné dostupné dokumentaci a její existence byla odhalena až po sejmutí záklopu podlahy. Bylo zjištěno, že průduch není používán a v nižších patrech je zazděn (tuto skutečnost projektant nemohl předpokládat). Proto je potřeba provést výměnu ocel. nosníků v místě komínu: z obou stran provedeno vybourání otvoru, vsazení překladu a osazení U nosníků. Provedení výměny je plně v souladu s doplněnou technickou dokumentací
- 4) Po postavení lešení a umožnění přístupu na střešní konstrukci bylo zjištěno, že je nutná výměna všech hřebenáčů v důsledku jejich uchycením na maltu nikoliv na příponky. Po demontáži již nelze většinu hřebenáčů použít. Tuto skutečnost nebylo možné před započítáním demontáže střechy ověřit. S touto výměnou souvisí i výměna závětrných lišt a oplechování, které jsou při bližším ohledání v horším stavu, než se předpokládalo v projektu a doplnění tepelné izolace do jinak nepřístupných částí pro eliminaci tepelných mostů. Znovu využití stávajících klempířských prvků není možné z důvodu značného snížení životnosti střechy.



- 5) Po provedení výkopových prací se zjistilo, že základové konstrukce nebyly provedené do bednění, ale pouze do nepaženého výkopu s nerovnou čelní hranou. Pro řádné provedení tepelné izolace soklu a propojení hydroizolací bylo nezbytné provést sekání vyčnívajících kamenů, osekání vyčnívajících částí betonu. Osekané konstrukce je nutné vyrovnat maltou a použít cementový postřík. Při provádění zemních prací se dále zjistilo, že je nutné provést přeložku plynu a dodat nov zemní lapače střešních splavenin (gajgry) včetně jejich na pojení na kanalizaci.
Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před provedením výkopů.
- 6) Původně navržené automatické dveře byly zaměněny za dveře mechanické se samozavíračem, doplněné o funkci domácího vrátného. Součinitel prostupu tepla zůstává beze změny a odpovídá požadavkům energetického auditu.
- 7) Po demontáži stávajících podhledů bylo zjištěno, že v nejvyšší úrovni stávajícího cihelného zdiva není betonový věnec. Provedení betonového věnce je nutné pro staticky spolehlivou stavební konstrukci. Toto nebylo možné zjistit bez provedení demontáží podhledů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Obec Horní Bečva

OBEC HORNÍ BEČVA

-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

.....
Bc. Rudolf Bernát
Starosta obce Horní Bečva




Stanovisko technického dozoru stavby:

Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je nutná k dokončení plně funkčního díla. Změny dodržují předepsaný kvalitativní standard dle projektové dokumentace a zabezpečují předepsané parametry stavby a energetického auditu. Nově navržené řešení bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější. Výše uvedené změny byly zjištěny v průběhu realizace.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny na KD.

Technický dozor s provedením těchto změn souhlasí.

KSVSI s.r.o.
Zámecká 282, 751 14 Dřevohostice
IČ: 05613898, DIČ: CZ05613898
Mobil: 606 706 377
e-mail: student@koordinacestaveb.cz


Razítko a podpis TD

Stanovisko projektanta stavby:

Veškeré změny a technické řešení jsou plně v souladu s doporučenými platnými normami a souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení.

Změny byly projednány na kontrolních dnech a jednáních přímo na stavbě s AD, TDI, investorem a zástupcem realizační firmy.

Změna se nijak nedotkne požadavků energetického auditu a nesnižuje kvalitu a množství tepelné úspory budovy.

Vzhledem k tomu, že změny byly zjištěny až po demontáži záklopu a tento stav nebyl zanesen v žádné dostupné dokumentaci, nebylo možné tuto část obsáhnout v původní dokumentaci.

Projektant se změnami souhlasí.

Pivec Projekce

Pivec Projekce s.r.o.
Projektový atelier
IČO: 062 73 734
tel: 603 231 833
www.pivec.cz


Razítko a podpis AD

Stanovisko energetického specialisty:

Irelevantní.

Příloha: Rozpočet VCP a MPC, výkresy Oprava poškozených vazných trámů, Výměna dřevěného trámu u komínového zdiva



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., Na Potůčkách 537/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28645006
Změnový list vystavil:	Heryán Bivoj
Datum:	2.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava vazných trámů a výměna u komínového zdiva KD Horní Bečva

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Při zahájení bouracích prací se zjistilo, že ve styku se zdivem jsou uhnílé vazné trámy. Je nutné provést odřezání degradovaných částí a našroubování nových částí dřevěné konstrukce dle vypracované dokumentace – Oprava poškozených vazných trámů.
+ 42 998,19 Kč bez DPH
- 2) Po provedení odbourání stávající příčky a skladeb podlahy ve 4.NP bylo zjištěno, že se na inkriminovaném místě nachází komínová trámová výměna. Dle projektu měly být nové ocelové nosníky do zdiva vetknuty, ale tímto by došlo k pádu stávajících nosných trámů podlahy. Do zdiva je třeba provést velké kapsy s vybetonováním podkladu, nad otvor zasadit překlad zabraňující zborcení zdiva při provádění prací, a na stávající trám byl namontován U profil, prošroubovaný na 4řech místech. Tyto práce je nutné provést po obou stranách komínového tělesa. Zdivo je třeba následně zazdít cihlami plnými na MVC.
+ 10 405,43 Kč bez DPH
- 3) Po provedení odbourání skladby podlah stávajícího bytu ve 4NP místnosti 4.50 a 4.55 bylo zjištěno, že v místě provádění prací se nachází komínový průduch a místo průběžného stropního trámu je zde výměna. Výměna stropních trámů nebyla evidována v žádné dostupné dokumentaci a její existence byla odhalena až po sejmutí záklopu podlahy. Bylo zjištěno, že průduch není používán a v nižších patrech je zazděn (tuto skutečnost projektant nemohl předpokládat). Proto je potřeba provést výměnu ocel. nosníků v místě komínu: z obou stran provedeno vybourání otvoru, vsazení překladu a osazení U nosníků. Provedení výměny je plně v souladu s doplněnou technickou dokumentací.
- 2 670,00 Kč bez DPH
+ 79 828,83 Kč bez DPH
- 4) Po postavení lešení a umožnění přístupu na střešní konstrukci bylo zjištěno, že je nutná výměna všech hřebenáčů v důsledku jejich uchycením na maltu nikoliv na příponky. Po demontáži již nelze většinu hřebenáčů použít. Tuto skutečnost nebylo možné před započítáním demontáže střechy ověřit. S touto výměnou souvisí i výměna závětrných lišt a oplechování, které jsou při bližším ohledání v horším stavu, než se předpokládalo v projektu a doplnění tepelné izolace do jinak nepřístupných částí pro eliminaci tepelných mostů. Znovu využití stávajících klempířských prvků není možné z důvodu značného snížení životnosti střechy.
+ 507 735,89 Kč bez DPH



- 5) Po provedení výkopových prací se zjistilo, že základové konstrukce nebyly provedené do bednění, ale pouze do nepaženého výkopu s nerovnou čelní hranou. Pro řádné provedení tepelné izolace soklu a propojení hydroizolací bylo nezbytné provést sekání vyčnívajících kamenů, osekání vyčnívajících částí betonu. Osekané konstrukce je nutné vyrovnat maltou a použít cementový postřik.
Při provádění zemních prací se dále zjistilo, že je nutné provést přeložku plynu a dodat nov zemní lapače střešních splavenin (gajgry) včetně jejich na pojení na kanalizaci. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před provedením výkopů.

- 3 458,00 Kč bez DPH

+ 94 920,95 Kč bez DPH

- 6) Původně navržené automatické dveře byly zaměněny za dveře mechanické se samozavíračem, doplněné o funkci domácího vrátného. Součinitel prostupu tepla zůstává beze změny a odpovídá požadavkům energetického auditu.

- 111 030 Kč bez DPH

+ 91 780 Kč bez DPH

- 7) Po demontáži stávajících podhledů bylo zjištěno, že v nejvyšší úrovni stávajícího cihelného zdiva není betonový věnec. Provedení betonového věnce je nutné pro staticky spolehlivou stavební konstrukci. Toto nebylo možné zjistit bez provedení demontáží podhledů.

+ 37 179,56 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
117 158,00 Kč	864 848,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 747 690,85 Kč	Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 450	 Heryán RECONSTRUCTIONS IČO: 28645006 DIČ: CZ28645006 TEL: 773 833 782-3 www.heryan.cz HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o. Na Poříčce 537/6 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Datum: 2.7.2019	Datum: 2.7.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 1

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	Předmět:	1

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 135,00		
1	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,50000	1 850,00	925,00		Vlastní
2	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	8,00000	245,00	1 960,00		Vlastní
3	001	Provedení začištění otvorů pro vsunutí trámů	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				236,00		
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,40000	590,00	236,00	801-4	RTS 18/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				36 900,00		
5	762331941R00XX	Výřezání části střešní vazby	m	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
6	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 - včetně mat pro dočasné podepření	m	39,00000	525,00	20 475,00		Vlastní
7	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1,00000	895,00	895,00		Vlastní
8		Příplatek za provádění zesílení prvků střechy	kpl	1,00000	7 250,00	7 250,00		Vlastní
9		Projovací materiál, šroubovice m16	ks	14,00000	385,00	5 390,00		Vlastní
10		Spojovací materiál	kpl	1,00000	2 320,00	2 320,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 727,19		
11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,90000	289,50	260,55	801-3	RTS 18/ II
12	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,90000	178,00	160,20	801-3	RTS 18/ II
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,00000	15,60	140,40	801-3	RTS 18/ II
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,90000	257,00	231,30	801-3	RTS 18/ II
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,90000	28,60	25,74	801-3	RTS 18/ II
16	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,90000	890,00	801,00		Vlastní
17	193241T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,90000	120,00	108,00		Vlastní
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Celkem						42 998,19		

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 2

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	Předmět:	2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VP		Práce ostatní				10 138,62		
1	765799311R08	Provedení vysekání kapsy pro překlad, kapsy pro nosníky jsou ve stávajícím rozpočtu	kpl	2,00000	1 520,00	3 040,00	800-765	RTS 18/ II
2	765799313R09	Montáž překladu	ks	2,00000	950,00	1 900,00	800-765	RTS 18/ II
3	765391931R00	Dodávka překladu PREFA RZP 89/10/14 P	ks	2,00000	256,00	512,00		Vlastní
4	765799311RN3	Montáž U160mm dl. 1350mm	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
5	765901108R00	Dodávka U 160 19,1kg/mb	ks	1,00000	615,00	615,00		Vlastní
6	765312487R00	šroubení 4 x M16 dl. 210mm vč podožky	ks	8,00000	336,00	2 688,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				266,81		
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,15000	289,50	43,43	801-3	RTS 18/ II
8	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,15000	178,00	26,70	801-3	RTS 18/ II
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,15000	15,60	2,34	801-3	RTS 18/ II
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,15000	257,00	38,55	801-3	RTS 18/ II
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,15000	28,60	4,29	801-3	RTS 18/ II
12	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	0,15000	990,00	133,50		Vlastní
13	193241T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,15000	120,00	18,00		Vlastní
Celkem						10 405,43		

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 3

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	MPC	3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VP		Práce ostatní				-2 670,00		
1	765799311RN3	Dodávka oc. Sloupku 2xU100mm 10,6"2,8"2	kpl	1,00000	-2 670,00	-2 670,00		Vlastní
Celkem						-2 670,00		

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 3

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VPC	3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VP		Práce ostatní				79 295,22		
1	765799311RN3	Montáž U160mm dl. 1350mm	ks	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
2	765901108R00	Dodávka U 160 19,1kg/mb	ks	2,00000	615,00	1 230,00		Vlastní
3	765312487R00	šroubení 4 x M16 dl. 210mm vč podožky	ks	8,00000	336,00	2 688,00		Vlastní
4	VP-001	D+M dřevěný hranolek s vetknutím mezi krokve místo oc. Nosníku v MP3	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
5	VP-002	D+M oc konstrukce 4xU140mm délky 3000mm a 2xHEA 120	kpl	1,00000	29 560,00	29 560,00		Vlastní
6	VP-003	Hydroizolační pás pod vaznici	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní
7	VP-004	Podepření vaznice během vysekání kapsy	ks	2,00000	3 120,00	6 240,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				533,61		
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,30000	289,50	86,85	801-3	RTS 18/ II
9	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,30000	178,00	53,40	801-3	RTS 18/ II
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	15,60	4,68	801-3	RTS 18/ II
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	257,00	77,10	801-3	RTS 18/ II
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,30000	28,60	8,58	801-3	RTS 18/ II
13	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	0,30000	890,00	267,00		Vlastní
14	193241T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	120,00	36,00		Vlastní

Celkem

79 828,83

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 4

S:	PIVEC/NO01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VCP	4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712	Živičné krytiny					10 951,50		
1	24742201R	Borner PUK lepidlo na tepelnou izolaci	kg	60,00000	175,00	10 500,00		Vlastní
2	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	105,00000	4,30	451,50	800-711	RTS 18/ II
Díl: 713	Izolace tepelné					39 196,19		
3	1	Kotevní šrouby Bauder UD - 7x300	ks	500,00000	19,00	9 500,00		Vlastní
4	23170101R	BramacTherm PUR pěna 750ml	ks	20,00000	121,00	2 420,00		Vlastní
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	28,00000	320,00	8 960,00		Vlastní
6	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie 33,05*1	m2	33,05000	65,10	2 151,56	800-713	RTS 18/ II
7	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	33,05000	71,60	2 366,38		Vlastní
8	28329050R	fólie izolační střešní parobrzdná; plošná hmotnost 160 g/m2; PE, PP; $\mu = 37500,0$; sd 0,25 až 10,00 m	m2	33,05000	74,70	2 468,84	SPCM	RTS 18/ II
9	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	69,40500	150,00	10 410,75	SPCM	RTS 18/ II
10	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	382,77530	2,40	918,66	800-713	RTS 18/ II
Díl: 762	Konstrukce tesařské					54 371,93		
11	762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 40x60 mm	m2	58,10000	120,00	6 972,00		Vlastní
12	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralať přibitím, - s dodávkou lať 40x60 mm	m2	58,10000	45,00	2 614,50		Vlastní
13	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	58,10000	29,00	1 684,90		Vlastní
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vnuty, impregnace	m3	3,84000	1 320,00	5 068,80		Vlastní
15	60511080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L4-6mb - tl. Dodávka hranol 140mmx 100mm	m3	0,39600	6 170,00	2 443,32		Vlastní
16	60511080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L4-6mb - Dodávka hranol 120mm x 100mm	m3	0,45804	6 170,00	2 826,11		Vlastní
17	001	Montáž hranolů včetně dodávky závitových tyčí	m	60,45000	480,00	29 016,00		Vlastní
18	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	506,25630	7,40	3 746,30	800-762	RTS 18/ II
Díl: 764	Konstrukce klempířské					81 134,17		
19	K/20	D + M sněhová zádržná barieru umístěná na šikmé střeše, kompletně dle výkresu D1.1.c-203 - sněhové zachytáče na malých vikýřích	m	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
20	001	Odřezání okapních háků	ks	183,00000	10,00	1 830,00	800-764	RTS 18/ II
21		oplechování okapové ploché střechy vyplanyí rš do 220mm	mb	30,22500	265,00	8 009,63		Vlastní
22	K/20	D + M sněhová zádržná barieru umístěná na šikmé střeše, kompletně dle výkresu D1.1.c-203 - očečtenov půdorysu v programu dle gwg	m	3,50000	950,00	3 325,00		Vlastní
23	764900020RA0	Demontáž oplechování zdi - atiky plochá střecha	m	5,10000	20,00	102,00		Vlastní
24		Oplechování okapní hrany podkladní plech Pz	m	44,20000	250,00	11 050,00		Vlastní
25	764292651R00	Lemování TiZn napojení na střechu jednodíli	m	54,60000	385,00	21 021,00		Vlastní
26	764292641R00	Štítové lemování střechyTiZn s lištou	m	28,20000	425,00	11 985,00		Vlastní
27	764900020RA0	Oplechování zlomuTiZn s odvětráním	m	46,00000	360,00	16 560,00		Vlastní
28	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	738,82630	2,10	1 551,54	800-764	RTS 18/ II
Díl: 765	Krytiny tvrdé					307 336,32		
29	765391931R00	Ostatní pokrývací práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střeš složitých, na sucho	m2	58,10000	225,00	13 072,50		Vlastní
30	765799311RN3	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na kroke, s přelepením spojů, fólie izolační střešní pojistné, hydroizolační, paropropustná; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	132,71000	125,00	16 588,75		Vlastní
31	001	Montáž větracího pásu hřebene a nároží	m2	133,04000	75,00	9 978,00		Vlastní
32	5535073168R	Pás větrací hřebene VPH 1000/75	m2	146,34400	185,00	27 073,64		Vlastní
33	003	Montáž Hřebenová a nárožní lať	mb	133,04000	15,00	1 995,60		Vlastní
34	60510002R	Lať střešní profil SM/BO 40/60mm dl. 3-5m	mb	146,34400	13,10	1 917,11		Vlastní
35	005	Montáž příchytka hřebenové latě	ks	138,00000	25,00	3 450,00		Vlastní
36	59243878R	Univerzální držák hřebenové latě pozink	ks	402,00000	19,70	7 919,40		Vlastní
37	007	Montáž větrací pás Zlabu	mb	148,50000	30,00	4 455,00		Vlastní
38	765312485R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast	mb	155,92500	56,00	8 731,80		Vlastní
39	008	Montáž větrací mřížka Zlabu	mb	148,50000	30,00	4 455,00		Vlastní
40	765312496R00	Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá	mb	155,92500	32,50	5 067,56		Vlastní
41	765312417R00	Přifazování a uchycení tašek, Hranice 11	mb	248,00000	120,00	29 760,00		Vlastní
42		Demontáž stávajícího hřebene a nároží	mb	133,04000	45,00	5 986,80		Vlastní
43	765319411R00	Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou	mb	133,04000	152,00	20 222,08		Vlastní
44	765319411R00	Montáž okapního plechu	mb	140,00000	102,00	14 280,00		Vlastní
45	765312497R00	Plech okapní profilovaný šířky 170mm hliník	m	170,00000	135,00	22 950,00		Vlastní
46	765LB12	Zdvihací rám střešního výjezu - nedostatečný sklon střechy	ks	1,00000	6 520,00	6 520,00		Vlastní
47	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	532,23200	10,00	5 322,32	800-765	RTS 18/ II
48	765799313R09	Dodávka tondach hranická 11 - hřeben	mb	146,34400	540,00	79 025,76	800-765	RTS 18/ II
49	765391931R00	Dodávka tondach hranická 11 ukončení hřebene	ks	11,00000	485,00	5 335,00		Vlastní
50	765799311RN3	Dodávka tondach hranická 11 hřeben T	ks	5,00000	1 110,00	5 550,00		Vlastní
51	765312487R00	Taška prostup s nástavcem odvětr. Franc, Hranice, rezná - předpoklad	ks	2,00000	2 850,00	5 700,00		Vlastní
52	765312484R00	Taška prost s nástav pro pro antenu franc. Hran, glazura - předpoklad	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					14 745,78		
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,40000	289,50	2 721,30	801-3	RTS 18/ II
54	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	9,40000	178,00	1 673,20	801-3	RTS 18/ II
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,40000	15,60	146,64	801-3	RTS 18/ II

56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,40000	257,00	2 415,80	801-3	RTS 18/ II
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,40000	28,60	268,84	801-3	RTS 18/ II
58	979081111.RRT	Poplatek za skládku Poplatek za skládku cihlné výrobky	t	3,90000	680,00	2 652,00		Vlastní
59	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku dřeva	t	5,50000	680,00	3 740,00		Vlastní
60	193241T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,40000	120,00	1 128,00		Vlastní

Celkem						507 735,89		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--



Příloha Změnového listu č. 1 změna č 5

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	MPC	5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 885,00		
40	612403386RT1	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	13,00000	-145,00	-1 885,00	801-4	RTS 18/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 573,00		
74	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	13,00000	-121,00	-1 573,00	801-3	RTS 18/ II
Celkem						-3 458,00		

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 5

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VCP	5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				33 314,80		
1	60201-2102.R00	Postřik cementový HASIT 610 RUČNĚ	m2	452,29500	52,30	23 655,03		Vlastní
2	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10mm - dle skutečnosti	m2	452,29500	21,36	9 659,77		Vlastní

Dovezeno dodatečně další 3,5 palety na objekt oproti předpokládané spotřebě dle stávající pol v rozpočtu s tl. Do 20mm

Díl: 723		Vnitřní plynovod				12 680,80		
3	skl.pol.	Chráníčka PE dn 110	m	2,5	495,00	1 237,50		
4	skl.pol.	Příplatek za číchačku, poklop	kpl	1	2 420,00	2 420,00		
5	skl.pol.	Signalizační vodič CYY 2,5 mm + fólie	m	24	24,20	580,80		
6	skl.pol.	Tlaková zkouška a čištění plynovodu	m	27	27,50	742,50		
7	skl.pol.	Revize a dokumentace	kpl	1	3 300,00	3 300,00		
8	skl.pol.	Přepojení plynu na budově	kpl	1	3 300,00	3 300,00		
9	skl.pol.	Prodloužení odzdušnění	kpl	1	1 100,00	1 100,00		

Díl: VP		Práce ostatní				44 478,60		
10	VP-001	Demontáž, úprava a montáž nového Gajgru	ks	12,00000	2 810,00	33 720,00		Vlastní
11	VP-002	D+M nové Potrubí PVC DN 110	mb	19,50000	269,00	5 245,50		Vlastní
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,10000	921,00	1 013,10		Vlastní
13	VP-003	Bourání betonu kolem stávajících gajgrů pro jejich přepojení	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 446,75		
14	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,50000	289,50	723,75	801-3	RTS 18/ II
15	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,50000	178,00	445,00	801-3	RTS 18/ II
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,50000	15,60	39,00	801-3	RTS 18/ II
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,50000	257,00	642,50	801-3	RTS 18/ II
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,50000	28,60	71,50	801-3	RTS 18/ II
19	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,50000	890,00	2 225,00		Vlastní
20	193241T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,50000	120,00	300,00		Vlastní

Celkem						94 920,95		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 6

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	MPC	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: MP		Práce ostatní				-111 030,00		
1	Z/13	D + M dveře vchodové 1810/2200, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	-1,00000	111 030,00	-111 030,00		Vlastní

Celkem	-111 030,00
---------------	--------------------

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 6

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VCP	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VP		Práce ostatní				91 780,00		
9	193241T10	Dveře hliníkové AL. Dle popisu níže se samozavíračem vč el. Zámku přípl 2700kč	ks	1,00000	91 780,00	91 780,00		Vlastní
Celkem						91 780,00		

Příloha Změnového listu č. 1 změna č. 7

S:	PIVEC/N001	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	VCP	7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 851,74		
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

1	417121031RT1	Věnc z U tvarovek pórobetonových, betonová závlivka na šířku zdi 240 mm. D.1.1b-107 : (17,12+1,81+1,76+1,06+1,76+4,65+0,7+0,8) nad vikýř řez E-E' : 2,81*2 Celková délka:	m	22,60000	446,00	10 079,60		Vlastní
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

2	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) D.1.1b-107 : (17,12+1,81+1,76+1,06+1,76+4,65+0,7+0,8)*0,25*0,25*160/1000 Přepočet na dopočetnou délku 22,6mb	t	0,22600	34 390,00	7 772,14		Vlastní
---	--------------	--	---	---------	-----------	----------	--	---------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 504,72		
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

3	311271182R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,56 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$ dozdívka k oknu u schodiště mč B.101, B.201, B.103 : 1,1*2,2 celkem jsou 2 patra, chybí zde 3.NP a 1NP	m2	3,54220	1 510,00	5 348,72	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

4	317121101R00	Osazení překladu světlot otvoru do 105 cm nad dozdvívkou ke dveřím mč 4.30 a 4.20 : 2,0 nad dozdvívkou ke dveřím mezi mč 4.10 a 4.11 : 2,0	kus	4,00000	190,00	760,00		RTS 18/ II
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	------------

5	59531073R	překlad plochý pórobetonový; l = 150,0 cm; š = 15,0 cm; h = 12,4 cm; max. světlot 1 100 mm nad dozdvívkou ke dveřím mč 4.30 a 4.20 : 2,0 nad dozdvívkou ke dveřím mezi mč 4.10 a 4.11 : 2,0	kus	4,00000	359,00	1 436,00	SPCM	RTS 18/ II
---	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	------------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 136,25		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

6	632100034.RA0	Bourání pilířů z železobetonu	m3	0,25000	6 545,00	1 636,25	801-3	RTS 18/ II
---	---------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	------------

7	965_02	Bourání stropů ve skladbě: Desky, fošny, desky, omítka na rákosu	m2	6,00000	250,00	1 500,00		
---	--------	--	----	---------	--------	----------	--	--

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 537,65		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,95703	520,00	1 537,65	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 149,20		
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,62500	289,50	180,94	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,62500	178,00	111,25	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,62500	15,60	9,75	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------------

13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,62500	257,00	160,63	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,62500	28,60	17,88	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	------------

15	193172T10	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	0,62500	950,00	593,75		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	---------

16	193241T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,62500	120,00	75,00		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	--	---------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Celkem						37 179,56		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--