

DODATEK č.2

k SoD ze dne 3.3.2017

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi následujícími účastníky :

ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Obec Únanov

Zastoupen : Ing. Vojtěchem Fabíkem, starostou obce
Adresa : Únanov 463, 67131 Únanov
IČ : 00293725
DIČ: CZ00293725
Bankovní spojení : Komerční banka Znojmo
Číslo účtu: 9528741/0100
Tel. : 515 266 452, 603 153 871
E-mail : starosta@obecunanov.cz

Zhotovitel :

Šerhalka s.r.o.

Zastoupen : Evženie Ondřejková – jednatel společnosti
Adresa sídla : Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice
IČ : 29453518
DIČ : CZ29453518
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 275910556/0300
Email: info@serhalka.cz

ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 3.3.2017, stavba:

„Zpevnění místní komunikace, p.č. 5802 - Únanov“

je změna „Článku I. SMLUVNÍ STRANY“

Původní adresa sídla : Nádražní 1178, 671 72 Miroslav
se mění na novou adresu sídla: Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice

je změna „Článku IV. – ČAS PLNĚNÍ“.

Původní termín dokončení stavby 31.10.2017
se mění na termín dokončení stavby 30.9.2018

ČLÁNEK III. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní smluvní ujednání se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 3.3.2017.

Tímto dodatkem č.2 se ruší dodatek č.1 ze dne 30.10.2017

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem dodatku č.2 a s celým obsahem tohoto dodatku č.2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v časové tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

V Únanově, dne

20. 6. 2018

Ing. Vojtěch Fabík, starosta
Obec Únanov



Evženie Ondřejková, jednatel
Šerhalka s.r.o.

ŠERHALKA s.r.o.
Oleksovice 261
671 62 Oleksovice
IČ: 29453518, DIČ: CZ29453518