

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.6.2013**

uzavřená v souladu se zněním § 536  
a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., dále jen  
„obchodní zákoník v jeho platném znění“

Na stavební práce:

**ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory**Smluvní strany:

A. Objednatel      Obec Dolní Bečva  
756 55 Dolní Bečva č.p. 340  
IČO: 00303747  
DIČ CZ00303747  
č.ú. 3523851/0100  
zastoupena ve věcech smluvních Bc.Pavlem Manou, starostou obce  
ve věcech technických: Ing.Pavlou Novosadovou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:      BDSTAV MORAVA s.r.o.  
Bruzovice 88, 739 36  
IČO: 26807947  
DIČ: CZ26807947  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 1025024134/5500  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markétou Formánkovou  
technických: Davidem Bartečkem

(Dále jen zhotovitel)

**Oddíl I. - PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla se upravuje v rozsahu přiloženého změnového listu a rozpočtů méněprací a víceprací.

**Oddíl III. – TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 mění na 15.9.2014 a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v 08/2014, které bránily dokončení díla.

#### Oddíl IV. – CENA ZA DÍLO

1. Cena díla se mění a snižuje na základě položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH | 3 263 479,70 Kč |
| DPH 21%                            | 685 330,74 Kč   |
| Nová cena včetně DPH               | 3 948 810,44 Kč |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Vícepráce dle přílohy | 80 048,30 Kč |
| Méněpráce dle přílohy | 80 395,66 Kč |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Nová cena díla bez DPH | 3 263 132,34 Kč |
| DPH 21%                | 685 257,80 Kč   |
| Nová cena včetně DPH   | 3 948 390,14 Kč |

#### Oddíl V. – PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Práce a dodávky, které budou hrazeny na základě soupisu provedených prací se mění a doplňuje k 31.7.2014, 30.8.2014 a po ukončení realizace díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků.

#### Oddíl XII. – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek k smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2013 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.**

##### Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací

V Dolní Bečvě dne 15.9.2014

  
.....  
Objednatel

V Bruzovicích dne 29.8.2014

**BEŠTAV MORAVA s.r.o.**  
Vodní společnost  
IČO: 25307123, PSČ 738 03  
Tel: 602 421 008, Fax: 602 421 015  
  
Zhotovitel

OBEC DOLNÍ BEČVA  
756 55

