



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vzdělání, vědu, výzkum a inovace

Číslo smlouvy objednatele: SŠPHZ UH/01/2011/OPŽP

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště

Sídlo : Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
b) ve věcech technických : Ing. Marta Plačková – správce majetku
IČ : 00559644
DIČ : CZ00559644
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 23130721/0100
Tel. : 572 433 911
E-mail :
(dále jen „objednatel“) : ssphz@ssphz-uh.cz

1.2. Zhotovitel : STAMOS spol. s r.o.

Sídlo : Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Dušan Šeda
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 461
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda
b) ve věcech technických : Ing. Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí
: Ing. Aleš Majzlík, vedoucí přípravy zakázky
: Ing. Petr Zhoř, autorizovaný inženýr pro PS
IČ : 13694758
DIČ : CZ13694758
Bankovní ústav : KB, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu : 5617550267/0100
Tel. / Fax : 572 551 460/ 572 551 009
E-mail : stamos@stamos.cz
(dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele ze dne 9. 6. 2011 na akci:

„Realizace opatření úspor energie na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“

(dále jen Smlouva)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je:

a) dle ustanovení čl. 2.9.1 odst. a) Smlouvy ke změně předmětu díla o neprovedení dohodnutých stavebních prací dle změnového listu č.1:

b)

4B2 - neprovedení 6 ks plastových oken 172 735,- Kč

4C2 - neprovedení zateplení na části objektu v majetku

Úřadu práce ČR 127 390,- Kč

4D2 - neprovedení zateplení části fasády v místě napojení

nově budovaného spojovacího krčku 32 387,- Kč

Celková cena díla se snižuje o **méněpráce** (odpočet neprovedených prací) ve výši **332 512,- Kč, bez DPH.**

c) dle ustanovení čl. 2.9.1 odst. b) Smlouvy dochází ke změně v provedení dodatečných prací dle změnového listu č.1:

4A1 - provedení prací ze změny vyvolané výskytem
korozí obecného a netopýra rezavého 181 739,- Kč

4B1 - nahrazení 6 ks plastových oken za hliníkové 380 760,- Kč

Celková cena díla se zvyšuje o **vícepráce** ve výši **562 499,- Kč bez DPH**

Méněpráce a vícepráce byly oceněny v souladu s odst. 4. 8. SOD.

- 2.3. Dodatkem č. 2 Smlouvy dochází ke zvýšení ceny díla o 229 987,- Kč bez DPH.

- 2.4. Plnění spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona číslo 235/2004 Sb. O DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.13., který zní takto:

2.13.1. Předmět díla se zužuje o **méněpráce** uvedené ve změnových listech č. 4B2, 4C2, 4D2 a rozšiřuje o **vícepráce** uvedené ve změnových listech č. 4A1, 4B1. Součástí změnových listů jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fund soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 smlouvy, a to tak, že se mění odst. 4.2. Smlouvy a po změně zní:

4.2.1. Cena (bez rezervy)

8 048 425,- Kč bez DPH

1 609 685,- Kč DPH 20%

9 658 110,- Kč včetně DPH

(slovy: devět milionů šest set padesát osmtisíc stodeset korun českých)

4.2.2 Rezerva

229 987,- Kč bez DPH

45 997,- Kč

275 984,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osmdesát čtyř korun českých)

4.2.3 Cena s rezervou

8 278 412,- Kč bez DPH

1 655 682,- Kč DPH 20%

9 934 094,- Kč včetně DPH


(slovy: devět milionů dvě set třicet čtyř tisíc devadesát čtyř korun českých)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.4. Smlouva se doplňuje o přílohy – kopie změnových listů včetně výkazu výměr, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

V Uherském Hradišti dne: 19. 10. 2012

Objednatel:


SSPZ[®]
STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ,
HOTELOVÁ A ZDRAVOTNICKÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V Uherském Hradišti dne: 19. 10. 2012

Zhotovitel:


STAMOS
spol. s r. o.
Otakarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 18894758 DIČ: CZ13694758