

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo ze dne 10.1.2014

Smluvní strany

Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč**
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Bc. Ivo Šimek, jednatel
IČO : 25172654
DIČ : CZ25172654
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 521045001/2700
Tel. 567 223 512 Fax 567 223 513
e-mail : satescechy@satescechy.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Bc. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: p. František Lacina, tel. 724 347 406
p. Petr Jahoda, tel. 724 931 961

Objednatel: **Obec Únanov, Únanov 463, 671 31 Únanov**
Zastoupený: Ing. Vojtěch Fabík, starosta obce
IČO: 00293725
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 9528741/0100
Tel. 515 228 617 Fax: 515 228 704
e-mail: info@obecunanov.cz

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Rozsah prací se snižuje o rozsah prací uvedených v soupisu méněprací – viz. příloha.

3. Cena díla

se mění takto:

Původní smluvní cena včetně dodatku č.1 bez DPH	1 349 010,50 Kč
Dodatek č.2 bez DPH	- 243 593,21 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 105 417,29 Kč
21 % DPH	232 137,63 Kč
Nová smluvní cena celkem	1 337 555,- Kč


Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva, přičemž každý má platnost originálu.

V Telči dne 26. 5. 2014

V Únanově 23. 5. 2014

SATES
ČECHY
12
SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252, 688 56 Telč
IČO: 28172604, DIČ: CZ28172604



Za zhotovitele:
SATES ČECHY s.r.o.
Bc. Ivo Šimek
jednatel společnosti



Za objednatele:
Ing. Vojtěch Fabík
starosta obce



Název stavby:

ZPEVNĚNÍ CHODNÍKŮ NA HŘBITOVĚ - SOUPIS MĚNĚPRACÍ ÚNANOV

strana 1

(C) ROZPOČET Pivnicka							
HSV:		1 - ZEMNÍ PRÁCE					
3	12110,1102	800-1 A01	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2	34,10	68,20
4	12230,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	6	328,00	1 968,00
5	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepivost	m3	6	33,40	200,40
11	16260,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m	m3	6	250,00	1 500,00
13	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh, kolem objektů	m3	8	73,80	590,40
14	583 37368	SPCM 5	Štěrkopísek frakce netříděná	t	38	380,00	14 440,00
15	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláňe v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	77	9,60	739,20
20	18310,1222	823-1 A02	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% do 2,00 m3	ks	8	4 440,00	35 520,00
21	18410,2116	823-1 A02	Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru do 800 mm se zalitím	ks	8	1 000,00	8 000,00
22	Předběžná cena		Stromek průměru min 50 mm s balem průměru cca 700 mm	ks	8	4 500,00	36 000,00
23	18420,2123	823-1 A02	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky do 3 m	ks	8	1 500,00	12 000,00
24	18490,1112	823-1 A02	Osazení kůlů délky do 3 m k dřevině s uvázáním	ks	24	500,00	12 000,00
25	18492,1093	823-1 A02	Mulčování vysazených rostlin v rovině při tl. mulče do 100 mm	m2	8	50,00	400,00
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150mm	m2	77	65,00	5 005,00
2	59141,2111	822-1 A01	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší dvoubarevně s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	135,6	445,00	60 342,00
3	583 80010	SPCM 5	Kostka dlažební mozaika vel. 4/6 tř. I šedá (8,5 m2/t)	t	17,6	2 300,00	40 480,00
7	99822,3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	6,9	20,00	138,51
			osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	37,0	240,00	8 880,00
			obrubník kamenný atypický snížený	m	36,7	145,00	5 321,50
Měněpráce celkem bez DPH							243 593,21 Kč

V Telči dne 07.05.2014

Za Objednatele: ing Fabík Vojtěch

Za Zhotovitele: p. Máca Libor

Ing. Milan HERZIG
Velká Mikulášská 41/22
669 02 Znojmo
Tel.: 606 84 97 81
IČ: 440 27 737

OBEC ÚNANOV
okres Znojmo
671 31

14
SATES
ČECHY
SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 282, 580 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654