

Dodatek č. 2

ke Smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem
„Pavilon ZŠ Měnin – stavební práce II“ dále jen „Smlouva“

I. Smluvní strany

Obec Měnin

Sídlo: Měnin 34, 664 57 Měnin
Statutární zástupce: Mgr. Dalibor Gold, starosta obce
IČO: 00282090

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

Ing. Bronislav Vala

Sídlo: Drážka 624, 675 55 Hrotovice
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel
e-mail: vstav@vstav.cz
telefon: +420 658839512
IČ: 41549007
DIČ: CZ5811051224
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s. čú 281845-711/0100
Plátce DPH: ANO
(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

1. V rámci realizace stavebních prací vyvstala potřeba provedení záměny položek a s tím souvisejících víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II“ a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);
2. **Zadavatel uzavřel dne 6.5.2021 dodatek č.1 kSOD ve kterém byly chybně sečteny jednotlivé změny vycházející z doložených změnových listů č. 1-8. Z tohoto důvodu zadavatel přistoupil k uzavření tohoto dodatku, kterým se výše uvedené pochybení napravuje.** Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II“ a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona.
2. Tyto vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č.1 uzavřeného dne 6.5.2021 a nejsou uzavřením tohoto dodatku č.2 dotčeny a jsou oceněny následovně:

Cena méněprací dle změnových listů č. 1 - 8 v Kč bez DPH: 983 992,27Kč bez DPH

Cena víceprací dle změnových listů č. 1 – 8 v Kč bez DPH: 2 239 866,83 Kč bez DPH

3. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto: Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II “ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	38 897 399,09 Kč
---------------------	-------------------------

DPH ve výši	8 168 453,81Kč
--------------------	-----------------------

Cena včetně DPH ve výši	47 065 852,90Kč
--------------------------------	------------------------


4. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou dodatku č.1 uzavřeného dne 6.5.2021.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel dne 14.6.2021

Zhotovitel dne 14.6.2021


.....
Mgr. Dalibor Gold, starosta Obce


.....
Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel

2
OBEC MĚNÍN
534 67 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obecni.urad@menin.cz

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Hrotopovice
tel./fax: 568 839 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

