

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. j. objednatele: 00352/2023//OUHn

ev. č. dodavatele: 287/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

1.1. Objednatel:

Název: Obec Hnátnice
Sídlo: Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice
IČ: 00278874
DIČ: CZ00278874
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 4229611/0100
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Alice Červinková
(tel.: 724 189 563, e-mail: starosta@hnatnice.cz)
technických: Ing. Ladislav Vítek
(tel.: 602 408 052, e-mail: ladislav.vitek@rcaktiva.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **MDS PROJEKT s.r.o.**
Sídlo: Försterova čp. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27487938
DIČ: CZ 27487938
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1212900339/0800
Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Jan Bursa – jednatel spol.
(tel.: 608 439 363, e-mail: mds@mdsprojekt.cz)
technických: Ing. Jiří Herynek.
(tel.: 722 908 613, e-mail: herynek@mdsprojekt.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21973.

(dále jen „dodavatel“)

Dodatek č.2 obsahuje změny těchto článků:

Článek 3. CENA ZA DÍLO PŮVODNÍ

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Kompletní PD ve stupni DUSP+PDPS	568 900,- Kč
Inženýrská činnost	21 000,- Kč
Celkem	589 900,- Kč
DPH 21 %	123 879,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	713 779,-Kč

**Článek 3.
CENA ZA DÍLO
NOVÁ**

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Kompletní PD ve stupni DUSP+PDPS	568 900,- Kč
SO 431 – vícepráce na základě změny technického návrhu	39 000,- Kč
Inženýrská činnost	21 000,- Kč
Celkem	628 900,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>132 069,- Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	760 969,-Kč

**Článek 4.
PŮVODNÍ DOBA PLNĚNÍ
dle dodatku č. 1**

- 4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí platnosti Smlouvy o dílo.
- 4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli v termínech:
- Čistopis dokumentace DUSP+PDPS bude předán do 30.9.2024.

**Článek 4.
NOVÁ DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí platnosti Smlouvy o dílo.
- 4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli v termínech:
- Čistopis dokumentace DUSP+PDPS bude předán do 31.3.2025.

**Článek 5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
- 5.2. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tento Dodatek č.2 ke Smlouvě, tj. práva a povinnosti třetí osobě
- 5.3. Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené tímto Dodatkem č.2, se řídí občanským zákoníkem.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně.
- 5.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 5.6. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Hnátnice č.6/8/2024 dne 9. 10. 2024.

V dne 18. 10. 2024

Ve Vysokém Mýtě dne

za objednatele:
Mgr. Alice Červinková, starostka

za dodavatele:
Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti