

Smluvní strany :

Objednatel : Město Chýnov

se sídlem Gabrielovo náměstí čp. 7, 391 55 Chýnov

IČ: 00252387 DIČ: CZ 00252387

zastoupený : starostou Mgr. Pavlem Eybertem
a

Zhotovitel: HORA s.r.o.

se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ : 26015889 DIČ: CZ26015889

zastoupený: jednatelem Ing. Janem Horou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.2

k Smlouvě o dílo č. 33/2016 ze dne 27.07.2015 na stavbu

„Zateplení domu čp. 495 Chýnov“

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. 2. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Soupisů méněprací.- Změnové listy č.1, č.2 a č.3.

2. na úpravě č. 4. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č.1, č.2 a č.3 upravena cena díla :

Stavební objekt:	Vícepráce(bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Změnový list č. 1	-----	38.574,89 Kč
Změnový list č. 2	-----	6 712,17 Kč
Změnový list č. 3	-----	29.334,52 Kč
Celkem DODATEK č. 2		74.621,58 Kč

Celkem dle SoD bez DPH 2.427.794,00 Kč

Celkem Dodatek č. 2 bez DPH (15%) - 74.621,58 Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 2.353.172,42 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkové soupisy méněprací – Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3

V Chýnově dne 24.11.2016

za objednatele:



Mgr. Pavel Eybert, starosta



za zhotovitele:



Ing. Jan Hora, jednatel
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
Č: 26015889 • DIČ: CZ26015889

akce: **Zateplení domu č. p. 495 v ulici Za Školou - Chýnov**

Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)

číslo ZL:

1

investor:

Město Chýnov, Gabrielovo náměstí čp. 7, 39155 Chýnov

datum:

6. října 2016

části stavby dotčené změnou:

Lávka na půdě


Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

Projekt uvažoval s novou lávkou na půdě.

Nové řešení:

Stávající lávka na půdě se demontovala a opětovně namontovala kvůli aplikaci foukané izolace.



Zdůvodnění změny:

Stav původní lávky nevyžadoval její výměnu.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na projektovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ne
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Příložené dokumenty:


- a) položkový rozpočet změn celkem: 38 574,19 Kč bez DPH
- b) odpočty bez VRN: 38 574,19 Kč bez DPH
- c) přípočty bez VRN: 0,00 Kč bez DPH
- d) vedlejší rozpočtové náklady: 0,00 Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna na základě skutečnosti.

datum:

podpis: Petr Nedvěď



razítko:



Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací
- b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla
- c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí
- d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu
- e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

razítko:

podpis: 1

.....

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:


TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis:



razítko:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **400000336_1ZATEPLENÍ DOMU č.p.495 CHÝNOV - oprava položek**

Objekt: **06 Změnové listy**

Rozpočet: **01 Změnový list č. 1 - lávka na půdě**

Objednatel: **Město Chýnov**
Gabrielovo náměstí 7
39155 Chýnov-Chýnov

IČO: **00252387**

DIČ: **CZ00252387**

Zhotovitel: **Hora s.r.o.**
Tržní 274
39001 Tábor

IČO: **26015889**

DIČ: **CZ26015889**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-38 574,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 574,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-38 574,89 CZK
Snížená DPH	15 %	-5 786,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

Cena celkem s DPH

-44 361,00 CZK


v

CHÝNOV

dne

P. Glucl

Za objednatele



Za zhotovitele

TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-38 574,89	100
Cena celkem					-38 574,89	100

Položkový rozpočet

S:	400000336_1	ZATEPLENÍ DOMU č.p.495 CHÝNOV - oprava položek
O:	06	Změnové listy
R:	01	Změnový list č. 1 - lávka na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-38 574,89
1	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm -(22,7+21+21)*2	m2	-129,40000 -129,40000	54,40	-7 039,36
2	762911111	Impregnace řeziva máčením -(22,7+21+21)*2*0,56 -(22,7+21+21)*0,9*2	m2	-188,92400 -72,46400 -116,46000	14,30	-2 701,61
3	60596002	Řezivo - hranoly	m3	-2,23600	6 200,00	-13 863,20
4	60725017	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm -(22,7+21+21)*0,9*1,02	m2	-59,39460 -59,39460	209,00	-12 413,47
5	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-360,17640	7,10	-2 557,25

akce: **Zateplení domu č. p. 495 v ulici Za Školkou - Chýnov**

Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)

číslo ZL:

2

investor:

Město Chýnov, Gabrielovo náměstí čp. 7, 39155 Chýnov

datum:

6. října 2016

části stavby dotčené změnou:

Keramické soklíky

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

Projekt uvažoval s novými keramickými soklíky na balkony.

Nové řešení:

Keramické soklíky na balkonech nebudou realizovány.



Zdůvodnění změny:

Stav některých balkonů je v havarijním stavu, bude nutná celková oprava.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na projektovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ne
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Přiložené dokumenty:


- a) položkový rozpočet změn celkem: - 6 712,17 Kč bez DPH
- b) odpočty bez VRN: 6 712,17 Kč bez DPH
- c) přípočty bez VRN: 0,00 Kč bez DPH
- d) vedlejší rozpočtové náklady: 0,00 Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna na základě skutečného stavu.

datum:

podpis: Petr Nedvěd



razítko:

 **HORA** s.r.o.
Provazník
Vráto 85 • 370 01 Vráto
IČ: 2601540 • DIČ: CZ2601540
☎ 777 786 522 • www.horajp.cz

Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací
- b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla
- c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí
- d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu
- e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

razítko:


podpis: 1

.....

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:


TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

razítko:

podpis:

.....

Položkový rozpočet stavby



HORA s.r.o.

Stavba: **400000336_1ZATEPLENÍ DOMU č.p.495 CHÝNOV - oprava položek**

Objekt: **06 Změnové listy**

Rozpočet: **02 Změnový list č. 2 - keramické soklíky**

Objednatel: **Město Chýnov**
Gabrielovo náměstí 7
39155 Chýnov-Chýnov

IČO: **00252387**

DIČ: **CZ00252387**

Zhotovitel: **Hora s.r.o.**
Tržní 274
39001 Tábor

IČO: **26015889**

DIČ: **CZ26015889**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-6 712,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 712,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-6 712,17 CZK
Snížená DPH	15 %	-1 007,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,17 CZK**

Cena celkem s DPH

-7 719,00 CZK

v

Chýnov

dne

HORA
Provoz s.r.o.
1944 35-374 411000
IČO: 04543441

Za zhotovitele

PSG

Za objednatele



TARIMA Tábor s.r.o.

Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-6 712,17	100
Cena celkem					-6 712,17	100

Položkový rozpočet

S:	400000336_1	ZATEPLENÍ DOMU č.p.495 CHÝNOV - oprava položek
O:	06	Změnové listy
R:	02	Změnový list č. 2 - keramické soklíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-6 712,17
1	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, -(10,65+10,65) -(1,1+1,1+1,1+1,1) -(1,55+1,55) -1,1*6 -1,15*6	m	-42,30000 -21,30000 -4,40000 -3,10000 -6,60000 -6,90000	88,10	-3 726,63
2	59764030	Dlažba keramická mrazuvzdorná -(10,65+10,65)*0,3*1,02 -(1,1+1,1+1,1+1,1)*0,1*1,02 -(1,55+1,55)*0,1*1,02 -1,1*6*0,1*1,02 -1,15*6*0,1*1,02 -(17,3+4,5+4,35+3+3+8,9+8,9)*0,1*1,02	m2	-13,75470 -6,51780 -0,44880 -0,31620 -0,67320 -0,70380 -5,09490	189,00	-2 599,64
3	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-63,26270	6,10	-385,90

akce: Zateplení domu č. p. 495 v ulici Za Školkou - Chýnov		
Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)	číslo ZL:	3
investor: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí čp. 7, 39155 Chýnov	datum: 2. listopadu 2016	
části stavby dotčené změnou:	Dvířka	

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

Projekt uvažoval s dodávkou nových nerezových dvířek.

Nové řešení:

Změna počtu dodaných nerezových dvířek.

Zdůvodnění změny:

Změna na základě skutečnosti.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na projektovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ne
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Příložené dokumenty:

- a) položkový rozpočet změn celkem: - 29 334,52 Kč bez DPH
- b) odpočty bez VRN: 29 334,52 Kč bez DPH
- c) přípočty bez VRN: 0,00 Kč bez DPH
- d) vedlejší rozpočtové náklady: 0,00 Kč bez DPH


Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna na základě skutečného stavu.

datum:

podpis:

Petr Nedvěď



razítko:

H374 s.r.o.
Ing. Jaroslav Hájek
390 01 Tábor
Palackého 351
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací
- b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla
- c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí
- d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu
- e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

razítko:

podpis:

1

.....

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:



TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

razítko:

podpis:

.....

Položkový rozpočet stavby



HORA s.r.o.

Stavba: **400000336_1ZATEPLENÍ DOMU č.p.495 CHÝNOV - oprava položek**

Objekt: **06 Změnové listy**

Rozpočet: **03 Změnový list č. 3 - dvířka**

Objednatel: **Město Chýnov**
Gabrielovo náměstí 7
39155 Chýnov-Chýnov

IČO: **00252387**

DIČ: **CZ00252387**

Zhotovitel: **Hora s.r.o.**
Tržní 274
39001 Tábor

IČO: **26015889**

DIČ: **CZ26015889**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-29 334,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-29 334,52

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-29 334,52 CZK
Snížená DPH	15 %		-4 400,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,30 CZK

Cena celkem s DPH

-33 735,00 CZK

v Chýnově

Za zhotovitele

dne


Za objednatele



TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-29 334,53	100
Cena celkem					-29 334,53	100

Položkový rozpočet

S:	400000336_1	ZATEPLENÍ DOMU č.p.495 CHÝNOV - oprava položek
O:	06	Změnové listy
R:	03	Změnový list č. 3 - dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	76703ik	Montáž a dodávka nerezová revizní dvířka pro 2 plynoměry , upravená jako nástavec na stáv. zabud.,, skříň HUP. ozn.Z3 . 400x800 mm	kus	-2,00000	4 700,00	-29 334,52
2	76704ik	Montáž a dodávka nerez.revizní dvířka pro 1 plynoměr, upravená jako nástavec na stáv. zabud.skříň,, HUP , ozn. Z4 . 400x400 mm	kus	-3,00000	3 930,00	-9 400,00
3	76705ik	Montáž a dodávka nerez.revizní dvířka pro 3 plynoměry ,upravená jako nástavec na stáv. 3 zabud.,, skříň HUP , ozn. Z3-1 .1050x800 mm	kus	-1,00000	7 640,00	-11 790,00
4	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-288,30000	1,75	-7 640,00
						-504,52

