



Zlínský kraj
Zlín, 761 90 Zlín

Zlínský kraj
kraj
Odbor řízení dotačních
programů



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní,
vzdušný a přírodní

Číslo smlouvy objednatele: D/2167/2014/ŘDP/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Zlínský kraj

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s., Zlín

: 1827552/0800

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.1. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

: 1.VASTO spol. s r.o.

: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

: Ing. Vojtěch Indruch - jednatel

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

: Ing. Vojtěch Indruch - jednatel

: Ing. Vojtěch Indruch a jím pověřený stavbyvedoucí

: 41084900

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. J. Stašková

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>

[Handwritten signature]



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DIČ : CZ41084900
Bankovní ústav : ČSOB a.s., Vsetín
Číslo účtu¹ : 1513289/0300
Tel. / Fax : 571 411 937 / 571 519 544
E-mail : 1vasto@1vasto.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.12.2014, č. D/2167/2014/ŘDP na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změnový list č. 2 prováděných prací.

2.3. Změnový list řeší změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a které vznikly v průběhu realizace stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, které měly za následek neprovedení některých prací – méněpráce. Navržené změny zachovávají požadovaný standard, a nemají vliv na kvalitu díla.

2.4. Změnový list č. 2 snižuje celkovou cenu díla a stává se nedílnou součástí Smlouvy. Původní cena ze Smlouvy ve znění dodatku č. 1 činí **11.035.063,31 Kč (bez DPH)**. V souvislosti se změnovým listem č. 2 se cena díla tato cena snižuje o **méněpráce** ve výši **82.635,40 Kč (bez DPH)**

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

ČL. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o bod 2.7.32, Smlouvy, který zní:

2.7.31. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. CENA DÍLA

ČL. 4. odst. 4.2. Smlouvy se mění a pozměně zní:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

Za odbor INV - zpracoval: Ing. J. Stašková	Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	--

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena díla dle smlouvy ve znění jejího dodatku č. 2:

10.952.427,91 Kč (bez DPH)

(slovy: desetmilionůdevětsetpadesátdvatisícečtyřistadvacetsedm korun českých)

2.300.009,87 Kč DPH 21 %

13.252.437,78Kč (včetně DPH)

(slovy: třináctmilionůdvěstapadesátdvatisícečtyřistatřicetsedm korun českých)

Z toho čerpaná rezerva činí **248.512,51 Kč** bez DPH.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 21 odst. 21.9. Smlouvy se doplňuje o text:

Přílohou č. 5 této smlouvy je změnový list č. 2

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 4 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 13.7.2015 č. usnesení 0584/R15/15

Ve Zlíně dne **29-07-2015**

Objednatel:

MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. J. Stašková

Ve Vsetíně dne **27. 07. 2015**

Zhotovitel:

Ing. Vojtěch Ladruš - jednatel

Za odbor ŘDP


- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02							
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín		IČ: 41084900						
Investor:	Zlínský kraj Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90	Datum: 13.06.2015							
Název akce: Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor energie									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐						
Odkazy na specifikaci:	Zápis KD bod 1/7 a 2/1								
na výkresy:	PD								
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr SO 01 Realizace úspor energie – pavilon A								
na jinou část smlouvy:	Bod č. 2.13.7. dle SOD								
Předmět změny: S ohledem na koordinaci projektové dokumentace nově plánované investiční akce uživatele „Vsetínská nemocnice a.s. - zřízení nového vjezdu do areálu“ a realizační PD „Realizace úspor“ bylo objednatelem rozhodnuto, nebudou v rámci realizace úspor energie budovy A (zateplení) realizovány některé části díla – pavilon A stavební práce, a to: 1.1 D+M Vstupní cedule s logem nemocnice 1.2. Kompletní zařízení elektrické závory vjezdu vč. příslušenství 1.3 Část stavebních úprav na severozápadním rohu pavilonu A, a to okapový chodník u severní a západní stěny budovy z důvodu úpravy výškových poměrů okolního terénu v rámci budování nového vjezdu do areálu s termínem dokončení prosinec 2015.									
Snížené ceny odpočtem nerealizované položky z rozpočtu <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1.1</td><td>-20.000,-</td></tr> <tr><td>1.2.</td><td>-56.354,68</td></tr> <tr><td>1.3</td><td>- 6.280,72</td></tr> </table>				1.1	-20.000,-	1.2.	-56.354,68	1.3	- 6.280,72
1.1	-20.000,-								
1.2.	-56.354,68								
1.3	- 6.280,72								
celkem		- 82.635,40 bez DPH							
Změna – méněpráce nemá žádný vliv na navržené tepelně technické vlastnosti nově budovaného zateplení. Změna má vliv na cenu díla – méně práce, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla.									
Počet připojených listů specifikací:	Rekapitulace – 2 listy Rozpočet – změna č. 1.1 – odpočet - 1 list Rozpočet – změna č. 1.2 – odpočet - 2 listy Rozpočet – změna č. 1.3 – odpočet - 1 list								
Počet připojených listů specifikací:	4 listů								
Důvod vícepráce / méněpráce:									
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒						
Oznámení vydává: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín									
1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ410243012  Ing. Pavel Šrámek - stavbyvedoucí									

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změna nijak nesnižuje standart díla dle projektové dokumentace a energetického auditu.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena na KD.
Změna dle rozhodnutí objednatele je méně prací, s ohledem na skutečný rozsah provedených prací na staveništi.

Technický dozor stavebníka souhlasí a doporučuje odsouhlasit

RPS-I s.r.o.
Průmyslový areál 13,
Zlín, PSČ 760 01 ①
IČ: 29200407; Dič: CZ29200407




Ing. Viktor Dynka
za RPS-I s.r.o.

Stanovisko AD a projektanta stavby:

Předložená změna žádným způsobem nesnižuje kvalitu realizovaných úspor energie budovy A, výpočtový tepelný odpor zateplení zůstává zachován stejný.


Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit



Ing. Zahradníček
za ATRIS s.r.o.

Přílohy :

položkové rozpočty dle textu

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01									
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín IČ: 41084900										
Změnový list vystavil:	Zlínský kraj Tř. T. Bati 21 761 90 Zlín										
Datum:	13.5.2015										
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: S ohledem na koordinaci projektové dokumentace nově plánované investiční akce uživatele Vsetínská nemocnice a.s. „Zřízení nového vjezdu do areálu“ a realizační PD „Realizace úspor“ bylo objednatelem rozhodnuto, nebudou realizovány některé části díla – pavilon A stavební práce, a to: <table border="0"> <tr> <td>1.1</td> <td>D+M Vstupní cedule s logem nemocnice</td> <td>-20.000,-</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Kompletní zařízení elektrické závory vjezdu vč. příslušenství</td> <td>-56.354,68</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Část stavebních úprav na severozápadním rohu pavilonu A</td> <td>-6.280,72</td> </tr> </table> Změna – méněpráce nemá žádný vliv na navržené tepelně technické vlastnosti nově budovaného zateplení. Změna má vliv na cenu díla – méně práce, ale nemá vliv na konečný termín dokončení díla. Snížené ceny odpočtem nerealizované položky z rozpočtu - 82.635,40 bez DPH			1.1	D+M Vstupní cedule s logem nemocnice	-20.000,-	1.2.	Kompletní zařízení elektrické závory vjezdu vč. příslušenství	-56.354,68	1.3	Část stavebních úprav na severozápadním rohu pavilonu A	-6.280,72
1.1	D+M Vstupní cedule s logem nemocnice	-20.000,-									
1.2.	Kompletní zařízení elektrické závory vjezdu vč. příslušenství	-56.354,68									
1.3	Část stavebních úprav na severozápadním rohu pavilonu A	-6.280,72									
Počet připojených listů specifikací: 14	Počet připojených výkresů: 0										
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:										
- 82.635,40 Kč	0										
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:										
- 82.635,40 Kč	Bez změny										
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.											
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Milan Hudec, Odpovědný zástupce objednatele za věci technické   Zlínský kraj krajský úřad Odbor investic Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Pavel Šrámek stavbyvedoucí 1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9-755 01 Vsetín DIČ: CZ41084900 2  Datum: 15. 6. 2015										

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil :

Schválil :

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE ZL Č. 2

Kód: 20141608007

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

KSO: 801 11

Místo: Vsetín

CC-CZ:

Datum: 13.06.2015

Zadavatel:

Zlínský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

IČ: 41084900

DIČ: CZ41084900

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-82 635,40

sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-82 635,40

Výše daně

-17 353,43

Cena s DPH

V

CZK

-99 988,83

1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

DIČ: CZ41084900



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - MĚNĚPRÁCE ZL Č. 2

Kód: 20141608007

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Místo: Vsetín **Datum:** 19.05.2015
Zadavatel: Zlínský kraj **Projektant:** ATRIS s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1.1.	pavilon A - cedule "Vsetínská nemocnice" méně práce	-20 000,00	-24 200,00	STA
1.2.	pavilon A - elektro méněpráce	-56 354,68	-68 189,16	STA
1.3.	pavilon A - okapový chodník méně práce	-6 280,72	-7 599,67	STA
		-82 635,40	-99 988,83	

1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

DIČ: CZ41004900

2

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a G

Objekt:

01 - Realizace úspor energie - pavilon A - zateplení

Místo:

Vsetín

Datum:

13.06.2015

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

161	K	R-7670049	D+M VSTUPNÍ ČEDULE S LOGEM NEMOCNICE, VČ. KOTVENÍ, MATERIÁL POZINK PLECH 2550X1100 MM	KUS	-1,000	20 000,00	-20 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------	--

WV viz. výpis zám. prvků - Z36

WV 1

-1,000

WV Součet

-1,000

WV viz.v.č D.1.1.b)A11

Všetinská nemocnice a.s. realizace úspor energie - CÚ URS 2014 - budova A	Část	ZL 02 - odečet méněpráce ELEKTRO
---	------	----------------------------------

ST Systém - www.softtrio.cz

Položkový rozpočet

Zakázka : TOLA0849A Všetinská nemocnice a.s. realizace úspor energie - CÚ URS 2014 ZL 02 - odečet méně

Objekt	Odřez	Druh	R	Číslo SKP	Počet látek	Množství MJ	Mj	Stručná	Číslo účtů	Dotace	Mamáž	H2S	Přirážky	Hm (t) %	% Dm
0001															
	736	O		MON	doplňování elektroinstalace										
					rozváděč R1 - doplnění - výkres D.1.4b-A4 lekarna										
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	A-6126-0			Částecná montáž stávající konstrukce potrového rozváděče RP	-1,000	kus	960,00	-960,00 Kč		-960,00			21 %	
P	2	A-9099-0			Montáž DIN lišty	-1,000	kus	25,00	-25,00 Kč		-25,00			21 %	
S	3	35928910			Lišta TH 30 mm DIN	-1,000	M	50,00	-50,00 Kč		-50,00			0,024	
P	4	A-9222-0			Popisný štítek	-6,000	kus	6,00	-36,00 Kč		-36,00			21 %	
S	5	35412000			Štítek označovací	-6,000	KUS	3,00	-18,00 Kč		-18,00			0,012	
P	6	E-2000-1			Lištic 1pól char B	-3,000	kus	45,00	-135,00 Kč		-135,00			21 %	
S	7	35922109			JISTIC 1POLOVY-CHAR B 10B/1 A	-2,000	kus	119,00	-238,00 Kč		-238,00			0,000	
S	8	35922107			Jistic 1pól LSN 6B/1 6A/220V	-1,000	KUS	142,00	-142,00 Kč		-142,00			21 %	
P	9	E-2000-1			Lištic 1pól char C,D	-1,000	kus	45,00	-45,00 Kč		-45,00			21 %	
S	10	35922164			JISTIC 1POLOVY-CHAR C 4C/1 A	-1,000	KUS	228,00	-228,00 Kč		-228,00			21 %	
P	11	H-3200-1			Relé pomoc. RP308 230/8A, 12-230V na DIN	-1,000	kus	437,00	-437,00 Kč		-437,00			0,000	
S	12	40500135			Relé pomocné RE 30BU 3 přepínací kontakty 230V/8A/AC/DC	-1,000	KUS	90,00	-90,00 Kč		-90,00			21 %	
P	13	J-3010-1			Transf. přev. fáz. do 200VA - zdroj	-1,000	kus	240,00	-240,00 Kč		-240,00			21 %	
S	14	38227044			sif napáječ - zdroj, 24V AC/DC 1.5A	-1,000	KUS	640,00	-640,00 Kč		-640,00			0,001	
P	15	P-0210-1			Radová svorka 6035-10, do 4mm2	-12,000	kus	20,50	-246,00 Kč		-246,00			21 %	
S	16	34561160			Svorkov. řadov 6035-10 1,5-4mm2	-12,000	KUS	12,00	-144,00 Kč		-144,00			0,000	
P	17	P-2010-1			Nulový můstek 6236-30, PE12, PE15	-2,000	KUS	30,00	-60,00 Kč		-60,00			21 %	
S	18	34562899			Nulový můst PE15 zel 13x10x2x16mm2	-1,000	KUS	24,00	-24,00 Kč		-24,00			0,000	
S	19	34562905			Svorkovnice ochranná 6236-30, 16mm2	-1,000	KUS	128,00	-128,00 Kč		-128,00			21 %	
	741A	O		MON	montáž elektro - výkres D.1.4b-A3	-1,000	KUS	128,00	-128,00 Kč		-128,00			0,000	
					zavěšení 2, uzemňovací vzpěry				-44 744,08 Kč	-32 460,48	-12 283,60	0,00	0,00	-0,294	-9 396,28
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	210010131			Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 20 mm uložených pevně	-85,000	m	27,80	-2 363,00 Kč		-2 363,00			21 %	
S	2	34571107			Trubka PH plast tuh 8021 23mm	-89,250	M	48,50	-4 328,63 Kč	-4 328,63	-656,00			0,000	
P	3	210010115			Montáž list vkladacích bez víčka šířky do 40 mm - rozvod nad podchodem	-20,000	m	32,80	-656,00 Kč		-656,00			21 %	
S	4	34571870			Lišta prolahovací PH L 40	-21,000	M	32,00	-672,00 Kč	-672,00	-192,00			0,000	
P	5	210010301			Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 - vnitř	-4,000	kus	48,00	-192,00 Kč		-192,00			21 %	
S	6	34571519			Krabice univ KU68/2-1902 s víčkem	-4,000	KUS	4,00	-16,00 Kč	-16,00	-157,00			21 %	
P	7	210010352			Montáž rozvodec nástěnných plastových čtyřhranných ACI vodič D do 6 mm2	-1,000	kus	157,00	-157,00 Kč		-157,00			21 %	
S	8	34564030			Krabice plastová MI 280x220x110 mm IP 65 NBY BA9-A-4525	-1,000	KUS	550,00	-550,00 Kč	-550,00				0,001	
P	9	210021001			Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	-4,000	kus	40,00	-160,00 Kč		-160,00			21 %	
P	10	210021011			Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm	-4,000	kus	32,90	-131,60 Kč		-131,60			21 %	
P	11	210810045			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	-130,000	m	21,80	-2 834,00 Kč		-2 834,00			21 %	
S	12	34111032			Kabel CYKY 30x1,5mm2	-136,500	M	10,50	-1 433,25 Kč	-1 433,25	-1 568,00			0,000	
P	13	210860221			Montáž měděných kabelů speciálních JVTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně	-80,000	m	19,60	-1 568,00 Kč		-1 568,00			21 %	
S	14	34121550			Kabel sdělov JVTY 2x1mm stíněný	-84,000	M	7,50	-630,00 Kč	-630,00	-435,60			0,000	
P	15	210100001			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	-36,000	kus	12,10	-435,60 Kč		-435,60			21 %	
S	16	34561160			Svorkov. řadov 6035-10 1,5-4mm2	-18,000	KUS	12,00	-216,00 Kč	-216,00	-100,00			21 %	
P	17	210110184			Mř zap šroub fotočlásku-čidel	-2,000	kus	50,00	-100,00 Kč		-100,00			21 %	
S	18	34813101			miniaturní fotočlánek -sada (pár)94x29x24 mm 12-24V dosah 25m max odběr 35mA SEN	-1,000	kus	750,00	-750,00 Kč	-750,00				21 %	
P	19	210203703			Montáž návěstního svítidla pro bezpečnosti -semaforu 1 světl	-2,000	kus	303,60	-607,20 Kč	-607,20				21 %	
S	20	34813102			semafor 2 komorový červená-zelená vč. úchytlů na zeď a žárovek 230V/70W prům.komor 135mm IP 65	-1,000	kus	4 000,00	-4 000,00 Kč	-4 000,00				21 %	
P	21	210204002			Montáž stožárů osvětlení: parkových ocelových prio infra čidlo	-3,000	kus	404,00	-1 212,00 Kč	-1 212,00				0,061	
S	22	31672501			Sloupek pro infra čidlo prům.60 mm délky 3,8 m-30 žár.pozin.bezpazicový	-2,000	KUS	310,00	-620,00 Kč	-620,00				21 %	
S	23	31672501			Sloupek pro semafor pozink. ocel 2,4 m -30 žár.pozin.typiz	-1,000	KUS	613,00	-613,00 Kč	-613,00				0,061	

Položkový rozpočet

Zakázka : TOLA0849A Všeťnská nemocnice a.s. realizace úspor energie - CÚ URS 2014 ZL 02 - odečet méně

Objekt	Objekt	Číslo (SP)	Číslo (SP)	Popis řádku	Množství	Jed.	Sa. ba	Cena za jednot.	Doklad	Měna	HLS	Přirádky	Množství	% Dph
P 24	211030731			montáž el. závor s zapojením a zkouš. provozem	-1,000	kus	1 200,00	-1 200,00 Kč	-35 657,08	-20 887,80	0,00	0,00	-0,39	-11 834,50
S 25	31672501CN			elektrická závor CE 4 M 230V/180W s detekcí překážky, klid odběr 1W	-1,000	KUS	17 992,00	-17 992,00 Kč	-17 992,00				0,061	21 %
P 26	210100351			Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s	-12,000	kus	55,60	-667,20 Kč		-667,20				21 %
S 27	345717A3			jednoduchým nástavcem do P 21- vpus	-12,000	KUS	53,30	-639,60 Kč	-639,60					21 %
743	O	MON		Vývod AKS 16 IP65 kab prů 10-13mm	-12,000	KUS	53,30	-639,60 Kč	-639,60					21 %
				slaboproud výkres D 1.4b-A3	-6 284,60 Kč			-6 284,60 Kč	-1 494,60	-4 790,00	0,00	0,00	-0,005	-1 319,77
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	220260022			Míř krabice KP 68 pod omítku+vyšek	-2,000	kus	48,00	-96,00 Kč		-96,00				21 %
S 2	34571618			Krabice příst KU68/2-1901	-2,000	KUS	4,00	-8,00 Kč	-8,00					21 %
P 3	220260552			Montáž trubky elektroinstalační KO PVC pod omítku D 23	-80,000	m	30,00	-2 400,00 Kč		-2 400,00				21 %
S 4	34571062			Trubka instál ohebn PVC 2316 16mm	-80,000	M	6,80	-544,00 Kč	-571,20					21 %
P 5	220730222			Míř kab světlovodný cat 6 pro PC síť do 7mm	-80,000	m	21,70	-1 736,00 Kč		-1 736,00				21 %
S 6	341000009			kabel UTP (bezhalogen) cat 6 drát	-84,000	M	9,20	-772,80 Kč	-772,80				0,000	21 %
P 7	220301201			Míř zásuvka PC do krabice zapušt. pod omítku	-1,000	kus	78,00	-78,00 Kč		-78,00				21 %
S 8	374600001			krýť datové zás. bílý	-1,000	KUS	49,10	-49,10 Kč	-49,10					21 %
S 9	374600001			maska pro dva keystone	-1,000	KUS	74,50	-74,50 Kč	-74,50					21 %
S 10	374600001			rámeček zás.	-1,000	KUS	19,00	-19,00 Kč	-19,00					21 %
P 11	220330772			ZAPOJENÍ NA PATCHPANELU utp VČ. VYVÁŽÁNÍ cat 6 stávající RACK	-4,000	kus	120,00	-480,00 Kč		-480,00				21 %
750	O	MON		vychozí revize elektro				-1 440,00 Kč	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,000	-302,40
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	P. REVIZE 33			Spolupráce s revizním technikem	-1,000	h	240,00	-240,00 Kč		-240,00				21 %
P 2	REVIZE 33 20			Revize dle ČSN 33 2000-6-61	-4,000	h	300,00	-1 200,00 Kč		-1 200,00				21 %

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všechná nemocnice a.s. - realizace úspor energie - pavilon A a B

Objekt:

02 - Realizace úspor energie - pavilon A - ostatní stavební práce - Měněpráce

Místo:

Datum: 13.06.2015

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolanskú 295/9, 75501 Vsetín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 280,72	
Práce a dodávky HSV								
11	K	564201111.1	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 30 mm	m2	-6,500	28,00	-182,00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)A09					
	VV		13*0,5		-6,500			
	VV		Součet		-6,500			
17	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-6,500	150,00	-975,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)A09					
	VV		13*0,5					
18	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-6,280	249,00	-1 563,72	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)A09					
	VV		13*0,5*1,05					
19	K	R- 5642718	Podklad nebo podsyp ze šterkového lože fr. 8-16 mm tl. 335-370 mm	m2	-6,500	240,00	-1 560,00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)A09					
	VV		6,5					
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
29	K	R-6220045	Očištění a vyspravení povrchu bet. zálky	m2	-2,000	500,00	-1 000,00	
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)09					

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 75938181-121719-150806121316, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 13 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.8.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



75938181-121719-150806121316

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.