

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/048

s názvem „Nová radnice pro Prahu 7 – Dodávka projektové dokumentace“
(dále jen „Dodatek č. 2“)

objednatel: **městská část Praha 7**
zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
e-mail:
telefon:
e-mail:
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **Atelier bod architekti s.r.o.**
se sídlem: Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka
IČO: 04598261
DIČ: CZ04598261
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu:
e-mail:
telefon:
(dále jako „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/048 (dále jen „Smlouva“) je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0904/18-R z jednání č. 82 ze dne 18.12.2018.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/048, která byla uzavřena dne 25. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“), v návaznosti na soutěž o návrh s názvem „NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 - ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH REKONSTRUKCE“, v souladu s výzvou objednatele ze dne 30. 6. 2016 a nabídkou zhotovitele ze dne 15. 7. 2016, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0781/16-R ze dne 10. 8. 2016 a Usnesením Rady MČ č. 0798/16-R ze dne 16. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1, který byl uzavřen dne 16. 11. 2018 na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0805/18-R ze dne 16. 11. 2018 a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena Díla**.

1. Ke změně rozsahu závazku ze Smlouvy dochází z důvodu:

Změny rozsahu projektové dokumentace, jejíž potřeba vznikla:

- a) v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemají vliv na celkovou povahu veřejné zakázky. PD nově představuje revize kanalizační přípojky, úpravu instalací pod podlahou suterénu stavby, hydroizolaci spodní stavby, úpravu výměňkové stanice a změnu technologie ztužujících stěn a jader z tvárnic ztraceného bednění – TZB (dle DPS a DVZ) na monolitický železobeton s vložením HEB podpor. Hodnota **všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** dle Smlouvy;

- b) v důsledku potřeby víceprací, související s novými skutečnostmi a novými požadavky investora při řešení dispozičních změn interiéru v průběhu provádění díla. Hodnota **všech** změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. V čl. I. Předmět smlouvy se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v odst. 1. nové písm. k) s tímto textem:

„k) zpracování projektové dokumentace na řešení případů nepředvídatelných okolností a víceprací specifikovaných v příloze č. 2b Smlouvy – Aktualizovaná specifikace a cenová nabídka, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 2.“

3. V čl. II. Doba a místo plnění se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v odst. 1 nové písm. e) s tímto textem:

„e) VII. etapa - vypracování změnové dokumentace stavby - změny, které vyplynuly v průběhu realizace stavby:

- revize kanalizační přípojky, úprava instalací pod podlahou suterénu stavby, hydroizolace spodní stavby, úprava výměňkové stanice a změna technologie ztužujících stěn a jader z tvárnic ztraceného bednění – TZB (dle DPS a DVZ) na monolitický železobeton s vložením HEB podpor,
- nové požadavky investora při řešení dispozičních změn interiéru v průběhu provádění díla.“

4. V čl. IV. Cena díla Smlouvy se doplňuje nový odst. 2 s tímto textem:

„2) Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2 se v čl. IV. odst. 1. písm. a) – k) a dle přílohy č. 2b Smlouvy se zvyšuje o 676 958,00 Kč (slovy šest set sedmdesát šest tisíc devět set padesát osm korun českých) a činí celkem 14 234 650,34 Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě třicet čtyři tisíc šest set padesát korun českých třicet čtyři haléře) bez DPH, tj. 17 223 926,91 Kč (slovy sedmnáct milionů dvě stě dvacet tři tisíc devět set dvacet šest korun českých devadesát jeden haléř) včetně DPH. Cena byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.“

Stávající odstavce 2. až 6. čl. IV. Smlouvy se nově přečíslojí na odstavce 3. až 7 čl. IV. Smlouvy.

5. V čl. IV. Cena díla Smlouvy se v odst. 5 doplňuje nové písm. g) s tímto textem:

„g) práce provedené zhotovitelem v VII. etapě se objednatel zavazuje uhradit v plné výši na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného zhotovitelem, vždy na základě převzetí řádně a úplně dokončené VII. etapy díla, ve lhůtě se splatností uvedenou ve Smlouvě.“

6. V čl. XIV. se mění a doplňuje odst. č. 8 a nově zní takto:

„8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace
- Příloha č. 2 Cenová nabídka
- Příloha č. 3 Plná moc pro zhotovitele
- Příloha č. 4 Údaje z registru plátců DPH
- Příloha č. 5 Výpis z Obchodního rejstříku
- Příloha č. 6 Projektový tým a Subdodavatelé
- Příloha č. 7 Harmonogram projektu
- Příloha č. 2a Aktualizovaná cenová nabídka
- Příloha č. 7a Aktualizovaný harmonogram projektu dle Dodatku č. 1
- Příloha č. 2b Aktualizovaná specifikace a cenová nabídka dle Dodatku č. 2“

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách městské části Praha 7.
9. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
10. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 ihned po podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
13. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.
14. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 2b Aktualizovaná specifikace a cenová nabídka dle Dodatku č. 2

V Praze, dne 19. 12. 2018

V Praze, dne 19. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Atelier bod architekti s.r.o.

.....
městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
Ing. arch. Vojtěch Sosna – jednatel

.....
Ing. arch. Jakub Straka – jednatel