

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Město Dubňany**

Sídlo: Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
IČO: 00284882
DIČ: CZ00284882
Bankovní spojení: 1523671/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Lysým, starostou
ve věcech technických: Terezií Kratochvílovou, Odbor majetku a správy investic
ve věcech technických: Petrem Landkamerem, technický dozorem investora

(dále jen „objednatel“)

a

(2) **ELMIKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.**

Sídlo: Hornická 1554, 696 03 Dubňany
IČO: 29225965
DIČ: CZ29225965
Bankovní spojení: 602847671/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen
ve věcech smluvních: Stanislavem Müllerem, jednatelem
ve věcech technických: Stanislavem Müllerem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE BD HORNICKÁ Č. P. 1078**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění provádění dílčí etapy č.1 dle článku 3.3. smlouvy v důsledku potřebných úkonů vyvolaných objednatel a spočívajících v posílení či změně v hlavní rozvodnici elektroinstalace, kterou provádí třetí osoba jež je dodavatelem této energie (EON) V důsledku této změny došlo k posunutí dokončení a provedení této dílčí

etapy č.1. Na základě toho smluvní strany konstatují, že tato etapa č.1 byla provedena a dokončena včas v rámci ujednání bodu 3.4. smlouvy

2.2. Smluvní strany ujednávají, že vzhledem k plynulosti provádění jednotlivých dílčích etap dle bodu 3.1. smlouvy ve společných prostorech dotčených prováděním díla je oprávněn zhotovitel přípravné práce provádět v i před zahájením prací na jednotlivých dílčích etapách za podmínky, že bytové jednotky nebudou odpojeny od dodávky el. energie. Tyto práce nebudou započítány do termínů dle bodu 3.3 smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dubňany na své 21. schůzi konané dne 29.05.2023 pod usnesením č. 17/21/23.

Za objednatele:

V Dubňanech dne: 6.6.2023

Za zhotovitele:

V Dubňanech dne: 6.6.2023


MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284382, DIČ: CZ00284382
-21-
Ing. Zbyněk Lysý, starosta


ELMIKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
Hornická 1554, 696 03 Dubňany
Tel.: +420 777 665 509
IČ: 29225965, DIČ: CZ29225965
Stanislav Müller, jednatel