



Obec Ludíkov
Přístavba dětské skupiny
akce je realizována s podporou Národního plánu obnovy

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2024

Článek 1. – Smluvní strany

1)

Název: Obec Ludíkov
Adresa: Ludíkov 84, 680 01 Ludíkov
Zastoupení ve věcech smluvních: Pan Petr Šindelka, starosta,
kontakt – tel.: +420720645464; e-mail: obec@ludikov.cz;
Zastoupení ve věcech technických: technický dozor stavebníka
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl,
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz;
IČ: 47884550
DIČ: neplátce
Datová schránka: ID adresa: d4xb8gh
Bankovní spojení: účet č. 32320631/0100, vedený u KB, a.s.,

(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:** Drapaja stav s.r.o.
Sídlo: Havránkova 107/107, 619 00 Brno
Zastoupení: Ing. Michal Kratěna
IČ: 01971964 **DIČ:** CZ01971964
Zápis v OR: KS v Brně, odd. C, vložka 106603
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 284986018/0300
Telefon, fax: 770 699 903
E-mail: sekretariat@drapajastav.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Michal Kratěna
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Michal Kratěna

(dále jen Zhotovitel)

Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 19.1.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavebních prací k přestavbě stávajícího objektu knihovny, posilovny a hospody, na objekt pro provoz nové dětské skupiny, do 15 dětí předškolního věku od 2 let, s názvem: „PŘÍSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY“.

Obec Ludíkov
Přístavba dětské skupiny
akce je realizována s podporou Národního plánu obnovy

2) Tímto dodatkem se v důsledku provedení víceprací a neprovedení méněprací mění cena díla v článku 3. odst. 1 takto:

Cena díla dle Sod dodatku č. 1 ze dne 11.6.2024 bez DPH:	5.745.326,18	Kč
ZL č.4 bez DPH	83.523,70	Kč
ZL č.5 bez DPH	24.650,70	Kč
ZL č.6 bez DPH	339.198,86	Kč
ZL č.7 bez DPH	66.104,79	Kč
ZL č.8 bez DPH	52.055,00	Kč

Cena celkem celkem bez DPH	6.310.859,23	Kč
----------------------------	--------------	----

<u>DPH ve výši 21 %</u>	<u>1.325.280,44</u>	<u>Kč</u>
-------------------------	---------------------	-----------

Cena celkem včetně DPH:	7.636.139,67	Kč
--------------------------------	---------------------	-----------

(Slovy: sedm milionů šest set třicet šest tisíc sto třicet devět korun českých, šedesát sedm haléřů včetně DPH)

3) Důvody pro provedení víceprací a neprovedení méněprací spočívají zejména:

- Změnový list č.4 – Dešťová kanalizace
Změna vyplynula z požadavku investora o připojení stávajícího svodu ze střechy do vsakovací nádrže.
- Změnový list č.5 – Lité podlahy
Změna vyplynula chybou ve výkazu výměr, kdy u podlahového topení musí být trubky zalité minimálně 50 mm nad potrubí
- Změnový list č.6 – Zpevněné plochy
Změna vyplynula zvětšením rozsahu prací a přípravou ploch pro zatravnění
- Změnový list č.7 – Oprava meliorace
Změna vyplynula opravou odvodňovacích kanálů, které byly přerušeny samotnou stavbou.
- Změnový list č.8 – Slaboproudy + ZTI
Změna vyplynula s požadavku investora o doplnění hrubých slaboproudých rozvodů pro dodatečnou montáž kamerového systému a přívodu vody v projektu nebylo řešeno dopojení na stávající budovu.

4) Smluvní strany se dohodly, že termín ukončení plnění uvedený v čl. 4 odst. 1) se prodlužuje do 30. 8. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu plnění je nezbytná technologická přestávka při provádění díla z důvodu vysoké vlhkosti anhydritových podlah a nemožnosti provádět finální nášlapné vrstvy včetně dalších prací souvisejících s podlahovou krytinou.

Obec Ludíkov
Přístavba dětské skupiny
akce je realizována s podporou Národního plánu obnovy


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2) Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 4) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jeho obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.

V Ludíkově, dne 31. 7. 2025

V Brně dne 31. 7. 2025

Za Objednatele:


.....
Petr Šindelka - starosta

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Michal Kratěna - jednatel



Drapaja stav s.r.o.
Havránkova 107/107
619 00 BRNO
IČ: 01971964, DIČ: CZ01971964
tel. 543 210 854
info@drapajastav.cz

Změnový list č.4 - Dešťová kanalizace

S:	499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O:	D.SO_01	Přístavba - stavební instalace
R:	D.1.4.2	ZL4-Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 960,83
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Nová dešťová kanalizace 0,6*0,9*22 Odvodňovací žlab 0,4*0,6*4	m3	12,84000	1 527,00	19 606,68
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,84000	316,00	4 057,44
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Nová dešťová kanalizace 0,6*0,45*22 Odvodňovací žlab 0,4*0,4*4	m3	3,80160	145,50	553,13
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru Nová dešťová kanalizace 0,6*0,45*22 Odvodňovací žlab 0,4*0,45*4	m3	6,66000	1 463,00	9 743,58
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 180,04
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného litého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Nová dešťová kanalizace 0,6*0,1*22 Odvodňovací žlab 0,4*0,1*4	m3	1,48000	1 473,00	2 180,04
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				30 420,83
23	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN do 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Nová dešťová kanalizace odvodňovací žlab	m	26,00000	36,00	936,00
24	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých do DN 150 mm v otevřeném výkopu, Nová dešťová kanalizace odvodňovací žlab	kus	18,00000	96,30	1 733,40
26	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 125; SN 8 +3% : 7*1,03	kus	7,21000	1 483,00	10 692,43
27	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; do DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	18,00000	180,50	3 249,00
935932121		Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštěm děrovaným z plastu	m	4,00000	2 630,00	10 520,00
877260341		Montáž lapačů sítěšných splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů sítěšných splavenin DN 100	kus	1	230,00000	230,00
56231163		lapač sítěšných splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 962,00
997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,500	998,00	16 467,00
35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	3,00000	165,00	495,00
Celkem						83 523,70

Dropa stav s.r.o.
Havránkova 107/107
619 00 BRNO
IČ: 01971964, DIČ: CZ01971964
tel. 543 210 854
info@dropastav.cz

83 523,70

Změnový list č.5 - Lité podlahy

S:	499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O:	01a	Přístavba - způsobilé náklady hlavní
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					24 650,70
632441412	Potěr litý anhydritový, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm		m2	474,05200	52,00	24 650,70
	118,513*4			474,05200		

Celkem						24 650,70
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Dropaja stav s.r.o.

Havránkova 107/107

619 00 BRNO

IČ 01971964, DIČ: CZ01971964

tel. 543 210 854

info@dropajastav.cz

Změnový list č.6 - Zpevněné plochy

S:	499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O:	02	ZL6 - Zpevněné plochy
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				182 017,61
3	113106231R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník pro pěší : 4,5*2,2	m2	9,90000	63,20	625,68
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením chodník pro pěší : 2*2,5*0,2+6*0,2 mlátový chodník : (117-105)*1*0,2 plocha před obchodem 3,2*3,2+1	m3	19,44000	114,00	2 216,16
5	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. chodník pro pěší : 2*2,5*0,3+6*0,3 mlátový chodník : (117-105)*1*0,2 plocha před obchodem (3,2*3,2+1)*0,3	m3	8,92200	148,50	1 324,92
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	8,92200	296,00	2 640,91
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,92200	316,00	2 819,35
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. mlátový chodník : 12*1	m2	12,00000	64,30	771,60
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,92200	513,00	4 576,99
305	181311103	Ruční rozprostření ornice s vodorovným přesunem do 50m, s prosetím, v tl. 50 mm	m2	578,00000	289,00	167 042,00
Díl: 5		Komunikace				52 558,90
13	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm mlátový chodník - mezivrstva frakce 0/4 mm tl. 60-100 mm : 12*1	m2	12,00000	102,50	1 230,00
14	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm mlátový chodník : 12*1 Před obchodem 3*3+1	m2	22,00000	248,50	5 467,00
15	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník pro pěší : 2*2,5+6*1	m2	11,00000	183,00	2 013,00
17	564922104RT1	Mlátový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm, s rozprostřením a zhutněním mlátový chodník : 12*1	m2	12,00000	42,20	506,40
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník pro pěší Před obchodem	m2	47,00000	309,00	14 523,00
21	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	18,00000	265,50	4 779,00

18,00000

18,00000

24	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	51,70000	465,00	24 040,50
		chodník pro pěší : 37*1,1		40,70000		
		před obchodem 10*1,1		11,00000		

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 100 639,85

26	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	47,00000	361,00	16 967,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	-7,50000	367,00	-2 752,50
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

28	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 8,0*0,025	m3	-0,20000	3 675,00	-735,00
----	--------------	--	----	----------	----------	---------

30	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 7,5*1,01	kus	-7,57500	181,50	-1 374,86
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

183	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek rozšíření okapový chodník - přístavba 18*0,2*0,1 nový okapový chodník (stávající budova) 9,5*0,4*0,1	m3	0,68000	2 400,00	1 632,00
-----	-----------	---	----	---------	----------	----------

302		Výkop pro napojení odvodňovacího žlabu včetně napojení odvodňovacího žlabu a dodávky kanalizačního potrubí	kpl	1	8 280,00	8 280,00
-----	--	--	-----	---	----------	----------

303		Dodávka + montáž plastového záhonového obrubníku včetně kotvení 1000/60 mm mlatový chodník : 221+113	m	234,00000	312,00	73 008,00
-----	--	---	---	-----------	--------	-----------

304	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy do 0,5 m2 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	158,00	158,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

305	ACO.82404	ACO Self Vario - rošt 750x500, mřížkový, oka 30x30, ZN ACO Self Vario - rošt 750x500, mřížkový, oka 30x30, ZN	kus	1,00000	1 959,96	1 959,96
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

306	767531231	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy do 0,5 m2 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení záchytné vany plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	1 261,00	1 261,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

307	ACO.399	ACO Self Vario - vana 750x500, H80, polymerbeton ACO Self Vario - vana 750x500, H80, polymerbeton	kus	1,00000	2 236,25	2 236,25
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 982,50

33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	15,00000	265,50	3 982,50
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Celkem**339 198,86**

Drapaja stav s.r.o.
 Lávránkova 107/107
 619 00 BRNO
 IČ: 0271964, DIČ: CZ01971964
 tel. 543 210 854
 info@drapajastav.cz

Položkový soupis prací a dodávek

S:	499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O:	D.SO_01	Přístavba
R:		ZL7 - Oprava meliorace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 127,59
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,20000	581,00	11 155,20

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Meliorační dřenáž 0,5*48*0,8

19,20000

4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	19,20000	44,20	848,64
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	52,42000	153,50	8 046,47
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Meliorační dřenáž 0,5*48*0,8		19,20000		

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,20000	296,00	2 131,20
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Vyhlobeno : 0,5*48*0,8		19,20000		
		Zpětný zásyp : 0,5*48*0,4		-12,00000		

10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	7,20000	23,90	172,08
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		+5km :				

11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,20000	316,00	2 275,20
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	12,00000	18,80	225,60
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,00000	145,50	1 746,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Zpětný zásyp : 0,5*48*0,4		12,00000		

14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,20000	1 463,00	10 533,60
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
		0,5*48*0,3		7,20000		

15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,20000	513,00	3 693,60
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

301		Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	48,000	370,00	17 760,00
		včetně obsypu kamenivem, ochranné geotextilie				

302		Napojení na stávající odvodňovací kanály	kpl	4,00000	385,00	1 540,00
-----	--	--	-----	---------	--------	----------

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 535,20
--------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------

16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,40000	1 473,00	3 535,20
		v otevřeném výkopu,				
		Dešťová kanalizace : 0,5*48*0,1		2,40000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 442,00
---------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	14,80000	165,00	2 442,00
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				

Celkem						66 104,79
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Drapaja stav s.r.o.
 Havránkova 107/107
 619 00 BRNO
 IČ: 01971964, DIČ: CZ01971964
 tel. 543 210 854
 info@drapajastav.cz

Změnový list č.8- Slaboproudy+ZTI

S: 499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O: 01a	Přístavba - způsobené náklady hlavní
R: 1	ZL8 - Slaboproudy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Slaboproudy						36 840,50
1		Hrubé rozvody slaboproudu	mb	413,00000	58,00	23 954,00

2		Vrtání prstupů pro slaboproudové rozvody	ks	11,00000	1 171,50	12 886,50
---	--	--	----	----------	----------	-----------

3		Kotvící desky do zateplovacího systému	ks	3,00000	1 053,80	3 161,40
---	--	--	----	---------	----------	----------

ZTI - napojení ve sklepních prostorách						15 214,50
19	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	23,00000	472,50	10 867,50

25	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nálieková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	23,00000	189,00	4 347,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Celkem						52 055,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------


Drapaja stav s.r.o.
 Havránkova 107/107
 619 00 BRNO
 IČ: 01971964, DIČ: CZ01971964
 tel. 543 210 854
 info@drapajastav.cz

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Usnesení:

"Zastupitelstvo Obce Ludíkov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2024, která je uzavřena mezi Obcí Ludíkov, Ludíkov 84, 680 01 Boskovice, IČ: 47884550, zastoupená Petrem Šindelkou, starostou, a zhotovitelem Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107/107, 619 00 Brno, IČ: 01971964, firma zastoupená panem Ing. Michalem Kratěnou. Předmětem dodatku je zhotovení stavebních prací k přestavbě stávajícího objektu knihovny, posilovny a hospody, na objekt pro provoz nové dětské skupiny, do 15 dětí předškolního věku od 2 let, s názvem: „Přístavba dětské skupiny“. Tímto dodatkem se v důsledku provedení víceprací a neprovedení méněprací mění cena díla v článku 3. odst. 1 na cenu celkem vč. DPH 7.636.139,67 Kč. Smluvní strany se dohodly, že termín ukončení plnění uvedený v č. 4 odst. 1) se prodlužuje do 30. 8. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu plnění je nezbytná technologická přestávka při provádění díla z důvodu vysoké vlhkosti anhydritových podlah a nemožnosti provádět finální nášlapné vrstvy včetně dalších prací souvisejících s podlahovou krytinou. Zastupitelstvo Obce Ludíkov ukládá starostovi k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2024 a po podpisu Dodatku č. 2 tento zveřejnit zákonným způsobem."

Usnesení č. 2/6/2024 bylo schváleno.


Výsledek hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdrželi se: 0
--------	----------	---------------

Zasedání zastupitelstva obce Ludíkov se konalo dne 31. 7. 2024, usnesení č. 2/6/2024.

V Ludíkově dne 1. 8. 2024




Petr Šindelka
starosta obce Ludíkov