

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Dubňany

Sídlo: Nám. 15. dubna 1149, Dubňany 696 03
Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Lysý, starosta obce
IČ: 00284882
Bankovní spojení: 1523671/0100 - Komerční banka, a.s.
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Karel Martinek

(dále jen „Zadavatel nebo též „**Objednatel**“)

2. STAVBY VANTO s.r.o.

Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
e-mail: opavka@vanto.cz
telefon: 777 959 820
fax: -
IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní spojení, č.ú.: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 219371754/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Obdržálek

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu sp. zn.C 57602

(dle jen „Účastník“ nebo též „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany podepsaly dne 24.8.2022 v elektronické formě Smlouvu o dílo, jejím předmětem je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ FK BANÍK DUBŇANY**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést práce (dále také „vícepráce“), které se zhotovitel

zavazuje provést dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku. Strany souhlasí také se započtením rozpočtové rezervy formou méněprací. Podrobněji v příloze č. 2 „Komentář prací“.

3. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného ve smlouvě o dílo a nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou specifikovány v **Nabídkovém rozpočtu** a také v příloze **Komentář změn**, které tvoří přílohy tohoto dodatku. Cena je v případě těchto víceprací zvýšena v souladu s čl. VII. o další položkový rozpočet.

4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se **Cena díla** v čl. VII. odst.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje tímto novým zněním.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč vč. DPH (21 %)</i>
Původní cena díla	20 500 000,00 Kč	24 805 000,00 Kč
Nabídkový rozpočet z 28.05.2024	619 828,57 Kč	749 992,57 Kč
Celková cena díla	21 119 828,57 Kč	25 554 992,57 Kč

5. Smluvní strany prohlašují, že všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými Dodatek č. 3 uzavřít.

2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Vícepráce byly schváleny Radou města Dubňany ve dnech 21.2.2024 usnesením 2/43/24 a 22.5.2024 pod číslem 39/52/24. Znění Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dubňany usnesením č. 2/54/24 ze dne 12.6.2024.

1.1. Nedílnou součástí dodatku je tato přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z 28.5.2024
- Příloha č. 2 – Komentář změn

Objednatel

Zhotovitel

.....
Město Dubňany

Ing. Zbyněk Lysý, starosta

.....
STAVBY VANTO s.r.o.

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel