

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Pavilon ZŠ
Měnin – stavební práce II“

I. Smluvní strany

Obec Měnin

Sídlo: Měnin 34, 664 57 Měnin
Statutární zástupce: Mgr. Dalibor Gold, starosta obce
IČO: 00282090

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

Ing. Bronislav Vala

Sídlo: Drážka 624, 675 55 Hrotovice
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel
e-mail: vstav@vstav.cz
telefon: +420 658839512
IČ: 41549007
DIČ: CZ5811051224
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s. čú 281845-711/0100
Plátce DPH: ANO

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

1. Kupující a Prodávající společně dále též „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2020 (dále jen „dodatek“), a to v souladu s § 222 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Pavilon ZŠ Měnin – stavební práce II“ (dále jen „veřejná zakázka“).

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 9 ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a případná změna dodavatele by byla neefektivní a zadavateli by způsobila značné obtíže a celkový nárůst související se změnou nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

2. Tyto vícepráce jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací dle změnového listu č. 9 v Kč bez DPH: 75 073,00 Kč bez DPH

21 % DPH: 15 765,33 Kč

Cena víceprací vč. DPH: 90 838,33 Kč bez DPH

3. Hodnota změny (tj. absolutní hodnota provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 9 činí 75 073,00 Kč bez DPH.

4. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Pavilon ZŠ Měnin – stavební práce II “ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH 38 972 472,09 Kč

DPH ve výši 8 184 219,14 Kč

Cena včetně DPH ve výši 47 156 691,23Kč

5. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a vážou se na výše provedenou změnu.

Přílohy: Příloha č. 1 Změnový list č. 9

Příloha č. 2 Rozpočet

Objednatel dne 30.6.2021



Zhotovitel 30.6.2021

OBEC MĚNÍN²
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obecni.urad@menin.cz


Mgr. Dalibor Gold, starosta
Obec Měnín

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Mělník
tel./fax: 568 609 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ6811061220


Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel

Název stavby	Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0004303		
Název změny:	Dokončovací práce		
Objednatel:	Obec Měnín		
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Vala		
TDI:	Ing. Pavel Zobač, VILICO s.r.o.		
Projektant	Ing. Arch. Lucie Mrázková, STAVOS Engineering, s.r.o.		
Popis změny: Na přání investora byla proveden nový „domeček“ HUP. Zároveň bylo provedeno nové 3D logo na fasádě a bezpečnostní polepy prosklených ploch.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		75 073,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	15 765,33 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		90 838,33 Kč
termíny	Termín realizace změny:		červen 2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	28.6.2021	
	TDI Ing. Pavel Zobač	28.6.2021	
	Projektant Ing. Arch. Lucie Mrázková	28.6.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Dalibor Gold	28.6.2021	
přílohy	Rozpočty: přípočet		

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	RL 20/03.2.1	Pavilon ZŠ Měnin, Změnový list č. 9
---------	-----------------	-------------------------------------

Objekt: 01 Změnový list č. 9

Rozpočet:	1	VC
-----------	---	----

Objednatel:	Obec Měnín	IČO: 00282090
	34	DIČ: CZ00282090
	66457	Měnín

Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.	IČO: 65277911
	U Svitavy 2	DIČ: CZ65277911
	61800 BRNO-ČERNOVICE	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			67 553,00
-----	--	--	-----------

PSV			7 520,00
-----	--	--	----------

MON			0,00

Vedlejší náklady			0,00
Dotace na výzkum			0,00

Ostatni naklady			0,00
Spolkem			75 070,00

Čelkem			75 073,00
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní		

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	75 073,00 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení	-0,33 CZK
Cena celková s DPH	55 979,00

Cena celkem bez DPH	75 073,00 CZK
---------------------	---------------

v Remin dne 28.6.2021

Za zhotovitele

Za objednávateľa

Popis objektu: 01 - Změnový list č. 9
Popis rozpočtu: 1 - VC

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 988,00	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 700,00	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 599,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 776,00	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			52 490,00	70
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 520,00	10
Cena celkem					75 073,00	100

Položkový rozpočet

S:	RL 20/03.2.1	Pavilon ZŠ Měnín, Změnový list č. 9
O:	01	Změnový list č. 9
R:	1	VC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 490,00
1	950001	3D logo "ZÁKLADNÍ ŠKOLA"	kus	1,00000	39 760,00	39 760,00
2	950002	Instalace loga a kotevní materiál	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00
3	950003	D+M bezpečnostní folie - kostky na prosklené plochy	m	30,00000	251,00	7 530,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 988,00
4	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, domeček pro HUP desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	6,00000	998,00	5 988,00
		HUP : (1+0,5)*2*2		6,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 599,00
5	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	6,00000	266,50	1 599,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 776,00
6	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2	6,00000	796,00	4 776,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 520,00
7	7670001	D+M Dvířka HUP, antracit	kus	1,00000	7 520,00	7 520,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 700,00
8	400001	Zastřešení a oplechování HUP	m2	6,00000	450,00	2 700,00